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INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Sobre las instalaciones actuales de la Entidad, las cuales datan de 1970 contando con algo más de 40 años, los diseños estructurales no involucraron, en ese 
momento los efectos del sismo como correspondía tradicionalmente para la época que sumado a la fatiga de los materiales que la componen hace vulnerable la 
estructura en general ante las fuerzas sísmicas. 

Descripción

Este proyecto busca el fortalecimiento de la infraestructura física del INS y la finalización del nuevo Bioterio de experimentación. Realizando las siguientes 
acciones 1.CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA - FASE II (1B) BIOTERIO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD CON NIVEL DE CONTENCIÓN BIOLÓGICA 2 (BSL2). Esta nueva edificación tienen un área de 2.129,90 m2 distribuida en dos pisos, el 
primer piso con 1350,60 m2 y el segundo con 842,30 m2, la altura total será de 8.78 m. Esta nueva construcción estará totalmente aislada del resto de las 
edificaciones del instituto, teniendo en cuenta que éste edificio tendrá nivel de bioseguridad II, es decir, que en su interior se manipularán agentes patógenos con 
esta clasificación de bioseguridad. 5.2 Ejecución Del Plan Maestro De Intervención De La Entidad. Con base en los estudios realizados, se ha evidenciado que 
durante el tiempo que la Entidad lleva desarrollando sus labores, la falta de unificación de criterios en la intervención de la infraestructura física ha generado la 
modificación de espacios y equipamiento de varias áreas con poca o ninguna asistencia técnica, causando el desligue funcional de las dependencias, y alterando 
la interrelación y apoyo entre las distintas dependencias al interior de la institución. Es frecuente encontrar áreas sobre-dimensionadas respecto a su función real 
y en otros casos saturados e insuficientes, accesos obstruidos o clausurados, infinidad de puertas sucesivas que obstruyen la libre circulación, apéndices o 
adiciones en zonas no permitidas, fallas funcionales que impiden optimizar la labor diaria. La ejecución del Plan maestro de intervención de la infraestructura 
física para mitigación del riesgo (Plan Maestro), propone buscar el equilibrio entre planta física, personal y equipo; que sin duda se verá reflejado en la 
optimización de recursos, reordenamiento en la distribución del gasto en mantenimiento de las instalaciones, confort básico para los funcionarios, generación de 
sentido de pertenencia hacia la institución, mejora en la productividad y cumplimiento de los objetivos misionales. Es claro que la vulnerabilidad sísmica de las 
instalaciones es real y amerita un reforzamiento o reubicación de las mismas, por lo que se requiere de acciones inmediatas que llevan tiempo y planeación, en 
esa transición una distribución del espacio bien planeada, un trazado adecuado de las rutas de evacuación, junto con la eficiencia de las brigadas de emergencia 
y salud, mitigan la posibilidad de pérdidas humanas en caso de presentarse un desastre. Por otra parte la mitigación del impacto económico y productivo depende 
de la capacidad de recuperación del sistema productivo del INS, de forma tal que le permita continuar con sus labores y funciones institucionales a pesar de que 
sus instalaciones o parte de ellas salgan de servicio. 

Objetivo
1. OBJETIVO GENERAL: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CON MIRAS A RESPONDER A LAS 
NECESIDADES DEL NUEVO ENTORNO INSTITUCIONAL, DE MANERA QUE SE LOGRE UNA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA Y URBANA INSTITUCIONAL 
COMO MARCO DE ACTUACIÓN PARA UN DESARROLLO SOSTENIDO DE SU PLANTA FÍSICA, SOPORTE DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA, GENERANDO UNA DINÁMICA INTEGRAL DE MANEJO DE LOS RECURSOS 
ESPACIALES. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1 CONTAR CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA PROYECTAR ADECUADAMENTE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS RELACIONADOS CON LOS CONPES 2.2 GARANTIZAR AL PAÍS QUE LAS 
TÉCNICAS PARA EL DIAGNOSTICO, LA REFERENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD SE EFECTÚEN CON LOS 
MEJORES ESTÁNDARES TÉCNICOS. 2.3 ADECUAR Y MODERNIZAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE CADA LABORATORIO 
CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
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Beneficiarios por Año

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personas 44,900 46,044 46,581,000 46,581,000 46,581,000 46,581,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

BOGOTÁ D.C.

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Adquisición de Bienes y 
Servicios

COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS 
LABORATORIO

2010-Jan-03 2010-Dec-30 S

2.1.8 CAMBIO EQUIPO DE PRESION Y REFORZAMIENTO 
TANQUE

2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

1.2.1 EQUIPOS 2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

Dotación ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DE MOBILIARIO 2010-Jul-26 2010-Dec-31 S

ADQUISICIONES PARA DOTACION DE MOBILIARIO PARA LOS 
LABORATORIOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS

2010-Jul-29 2010-Dec-31 N

DOTACION DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DEL BLOQUE A DEL 
INS

2010-Aug-02 2010-Dec-31 N

Estudios ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, DE DISEÑO Y DISTRIBUCION 
DE AREAS

2010-Jan-12 2010-Jan-30 S

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ÁREA FÍSICA  DE  LOS 
LABORATORIOS MISIONALES

2011-Feb-01 2011-Dec-31 S

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS 
NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO 
INS-INVIMA

2011-Feb-01 2011-Dec-31 S

CONSTRUCCION Y REMODELACION AREA FISICA DE LOS 
LABORATORIOS RELACIONADOS CON EL CONPES

2011-Feb-01 2011-Dec-31 S

ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA 
INFRAESTRUCTURA DEL INS

2010-Aug-02 2010-Dec-31 N

1.1.1 ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INTERVENTORIAS PARA EL 
DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN, Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN DEL INS

2011-Jan-25 2011-Dec-31 N

Mantenimiento REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS 
EDIFICACIONES REDES ELECTRICAS Y SANITARIAS DEL INS

2010-Jul-29 2010-Dec-30 S

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
LOCATIVAS DE AREAS MISIONALES 

2010-Aug-02 2010-Dec-31 N

Obra física ADECUACION Y REMODELACION DE LAS AREAS 
ADMINISTRATIVAS

2010-Jan-01 2010-Dec-30 S

ADECUACION Y REMODELACION DE LAS DIFERENTES AREAS 
DE LOS LABORATORIOS

2010-Jan-01 2010-Dec-30 N

OBRAS CIVILES MODERNIZACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN  AÉREAS 
ADMINISTRATIVAS

2011-Feb-01 2011-Dec-31 S

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO 
BIOTERIO

2011-Jan-05 2011-Dec-30 S

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DE MOBILIARIO 2011-Jan-05 2011-Dec-30 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Obra física 2.1.1   REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES LOCATIVAS DE ÁREAS MISIONALES DEL INS 
COMO MAMPOSTERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ENCHAPES, PISOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS, 
PUERTAS/VENTANAS, EQUIPAMIENTO SANITARIO, 
MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACIÓN, SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN MECÁNICAS DE LAS ÁREAS Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO DE LOS BLOQUES A, B, C, D, E Y F

2011-Jan-25 2012-Dec-31 N

2.1.2   REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES LOCATIVAS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL 
INS COMO MAMPOSTERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
ENCHAPES, PISOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS, 
PUERTAS/VENTANAS, EQUIPAMIENTO SANITARIO, 
MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACIÓN, SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN MECÁNICAS DE LAS ÁREAS Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO DE LOS BLOQUES A, B, C, D, E Y F.

2011-Jan-25 2011-Jan-25 N

1.1.1 ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y ACABADOS 
ARQUITECTÓNICOS     

2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

1.1.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

1.1.3 INSTALACIONES MECÁNICAS 2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

1.1.4 INSTALACIONES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

1.1.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

1.1.6 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

1.1.7 SISTEMA DE CONTROL 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

2.1.1 ATENCIÓN AL USUARIO Y CORRESPONDENCIA 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

2.1.2 ESCALERA BLOQUE A 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

2.1.3 MICROBIOLOGÍA 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

2.1.4 ENTOMOLOGÍA 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

2.1.5 ARCHIVO 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

2.1.6 ESTERILIZACIÓN 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

2.1.7 DIRECCIÓN GENERAL 2012-Jan-02 2012-Dec-31 N

CONSTRUCCION,ADECUACION Y DOTACION DE LAS OBRAS  
DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, ACABADOS  
ARQUITECTONICOS, SISTEMAS HIDROSANITARIO, SISTEMA 
ELECTRONIC, SISTEMA DE APOYO Y SISTEMA DE CONTROL, 
ADQUISICION  E INSTALACION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS  
DE OFICINA, ELEMENTOS DE CONSUMO, TRASLADO  DE 
EQUIPOS  PARA LA TERMINACION Y PUESTA  EN 
FUNCIONAMIENTO  DEL BIOTERIO DEL INS.

2012-Jan-11 2013-Dec-31 N

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION D ELAS OBRAS 
DE  ESTRUCTURACIO, OBRAS CIVILES, ACABADOS 
ARQUITECTONICOS, SISTEMAS  HIDROSANITARIO, SISTEMAS 
ELECTRICO, SISTEMAS DE APOYO  Y SISTEMA DE CONTRO, 
INSTALACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORI, TRASLADO  DE 
EQUIPOS. EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. 

2012-Jan-11 2013-Dec-31 N

Intervenciones en infraestructura de las áreas misionales y 
administrativas sujetas a disponibilidad presupuestal

2012-Jan-11 2013-Dec-31 N
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: INTERVENIR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

intervenciones en AREAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
COMUNES realizadas
Unidad: Número     Meta Total: 28.00

Adecuar construir y mantener las obras 
de infraestructura para el Instituto 
Nacional de Salud en areas 
administrativas.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2021-Dec-31

Adecuar la infraestructura para transferir 
el archivo de la sede de Ada El Dorado a 
Chapinero.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2021-Dec-31

Adecuar renovar y construir las redes 
generales del INS.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2021-Dec-31

Hacer obras de mantenimiento de bienes 
inmuebles del INS.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2021-Dec-31

Objetivo Especifico: INTERVENIR LAS AREAS MISIONALES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

intervenciones en laboratorios
Unidad: Número     Meta Total: 14.00

Adecuar construir y mantener las obras 
de infraestructura y dotación de mobiliario 
especializado para laboratorios en áreas 
misionales del Instituto Nacional de Salud.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2021-Dec-31

Construir, adecuar, ampliar y remodelar el 
espacio destinado a serpentario con el fin 
de crear El Centro de analisis de 
animales venenosos y ponsoñozos
Etapa: Inversión

N 2014-Apr-01 2021-Dec-31

Reorganizar y modificar los espacios 
internos y externos de las áreas 
misionales del Ins en sus diferentes 
sedes.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2015

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

190300-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) Nación 6,275,887,600.00 1,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2008 3,100,000,000.00 0.00 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00

2009 2,500,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

2010 3,474,000,000.00 0.00 3,474,000,000.00 3,060,360,000.00 3,060,360,000.00

2011 12,773,058,472.00 0.00 12,773,058,472.00 1,013,734,223.00 1,013,734,223.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2012 14,214,764,000.00 0.00 14,214,764,000.00 11,851,372,216.00 11,851,372,216.00

2013 9,742,532,400.00 0.00 9,742,532,400.00 9,121,000,000.00 9,121,000,000.00

2014 14,255,688,440.00 0.00 14,255,688,440.00 2,800,736,000.00 2,800,736,000.00

2015 6,275,887,600.00 0.00 6,275,887,600.00 4,000,000,000.00 1,500,000,000.00

2016 4,120,000,000.00 0.00 4,120,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

2017 6,075,054,856.00 0.00 6,075,054,856.00 0.00 0.00

2018 4,370,908,000.00 0.00 4,370,908,000.00 0.00 0.00

2019 4,502,035,240.00 0.00 4,502,035,240.00 0.00 0.00

2020 4,637,096,297.00 0.00 4,637,096,297.00 0.00 0.00

2021 4,776,209,186.00 0.00 4,776,209,186.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2015

Objetivo:INTERVENIR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

intervenciones en AREAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y COMUNES 
realizadas
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 28.00

Adecuar la infraestructura para 
transferir el archivo de la sede de 
Ada El Dorado a Chapinero.

0.00 0.00 0.00

Adecuar construir y mantener las 
obras de infraestructura para el 
Instituto Nacional de Salud en 
areas administrativas.

821,150,000.00 999,845,000.00 136,693,883.00

Hacer obras de mantenimiento de 
bienes inmuebles del INS.

400,000,000.00 560,000,000.00 346,456,813.00

Adecuar renovar y construir las 
redes generales del INS.

935,000,000.00 539,245,000.00 425,569,298.00

Total 2,156,150,000.00 2,099,090,000.00 908,719,994.00

Objetivo:INTERVENIR LAS AREAS MISIONALES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

intervenciones en laboratorios
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 14.00

Construir, adecuar, ampliar y 
remodelar el espacio destinado a 
serpentario con el fin de crear El 
Centro de analisis de animales 
venenosos y ponsoñozos

3,245,787,600.00 0.00 0.00

Reorganizar y modificar los 
espacios internos y externos de 
las áreas misionales del Ins en 
sus diferentes sedes.

232,320,000.00 348,480,000.00 150,000,000.00

Adecuar construir y mantener las 
obras de infraestructura y 
dotación de mobiliario 
especializado para laboratorios en 
áreas misionales del Instituto 
Nacional de Salud.

641,630,000.00 1,552,430,000.00 109,352,028.00

Total 4,119,737,600.00 1,900,910,000.00 259,352,028.00

Información de Actividades de Pago Pasivo
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VIGENCIA: 2015

Nombre Actividad Valor Vigente

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. (PASIVOS EXIGIBLES 
VIGENCIAS EXPIRADAS)

331,927,978.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: INTERVENIR LAS AREAS MISIONALES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 3,272,500,000.00 3,272,500,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2012 7,294,983,247.00

2013 5,451,834,609.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Obra física Adquisición e instalación de equipos de laboratorio, 
elementos de laboratorio, equipos y suministros de oficina, 
elementos de consumo, traslado de equipos.

2012 0.00

Adquisición e instalación de equipos de laboratorio, 
elementos de laboratorio, equipos y suministros de oficina, 
elementos de consumo, traslado de equipos.

2013 4,874,334,609.00

CONSTRUCCION,ADECUACION Y DOTACION DE LAS 
OBRAS  DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES, ACABADOS 
 ARQUITECTONICOS, SISTEMAS HIDROSANITARIO, 
SISTEMA ELECTRONIC, SISTEMA DE APOYO Y SISTEMA 
DE CONTROL, ADQUISICION  E INSTALACION DE 
EQUIPOS Y SUMINISTROS  DE OFICINA, ELEMENTOS 
DE CONSUMO, TRASLADO  DE EQUIPOS  PARA LA 
TERMINACION Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO  DEL 
BIOTERIO DEL INS.

2013 0.00

Construir y adecuación de las obras de estructura, obras 
civiles, acabados arquitectónicos, sistemas hidrosanitarios, 
sistemas eléctricos, sistemas de apoyo y sistema de control.

2012 7,294,983,247.00

Construir y adecuación de las obras de estructura, obras 
civiles, acabados arquitectónicos, sistemas hidrosanitarios, 
sistemas eléctricos, sistemas de apoyo y sistema de control.

2013 0.00

Intervenciones en infraestructura de las áreas misionales y 
administrativas sujetas a disponibilidad presupuestal

2013 577,500,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2015

Solicitado Indicativo Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

NO 
REGIONALIZAB
LE

6,275,887,600.00 0.00 0.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Total 6,275,887,600.00 0.00 0.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

intervenciones en laboratorios Adecuar construir y mantener las obras de 
infraestructura y dotación de mobiliario 
especializado para laboratorios en áreas 
misionales del Instituto Nacional de Salud.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2014 3,272,500,000.00 3,272,500,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0300G013  - Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En 
Adecuacion Y Dotacion
Unidad de Medida: Porcentaje

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 100.00

2013 100.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

2019 100.00

2020 100.00

2021 100.00

0300G044  - Equipos De Laboratorio Adquiridos
Unidad de Medida: Número

2007 0.00

2008 0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2015

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

0300G044  - Equipos De Laboratorio Adquiridos
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 28.00

2013 30.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 20.00

2017 25.00

2018 25.00

2019 27.00

2020 30.00

2021 30.00

9900G001  - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura 
Física Realizadas
Unidad de Medida: Número

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 22,752.00

2011 2.00

2012 5.00

2013 6.00

2014 6.00

2015 6.00

2016 3.00

2017 3.00

2018 4.00

2019 4.00

2020 5.00

2021 6.00

9900G028  - Equipos E Insumos Adquiridos
Unidad de Medida: Número

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 100.00

2013 100.00

2014 0.00

2015 0.00

8/20Fecha de impresión:  4/1/2016 2:56:22 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0016001720000

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Indicador Vigencia Meta Vigente

9900G028  - Equipos E Insumos Adquiridos
Unidad de Medida: Número

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

2019 100.00

2020 100.00

2021 100.00

9900G041  - Estudios Técnicos Y De Factibilidad Realizados
Unidad de Medida: Número

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 1.00

2011 1.00

2012 1.00

2013 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

2020 0.00

2021 1.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0300P074  - Laboratorios Adecuados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.00

2011 0.00

2012 2.00

2013 2.00

9900P001  - Metros Cuadrados De Infraestructura 
Física Remodelada
Unidad de Medida: Metro cuadrado
Meta Total: 6,239.00

2010 1,813.00

2011 1,034.00

2012 3,392.00

2013 1,000.00

Objetivo Especifico: INTERVENIR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Producto Indicador Vigencia Meta

intervenciones en AREAS DE FUNCIONAMIENTO Y 
COMUNES realizadas

intervenciones en AREAS DE 
FUNCIONAMIENTO Y COMUNES realizadas 
Realizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 28.00

2014 4.00

2015 5.00

2016 5.00

2017 3.00

2018 2.00

2019 2.00

2020 1.00

2021 1.00

Objetivo Especifico: INTERVENIR LAS AREAS MISIONALES  DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Producto Indicador Vigencia Meta

intervenciones en laboratorios intervenciones en laboratorios Realizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 14.00

2014 7.00

2015 8.00

2016 9.00

2017 5.00

2018 5.00

2019 4.00

2020 3.00

2021 3.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2015

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2015

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   VELOSA DUQUE DORA  MILENA
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Fecha             2015-Nov-24 09:18:45

Observación 
Se solicita autorización de vigencias expiradas, se remiten documentos soportes 

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los 
soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos 
realizados previamente a los cuales el DNP o un 
organismo de control pueden acceder en caso de ser 
necesario.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana 
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los 
recursos del proyecto pueden estar asignados a las 
politicas seleccionadas.

Si  

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y 
focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria identificada y caracterizada es 
coherente con la población afectada por el problema que 
da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto 
de los afectados.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta 
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros 
hechos?

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los elementos a ser tenidos en cuenta para la 
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en 
la  “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización 
de oferta” dosponible en la página wed del Departamento 
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización 
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso 
de generación de valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades son las mínimas y necesarias 
para la generación de cada producto.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente 
definido para todo su horizonte? 

Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por 
las características del proyecto,  si se considera necesario 
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y 
soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de 
actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o 
proyectada sin respaldo técnico.

Si  

¿Los recursos señalados en las actividades del producto 
garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad 
programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde 
con la meta que programaron en los indicadores de 
producto.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, 
inversión y operación)?

En la actualización del proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y fuentes de financiación que 
requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-
inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción 
de nueva infraestructura administrativa, se deben haber 
previsto los recursos para  cubrir su sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de inversión, como por ejemplo su 
mantenimiento).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y metas de los productos?

La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del 
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el 
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

N.A  

¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado 
en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, 
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de 
la última fecha de corte y si la información reportada es 
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su 
horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de 
ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del 
Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan 
dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con el MGMP.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los 
objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo 
específico.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   JAIME   CARDONA  BOTERO 
Cargo             JEFE OFICINA ASESORA 
Fecha             2015-Nov-24 09:19:54

Observación 
Se solicita autorización de vigencias expiradas, se remiten documentos soportes 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los 
soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos 
realizados previamente a los cuales el DNP o un 
organismo de control pueden acceder en caso de ser 
necesario.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana 
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los 
recursos del proyecto pueden estar asignados a las 
politicas seleccionadas.

Si  

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y 
focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria identificada y caracterizada es 
coherente con la población afectada por el problema que 
da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto 
de los afectados.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta 
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros 
hechos?

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los elementos a ser tenidos en cuenta para la 
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en 
la  “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización 
de oferta” dosponible en la página wed del Departamento 
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización 
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso 
de generación de valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades son las mínimas y necesarias 
para la generación de cada producto.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente 
definido para todo su horizonte? 

Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por 
las características del proyecto,  si se considera necesario 
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y 
soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de 
actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o 
proyectada sin respaldo técnico.

Si  

¿Los recursos señalados en las actividades del producto 
garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad 
programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde 
con la meta que programaron en los indicadores de 
producto.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, 
inversión y operación)?

En la actualización del proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y fuentes de financiación que 
requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-
inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción 
de nueva infraestructura administrativa, se deben haber 
previsto los recursos para  cubrir su sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de inversión, como por ejemplo su 
mantenimiento).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y metas de los productos?

La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del 
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el 
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

N.A  

¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado 
en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, 
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de 
la última fecha de corte y si la información reportada es 
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su 
horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de 
ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del 
Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan 
dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con el MGMP.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los 
objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo 
específico.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   MARIO  FERNANDO  CRUZ  VARGAS
Cargo             JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ESTUDIOS SECTORIALES 
Fecha             2015-Nov-24 10:56:48

Observación 
Es viable
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con 
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 
(MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan 
dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el 
sector en coherencia con el MGMP.

Si  

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del 
proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o 
con los permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto 
no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no 
se podrá  considerar viable si no cuenta con los estudios 
que permitan suponer que los permisos serán aprobados.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana 
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los 
recursos del proyecto pueden estar asignados a las 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso 
de generación de valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades son las mínimas y necesarias 
para la generación de cada producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente 
definido para todo su horizonte? 

Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por 
las características del proyecto,  si se considera necesario 
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos 
avalados por el sector?

Las actividades, recursos y metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos 
realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el 
DNP o un organismo de control pueden acceder en caso 
de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar 
éstos soportes).

Si  

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, 
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de 
la última fecha de corte y si la información reportada es 
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en 
todo su horizonte de evaluación y considera que su operación 
puede ser sostenible en el tiempo?

Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo 
en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" 
las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), 
para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

Si  

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los 
objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo 
específico.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   JOSE ARMANDO  QUINTERO  VEGA
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Nov-24 10:39:13

Observación 
Se registra actualización del proyecto para continuar trámte de Vigencia Expirada.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con 
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 
(MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan 
dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el 
sector en coherencia con el MGMP.

Si  

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del 
proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o 
con los permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto 
no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no 
se podrá  considerar viable si no cuenta con los estudios 
que permitan suponer que los permisos serán aprobados.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana 
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los 
recursos del proyecto pueden estar asignados a las 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso 
de generación de valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades son las mínimas y necesarias 
para la generación de cada producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente 
definido para todo su horizonte? 

Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por 
las características del proyecto,  si se considera necesario 
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos 
avalados por el sector?

Las actividades, recursos y metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos 
realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el 
DNP o un organismo de control pueden acceder en caso 
de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar 
éstos soportes).

Si  

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, 
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de 
la última fecha de corte y si la información reportada es 
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en 
todo su horizonte de evaluación y considera que su operación 
puede ser sostenible en el tiempo?

Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo 
en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" 
las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), 
para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

Si  

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los 
objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo 
específico.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   JENNIFER   SCHROEDER PUERTO
Cargo             ASESORA
Fecha             2015-Dec-04 15:59:50

Observación 
Se recomienda registrar el trámite del proyecto para el pago de la vigencia expirada por valor de $331.927.978. El objetivo es cumplir con las obligaciones 
derivadas del contrato de construcción del Bioterio del INS.
Se sugiere solicitar que se inicien las investigaciones disciplinarias del caso y que se oficie a los órganos de control para que se tomen las medidas correctivas 
respectivas.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Las metas planteadas por el 
proyecto son coherentes con los 
recursos asociados

¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del proyecto contracreditado?.

Se refiere a revisar si el pago de las obligaciones afecta el 
cumplimiento de metas o cronograma del proyecto que 
paga la obligación

N.A Según la justificación el pago de la 
vigencia expirada no afecta el 
cumplimiento de las metas del 
proyecto

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si SI, el objetivo general del proyecto 
esta asociado con el problema 
central identificado

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso 
de generación de valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades son las mínimas y necesarias 
para la generación de cada producto.

Si si, hay dos o más actividades por 
producto

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La cadena de valor del proyecto está 
claramente definida en el aplicativo.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente 
definido para todo su horizonte? 

Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por 
las características del proyecto,  si se considera necesario 
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si Si, el proyecto contempla todas las 
actividades que debe llevar a cabo 
en el horizonte del proyecto de 
inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si Si, el proyecto cuenta con 
indicadores de producto suficientes. 

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y metas de los productos?

La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del 
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el 
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

N.A  

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, 
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de 
la última fecha de corte y si la información reportada es 
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si Si, el proyecto esta actualizado en 
SPI 

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto esta actualizado de 
manera coherente en SPI

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los 
objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo 
específico.

Si Si; la obtención de los  productos 
conlleva al cumplimiento de los 
objetivos especificos

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si Si, el proyecto define claramiento su 
vinculación con ejercicios de 
planeación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana 
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los 
recursos del proyecto pueden estar asignados a las 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El pago de la obligación que se realiza es consecuente con el 
Objeto, las actividades, los productos y las metas del proyecto 
contracreditado?

Permite evidenciar si la obligación tiene relación lógica con 
el objeto del proyecto que lo está pagando

Si El pago de la obligación es 
consecuente con el objetivo del 
proyecto
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Kattya De Oro Genes
Cargo             SUBDIRECTORA DE SALUD (E)
Fecha             2015-Dec-11 11:36:59

Observación 
Se registra el trámite del proyecto para el pago de la vigencia expirada por valor de $331.927.978. El objetivo es cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato de construcción del Bioterio del INS. Se sugiere solicitar que se inicien las investigaciones disciplinarias del caso y que se oficie a los órganos de 
control para que se tomen las medidas correctivas respectivas.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Las metas planteadas por el 
proyecto son coherentes con los 
recursos asociados

¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del proyecto contracreditado?.

Se refiere a revisar si el pago de las obligaciones afecta el 
cumplimiento de metas o cronograma del proyecto que 
paga la obligación

N.A Según la justificación el pago de la 
vigencia expirada no afecta el 
cumplimiento de las metas del 
proyecto

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si SI, el objetivo general del proyecto 
esta asociado con el problema 
central identificado

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso 
de generación de valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades son las mínimas y necesarias 
para la generación de cada producto.

Si si, hay dos o más actividades por 
producto

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La cadena de valor del proyecto está 
claramente definida en el aplicativo.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente 
definido para todo su horizonte? 

Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por 
las características del proyecto,  si se considera necesario 
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si Si, el proyecto contempla todas las 
actividades que debe llevar a cabo 
en el horizonte del proyecto de 
inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si Si, el proyecto cuenta con 
indicadores de producto suficientes. 

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y metas de los productos?

La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del 
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el 
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

N.A  

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, 
financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de 
la última fecha de corte y si la información reportada es 
coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si Si, el proyecto esta actualizado en 
SPI 

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto esta actualizado de 
manera coherente en SPI

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los 
objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo 
específico.

Si Si; la obtención de los  productos 
conlleva al cumplimiento de los 
objetivos especificos

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si Si, el proyecto define claramiento su 
vinculación con ejercicios de 
planeación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana 
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los 
recursos del proyecto pueden estar asignados a las 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El pago de la obligación que se realiza es consecuente con el 
Objeto, las actividades, los productos y las metas del proyecto 
contracreditado?

Permite evidenciar si la obligación tiene relación lógica con 
el objeto del proyecto que lo está pagando

Si El pago de la obligación es 
consecuente con el objetivo del 
proyecto

CAMBIOS REALIZADOS
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