

Instructivo

Cadena de trámites

Código	F 004 PR AP
Fecha	21/02/2012
Versión	2
Página	1 de 1
COPIA CONTROLADA	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Nombre de la entidad:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Orden :

Nacional

Sector administrativo:

Salud

Nivel:

Central

Departamento

Bogotá D.C

Municipio

Bogotá D.C.

Año Vigencia

2014

1. No.	2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION	3. TIPO PROCEDIMIENTO	4. NIVEL DE INTERVENCIÓN	5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN	6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	7. PRODUCTO	8. DEPENDENCIA RESPONSABLE	9. FINANCIACIÓN PROYECTO	FECHA		12. AVANCE		13. AVANCE %
									INICIO Día/Mes/Año	FIN Día/Mes/Año	1° Semestre (Junio 30)	2° Semestre (Dic. 15)	
1	Solicitud de cotización y factura de venta de animales de laboratorio	Procedimiento Activo	Automatiza,parcial	1. Formulario en línea	1. Con este proyecto se tendra un sistema de información en línea para la solicitud de cotizaciones de venta de animales de experimentación.	Cotizaciones en línea de venta de animales de laboratorio	Dirección de Producción Oficina TIC's Secretaria General	1. Interno	01/03/2014	31/12/2014			
				2. Pago en línea	1. Con este proyecto se tendra un enlace para el pago en línea de la venta de animales de experimentación.	Enlace de pago el línea			01/06/2014	01/06/2015			
				4. seguimiento estado trámites	1. Con este proyecto el cliente podra hacer seguimiento al estado de la solicitud del pedido realizado desde la cotización realizada, el pago del producto entregado hasta la entrega a satisfacción del producto.	Flujo de trabajo de seguimiento al estado de la solicitud			01/07/2014	01/07/2015			
2	Solicitud de productos y factura de venta de medios de cultivo	Procedimiento Activo	Automatiza,parcial	1. Formulario en línea	1. Con este proyecto se tendra un sistema de información en línea para la solicitud de productos de medios de cultivo	Solicitudes en línea de venta de animales de laboratorio	Dirección de Producción Oficina TIC's Secretaria General	1. Interno	01/03/2014	31/12/2014			
				2. Pago en línea	1. Con este proyecto se tendra un enlace para el pago en línea de la venta de medios de cultivo	Enlace de pago el línea			01/06/2014	01/06/2015			
				4. seguimiento estado trámites	1. Con este proyecto el cliente podra hacer seguimiento al estado de la solicitud del pedido realizado desde la solicitud realizada, el pago del producto entregado hasta la entrega a satisfacción del producto.	Flujo de trabajo de seguimiento al estado de la solicitud			01/07/2014	01/07/2015			
3	Certificados ejecución tiempos contratistas	Procedimiento Activo	Automatiza,parcial	7. Notificación electrónica	1. Con este proyecto se tendra en tiempo real la certificación de tiempo contractual, para los contratistas del INS.	Certificación en línea	Oficina TIC's Secretaria General	3. Ambos	01/03/2014	31/12/2014			

JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA SUS VECES

JAIME CARDONA BOTERO

DIRECCIÓN:

AVENIDA CALLE 26 N° 51 - 20

TELÉFONO:

2207700

Email:

jcardona@ins.gov.co

FECHA DE PUBLICACIÓN:

31/01/2014

DIA / MES / AÑO