

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	<b>REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POA</b>	<b>Versión: 00</b>
			<b>2017-03-31</b>
		<b>FOR-D01-1300-003</b>	<b>Página 1 de 9</b>

**REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO  
ANUAL  
POR DEPENDENCIAS  
INS  
TRIMESTRE I  
2018**


### **RESULTADOS GENERALES DE AVANCE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

De acuerdo con lo reportado por las diferentes dependencias, el siguiente es el avance del plan estratégico institucional para el primer trimestre de 2018

Para la presente vigencia las dependencias formularon un total de 146 actividades, obteniéndose los siguientes resultados generales.

TOTAL ACTIVIDADES	%ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	% ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	% ACTIVIDADES CONFORME A LA META
146	6,85	26,71	66,44

#### ✓ **Desempeño trimestral dependencias que apuntan al objetivo País**



 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	<b>REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POA</b>	<b>Versión: 00</b>
		<b>FOR-D01-1300-003</b>	<b>2017-03-31</b>
			<b>Página 3 de 9</b>

La desagregación por objetivo estratégico y específico se presenta a continuación:


<b>INFERIOR AL PROGRAMADO</b>	<b>SUPERIOR AL PROGRAMADO</b>	<b>CONFORME PROGRAMADO</b>	<b>AL</b>
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------

Objetivo País	60%	META	AVANCE	DEPENDENCIAS QUE LE APUNTAN
<b>Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud</b>		10,85	11,76	MURIDICA, VIGILANCIA, INVESTIGACION, REDES, PRODUCCION, ONS

Objetivos Estratégicos País	META ANUAL	META	AVANCE	DEPENDENCIAS	N°	Objetivos Específicos País	Le apunta al Objetivo Estratégico País	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	DEPENDENCIA QUE LE APUNTAN
Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos	30 %	5,6	5,6	JURIDICA, VIGILANCIA, REDES	1	Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.	1	70%	11,42	11,38	JURIDICA, VIGILANCIA, REDES
Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.	20 %	3,0	3,4	JURIDICA, INVESTIGACION, REDES, ONS	2	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	1	30%	7,50	7,50	VIGILANCIA
Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al	20 %	4,	4,8	PRODUCCION	3	Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud	4	40%	8,40	8,40	INVESTIGACION



✓ **Desempeño trimestral dependencias que apuntan al objetivo Institucional**



La desagregación por objetivo estratégico y específico se presenta a continuación:

Objetivo Institucional	META ANUAL 40%	META TRIMESTRAL	AVANCE META	DEPENDENCIAS QUE LE APORTAN
<b>Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.</b>		9,77	10,33	PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	<b>REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POA</b>	<b>Versión: 00</b>
		<b>FOR-D01-1300-003</b>	<b>2017-03-31</b>
			<b>Página 6 de 9</b>

Objetivo Estratégico Institucional	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	DEPENDENCIAS QUE LE
Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus Objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	24,42	25,83	PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA

N°	Objetivos Específicos Institucionales	%	META TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	DEPENDENCIAS
1	Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad	25%	7,69	7,55	PLANEACION, SECRETARIA GENERAL
2	Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos	30%	6,76	6,67	PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, JURIDICA
3	Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para incrementar la gestión institucional	5%	0,00	0,00	JURIDICA
4	Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional	12%	4,26	4,26	PLANEACION
5	Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía	20%	4,02	5,68	PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA
6	Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia	8%	1,70	1,66	JURIDICA, TICS

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL</b>	<b>REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POA</b>	Versión: 00
		FOR-D01-1300-003	2017-03-31
			Página 7 de 9

**Resultados por dependencias:**

DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META
JURIDICA	10	1	0	9
INVESTIGACION	24	3	4	17
VIGILANCIA	16	0	0	16
REDES	23	2	12	9
PRODUCCION	11	0	11	0
OBSERVATORIO	10	0	10	0
SECRETARIA GENERAL	23	4	0	19
COMUNICACIONES	6	0	1	5
OFICINA DE PLANEACION	9	0	0	9
OFICINA JURIDICA	7	1	0	6
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	0	0	5
OFICINA TICS	9	0	1	8
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>103</b>
Porcentaje de cumplimiento plan de acción 1er trimestre		7,2%	25,5%	67,3%

**Reporte actividades que no lograron la meta.**

RESPONSABLE	OB p 1	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	Código Actividad	ACTIVIDAD	INDICADOR	AVANCE METAS		OBSERVACIONES
							PROGR	ALCANZADO	
JURÍDICA	2	1	6	0.0.8	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS.	%	25	21,40	Se contestaron en total siete (7) tutelas que fueron allegadas al INS en el primer trimestre 2018.
SECRETARIA	2	1	1	0.0.12	Ejecutar el plan de vacantes para la presente vigencia.	100,00	70	64,00	El 31 de diciembre de 2017 se tenían 421 cargos provistos de los 477, lo que significaban 56 cargos por proveer en 2018, conforme con esto en enero de 2018 (antes de ley de garantías) se realizaron 36 Nombramientos.

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL</b>		<b>REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POA</b>				<b>Versión: 00</b>	
							<b>2017-03-31</b>	
			<b>FOR-D01-1300-003</b>				<b>Página 8 de 9</b>	

SECRETARIA	2	1,00	2	0.0.1	Atender el 100% de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios radicadas en el Grupo de Gestión Contractual de conformidad con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones	100,00	20	17,00	Para el primer trimestre en el Plan Anual de Adquisiciones estaban programados 113 procesos de los cuales 94 fueron radicados y atendidos, 18 serán reprogramados por las áreas y un proceso fue unificado en una línea.
SECRETARIA	2	1,00	2	11.2.9	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.	100,00	25	24,40	El laboratorio de Morfología decide no realizar las OCMs programadas para los equipos Cámaras fotográficas. En el laboratorio de microbiología se requiere cambio de filtro previo a la realización de la OCM. PROGRAMADOS 875 24,9% EJECUTADOS 871
SECRETARIA	2	1,00	2	11.2.11	Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo crítico	1,00	25	22,20	Se encuentran pendientes diez solicitudes en proceso de gestión de actividades con los proveedores con contrato vigente. RECIBIDAS 89 22,2% ATENDIDAS 79
INVESTIGACION	1	2,00	7	8.1.11	Ejecutar 28 programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública.	%	13	12,00	Se llevó a cabo la ejecución de los 28 proyectos registrados en POA para la vigencia 2018, según consta en el consolidado de proyectos.
INVESTIGACION	1	2,00	7	8.3.20	Realizar 10 actividades técnicas de apoyo a procesos misionales (con Vigilancia y Redes) que permitan orientar estrategias para el estudio de eventos de interés en salud pública.	10	19	18,00	Se realizó el avance correspondiente en cada una de las actividades programadas como apoyo a Red y Vigilancia, según como se describe en la hoja correspondiente a esa actividad.
INVESTIGACION	1	2	7	8.5.29	Realizar el 100% de las actividades de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica en salud pública programadas	1	20	18,00	Se avanzó en la elaboración de documentos: 1) Procesos de innovación en salud pública 2) Documento propuesta de plan de incentivos en el INS 3) Manual de gestión de propiedad intelectual con enfoque de transferencia tecnológica 4) Manual de vigilancia tecnológica (VT) e inteligencia competitiva (IC) Así mismo, se hizo acompañamiento a grupos de investigación en temas de innovación

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL</b>		<b>REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POA</b>		<b>Versión: 00</b>
			<b>FOR-D01-1300-003</b>		<b>2017-03-31</b>
					<b>Página 9 de 9</b>

REDES	1	1	1	13.1.1 6	Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS y acorde con la competencia del LNR a través de la ejecución del 100 % de los ensayos requeridos	100	25	24,8	Se recibieron 14491 muestras y se procesaron 14371 en apoyo a la vigilancia por laboratorio de los EISP. Se realizaron 23764 ensayos..
REDES	1	4	4	13.1.1 8	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de redes.	100	25	24,00	Se actualizó y monitoreo el mapa de riesgo del proceso Se elaboró el Informe de gestión por procesos Se realizó monitoreo a los planes de mejoramiento. Se avanzó en documentos del sistema de gestión con actualizaciones y elaboración e documentos Se ingresaron los indicadores de SPI de enero a marzo.