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INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL
POR DEPENDENCIAS 

INS 

II TRIMESTRE – 2016 
Agosto  - 2016 
I INTRODUCCION –
El presente informe continuará  revisando los avances  del plan de acción de cada uno de las dependencias en el segundo trimestre de 2016, estableciendo  como aportan dichos avances  al desarrollo del plan estratégico institucional que recordemos, está  reglamentado a través de la Resolución 051 de 2014.
En el trimestre en mención las diferentes áreas solicitaron los siguientes ajustes: 

· Memorando 3000-4763 de 5 de abril  de 2016 del Director de Investigación Encargado. Ajuste en presupuesto actividades, este ajuste quedó pendiente porque la dependencia dio prioridad a trámite de vigencia futura y dentro del  Sistema Unificado de inversión y finanzas públicas – SUIFP-  solo se  puede solicitar un trámite a la vez. 
· Memorando 6000-4069 de 22 de marzo  de 2016 modificación de cronograma de metas de la Dirección de producción aplicable a partir del segundo trimestre. 

· Correo 7 de julio Oficina de control Interno, solicitando modificación  en actividad, formula de indicador, el ajuste aplica para toda la vigencia. 

·  Correo Oficina Asesora de Planeación, incluyendo nueva actividad  y eliminando actividad atendiendo observación de control Interno. 
 Para realizar este seguimiento y teniendo en  cuenta lo establecido en el POE-D01.0000.001 – Gestión del Plan Operativo anual, se realiza la apertura del aplicativo Sistema Integrado de Planeación – SIP del 1- al 22 de julio, con el fin de  que las dependencias realizarán el registro de los avances de sus correspondientes planes de acción. Evidenciándose que  todas las dependencias a Excepción de la Subdirección  Laboratorio  Nacional de referencia, y la Subdirección de gestión de calidad, ambos pertenecientes a la  Dirección Redes en Salud Pública realizaron registro oportuno de la información. Las direcciones mencionadas debieron remitir los datos en formato Excel para ser incluidos en este informe, tal  situación fue reportada a la oficina de control interno para el respectivo seguimiento. 

Con lo anterior los resultados registrados en el sistema son los siguientes: 

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN – 
Dentro de las áreas en especial las misionales, la mayoría de las actividades se encuentran financiadas a través de los proyectos de inversión de la entidad. La sumatoria de dichos proyectos es  lo que denominan a nivel presupuestal  los recursos de inversión. 
Para la presente vigencia dichos recursos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
Tabla: Participación presupuestal por proyecto 
	PROYECTO DE INVERSIÓN
	RECURSOS INICIALES 
	APROPIACION VIGENTE 
	% participación 

	Investigación en Salud
	1.656.000.000
	1.324.800.000
	7,54

	Nutrición
	310.000.000
	248.000.000
	1,41

	Producción de biológicos
	3.000.000.000
	3.000.000.000
	17,08

	Renovación tecnológica de equipos de laboratorio 
	2.700.000.000
	1.700.000.000
	9,68

	Vigilancia y control
	4.000.171.000
	4.000.171.000
	22,78

	Red nacional laboratorio
	3.200.000.000
	3.200.000.000
	18,22

	Bancos de sangre
	230.000.000
	230.000.000
	1,31

	Donación y trasplante
	230.000.000
	230.000.000
	1,31

	Construcción y remodelación laboratorios
	3.000.000.000
	2.000.000.000
	11,39

	Sistemas información
	1.300.000.000
	1.177.805.490
	6,71

	Observatorio 
	450.000.000
	450.000.000
	2,56

	TOTAL 
	 
	17.560.776.490
	100,00


Fuente: SIIF Nación
Teniendo en cuenta la anterior  tabla se puede evidenciar que los mayores recursos a nivel de inversión se encuentra en la direcciones de Vigilancia y control en salud pública y  Red Nacional de Laboratorios, los  mayores recursos aplazados se encuentra en los proyectos de Construcción y remodelación de laboratorios y  Renovación tecnológica de equipos de laboratorios.
La ejecución  a nivel general del presupuesto se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla:  Ejecución  Presupuesto de funcionamiento e inversión  II Trim 2016 

	 
	APROPIACION INICIAL 
	*APROPIACIÓN VIGENTE
	EJECUTADO II TRIME
	% DE EJECUCION

	FUNCIONAMIENTO
	31.463
	31.345
	13.607
	43%

	INVERSIÓN
	20.076
	17.561
	12.696
	72%

	TOTAL
	51.539
	48.906
	26.303
	54%

	* con aplazamiento 
	
	
	
	


En cuanto al recurso de inversión estos fueron los resultados de ejecución para el segundo trimestre, discriminados proyecto por proyecto 
Tabla: Presupuesto de inversión  2016 y ejecución a II trimestre. 

	NOMBRE PROYECTO 
	APROPIACION INICIAL 
	*APROPIACIÓN VIGENTE
	EJECUTADO 
II trimes
	%

	Investigación en Salud
	1.656.000.000
	1.324.800.000
	780.512.722
	58,9%

	Nutrición
	310.000.000
	248.000.000
	200.912.688
	81,0%

	Producción de biológicos
	3.000.000.000
	3.000.000.000
	2.242.530.785
	74,8%

	Renovación tecnológica de equipos de laboratorio 
	2.700.000.000
	1.700.000.000
	1.257.823.620
	74,0%

	Vigilancia y control
	4.000.171.000
	4.000.171.000
	3.331.070.527
	83,3%

	Red nacional laboratorio
	3.200.000.000
	3.200.000.000
	1.984.551.762
	62,0%

	Bancos de sangre
	230.000.000
	230.000.000
	138.274.224
	60,1%

	Donación y trasplante
	230.000.000
	230.000.000
	122.502.708
	53,3%

	Construcción y remodelación laboratorios
	3.000.000.000
	2.000.000.000
	1.560.267.931
	78,0%

	Sistemas información
	1.300.000.000
	1.177.805.490
	694.432.378
	59,0%

	Observatorio 
	450.000.000
	450.000.000
	382.734.078
	85,1%

	TOTAL
	20.076.171.000
	17.560.776.490
	12.695.613.423
	72,3%


Fuente: SIIF Nación
De acuerdo con la anterior tabla se puede establecer que la institución mejora la ejecución de recursos de inversión del segundo  trimestre comparativamente con el mismo periodo del año anterior, alcanzando el 72.3% de ejecución de sus recursos, siendo los proyectos de observatorio, vigilancia en salud pública y Nutrición los de mejor nivel, en contraposición a los proyectos Sistemas. Trasplantes e Investigación en salud, que no alcanzan el 60% de ejecución para  el periodo. Se resalta la mejoría dela ejecución del proyecto  de Construcción con respecto al trimestre anterior. 
III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, APORTE POR DEPENDENCIAS 
Como se establece en la introducción de este informe para la presente vigencia, la alineación estratégica continúa regida por lo establecido en la resolución 051 de 21 de enero de 2014 en donde se establecen dos clases de objetivos, adicionalmente  a partir de este año se establece una ponderación para cada uno de estos, los resultados de los mismo en el segundo trimestre se informan a continuación: 
A. Objetivos País:, con una ponderación del 60%, 
Tabla: Avance objetivo país
	Objetivo País
	60%
	META 
	LOGRO 
	Dependencias que le aportan 

	Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión  de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud
	23.69
	26.53
	INNOVACION, INVESTIGACIÓN, ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCIÓN, OBSERVATORIO. PRODUCCIÓN, TRASPLANTES, CALIDAD, RNL Y JURIDICA 


Fuente: Sistema integrado de planeación  
De acuerdo con lo reportado en el sistema integrado de planeación este objetivo, tuvo un avance superior al esperado para el trimestre y el principal avance depende del aporte que hacen la áreas misionales. siendo jurídica la única dependencia transversal que contribuye a  este objetivo. 
Tabla: Avance objetivos Estratégicos país
	
	Objetivos Estratégicos País
	PONDERACION 


	PROGRAMADO 
	AVANCE
	Dependencias que le aporta

	1
	Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos
	30%
	13.93
	14.91
	Análisis de riesgos,  Prevención, Control y vigilancia en salud pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre

	2
	Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.
	20%
	6.03
	7.63
	Innovación Subdirección  investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, observatorio Oficina Jurídica

	3
	Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.
	20%
	8.28
	9.83
	Innovación, Producción

	4
	Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros, instituciones y redes con las cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.
	30%
	11.22
	11.85
	Innovación, Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública; Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Red de trasplantes y bancos de sangre


Fuente: Sistema integrado de planeación
De acuerdo con la anterior tabla Todos los  objetivos  estratégicos contaron en el segundo trimestre con un avance superior a lo esperado, superando el nivel de ejecución física de las metas con respecto al trimestre anterior, esto se debe principalmente a que dependencias como  Redes de salud pública vienen presentando un avance superior de sus actividades. 
Por su parte los objetivos específicos mostraron los siguientes resultados.
Tabla: Avance objetivo Específicos país
	N°
	Objetivos Específicos País
	Le apunta al Objetivo Estratégico País
	Ponderación
	PROGRAMADO 
	ALCANZADO 
	Dependencias que le aportan

	1
	Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.
	1
	70%
	31.45
	34.71

	ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCION, LNR

	2
	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.
	1
	30%
	15
	15
	Red de trasplantes y bancos de sangre

	3
	Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnología e innovación en salud
	4
	40%
	21
	21
	Innovación 

	4
	Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario.
	4
	60%
	16.39
	18.52
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre

	5
	Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública
	3
	100%
	41.42
	49.14
	INNOVACION; PRODUCCION

	6
	Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.
	2
	35%
	7
	10.50
	Red de trasplantes y bancos de sangre

	7
	Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.
	2
	40%
	11.68
	16.18
	Innovación;

Subdirección  investigación,
Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, Oficina Jurídica


	8
	Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.
	2
	25%
	11.46
	11.46
	observatorio 



Fuente: Sistema integrado de planeación

De acuerdo con la anterior tabla y teniendo en cuenta el código de colores respectivo podemos establecer el desarrollo de los objetivos estratégicos del país de la siguiente forma:
· El objetivo 1 – es desarrollado a través de los objetivos específicos 1 y 2 con una ponderación respectivamente del 70 y 30% , el objetivo 1. 1. 1., presentó un desarrollo superior con lo esperado para el trimestre. 

· Objetivo 2 – es desarrollado a través de los objetivos específicos 6, 7 y 8, el objetivo 1.2.7, presentó un avance superior con lo esperado para el trimestre, manteniendo desde el primer trimestre este comportamiento, el  objetivo 1.2.6, superó lo esperado este trimestre  y 1.2.8, presentó un avance trimestral acorde con lo programado
· El Objetivo 3 – es desarrollado a través del objetivo específico 5, que presentó un desarrollo superior con lo programado para el trimestre.
· Objetivo 4 – es desarrollado a través de los objetivos 3 y 4, este último presenta un avance superior para el trimestre 

El porqué del comportamiento de avance de cada uno de estos objetivos puede ser evidenciado en el siguiente capítulo en donde se informa el avance de todas las actividades.  

B. Objetivo Institucional: con una ponderación del 40% sobre el plan estratégico institucional: 
Tabla: Avance objetivo Institucional 
	Objetivo Institucional
	META 
	AVANCE 
	Dependencias que le aportan

	Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.
	20.99
	20.84
	Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación. Control Interno, TICS


 Fuente: Sistema integrado de planeación

A diferencia del objetivo país, el objetivo institucional, tuvo un comportamiento por debajo de lo planeado para el trimestre, lo mismo ocurrió con el objetivo estratégico como se muestra en la siguiente tabla, dicho comportamiento viene siendo repetitivo desde el primer trimestre. 
Tabla: Avance objetivo Estratégico Institucional 
	Objetivo Estratégico Institucional
	META 
	AVANCE 
	Dependencias que le aportan

	Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.
	52.50
	52.12
	Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación. Control Interno, TICS


Fuente: Sistema integrado de planeación

En cuanto a los objetivos específicos que contribuye al desarrollo institucional; los objetivos  4 Y 6, mostraron un avance superior con lo esperado para el trimestre, en cuanto a los objetivos 1 y 5,  venían mostrando un  comportamiento superior en trimestre anterior, bajando para la presente evaluación,  el objetivos 2 sigue  presentado rezago, en cuanto al objetivo 4 mejoró con respecto al trimestre anterior. 
En cuanto al comportamiento  del objetivo institucional el objetivo específico 2 viene presentando rezago desde el  trimestre anterior lo que influye en el resultado general, por ser este el de mayor peso porcentual, sumado a lo anterior 2 objetivos  desmejoraron su desempeño en el trimestre. 
Tabla: Avance objetivos Específicos Institucional 
	N°
	Objetivos Específicos Institucionales
	%
	META
	AVANCE
	Dependencias que le aportan

	1
	Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad
	25%
	12.11
	11.98. BAJO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR 
	Secretaría General, Jurídica, Planeación, TICS

	2
	Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos
	30%
	14.01
	13.28
	Secretaría General, Planeación; Control Interno 

	3
	Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión institucional
	5%
	3.75
	3.75
	Innovación, Jurídica 

	4
	Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional
	12%
	7.51
	8.40- SUBIO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR 
	Secretaría General, Planeación 

	5
	Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía
	20%
	10.76
	10.23  BAJO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR 
	Secretaría General, comunicaciones, jurídica, oficina de planeación, TICS

	6
	Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia
	8%
	4.36
	4.47
	Jurídica, TICS


Fuente: Sistema integrado de planeación

IV. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES. 
· ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONTRIBUYEN A DESARROLLO DEL OBJETIVO PAIS 

	Código actividad
	Nombre actividad
	Meta
	Logro
	Presupuesto asignado
	Presupuesto ejecutado
	Responsable


	1.2.7.8.5.42
	Promover estrategias para la identificación y priorización de proyectos de investigación e innovación en salud pública y su gestión a nivel institucional
	100
	100
	12.000.000
	12.000.000
	INNOVACION

	1.3.5.8.5.11
	Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación).
	26
	26
	
	
	INNOVACIÓN 

	1.3.5.8.5.12
	Realizar 2 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional
	50
	50
	
	28.481.573
	INNOVACIÓN 

	1.4.38.5.1
	Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS
	55
	55
	5.000.000,00
	2.000.000
	INNOVACIÓN 

	1.2.7.9.1.11
	Desarrollar 5 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016.
	22
	22
	217.500.000,00
	176.662.200
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.4.19
	Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica.
	32
	32
	162.200.000,00
	143.860.649
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.4.20
	Someter a publicación 7 artículos científicos
	00
	100
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.1.21
	Realizar 1 informe trimestral sobre el soporte administrativo a los proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública.
	50
	50
	357.106.333,00
	282.527.279
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.1.22
	Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública
	37
	25
	508.425.305,00
	351.412.309
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.1.23
	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud
	50
	50
	82.800.000,00
	0
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.4.24
	Participar en 5 eventos científicos técnicos
	0
	100
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.4.25
	Organizar 50 eventos o seminarios científico técnicos para la divulgación de productos científicos.
	0
	94
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.3.26
	Desarrollar 7 actividades de investigación en para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública.
	50
	44
	29.978.362,00
	15.676.384
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.3.27
	Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnosticas o terapéuticas en investigación e innovación en salud pública.
	50
	50
	43.810.000,00
	8.725.890
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.3.28
	Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria.
	0
	0
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.3.29
	Elaborar las recomendaciones a partir del "Programa para el estudio y prevención de la anemia en Colombia".
	0
	0
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.2.30
	Garantizar el suministro  de materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de referencia de vitaminas y minerales como para el laboratorio de antropometría.
	50
	50
	15.000.000,00
	15.000.000
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.2.31
	Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral
	0
	0
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.2.32
	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad.
	50
	50
	15.500.000,00
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.2.33
	Capacitar 1 profesional a nivel regional y 1 funcionario del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional durante la vigencia
	0
	0
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.2.34
	Socializar los resultados de la investigación en temas de alimentación y nutrición mediante la elaboración de 1 documento para enviar a revista científica durante la vigencia.
	0
	0
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.2.35
	Participar en la formación de 7 jóvenes investigadores, pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública.
	0
	100
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.2.36
	Capacitar o entrenar a 30 funcionarios del INS en temas de investigación e innovación en salud pública.
	0
	53
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.1.37
	Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública.
	33
	25
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.1.38
	Evaluar planes, programas y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 30 comités institucionales
	50
	60
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.8.1.39
	Formular y radicar 7 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.
	100
	100
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.1.40
	Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana.
	0
	0
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.2.7.9.1.41
	Desarrollar 1 propuesta y someterla a CTIN y CEIN durante la vigencia
	0
	0
	0
	
	Subdirección  investigación

	1.1.1.6.4.34
	Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.
	44
	44
	324.421.567,00
	265.238.397
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.4.35
	Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.
	30
	50
	0,00
	
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.4.36
	Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y Control en salud pública.
	50
	50
	0
	
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.4.37
	Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias.
	50
	50
	94.688.000,00
	80.458.466
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.5.39
	Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas.
	50
	50
	169.092.000,00
	140.725.066
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.6.40
	Realizar formación en salud pública a través de 60 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y certificación de competencias laborales a través de 3 procesos de certificación, para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país
	34
	34
	266.132.000,00
	246.161.633
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.6.41
	Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional.
	10
	10
	0
	
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.4.42
	Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección.
	50
	50
	0
	
	Análisis de riesgos 

	1.1.1.6.7.43
	Revisar, aprobar, y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional- IQEN- correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública 
	46
	37
	
	
	

	1.1.1.6.1.16
	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y Control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.
	47
	47
	898.353.300,00
	743.249.362
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.1.17
	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la prevención, vigilancia y Control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.
	45
	45
	523.287.622,00
	456.885.836
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.1.18
	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de enfermedades de salud mental y lesiones de causa externa.
	41
	41
	78.030.000,00
	60.196.265
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.1.19
	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y Control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental.
	49
	49
	68.844.000,00
	63.107.000
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.1.20
	Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y Control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.
	50
	50
	86.189.000,00
	85.667.600
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.1.21
	Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2013), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género.
	50
	50
	80.000.000,00
	80000000
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.1.22
	Realizar el 100% de las actividades programadas para garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del proyecto "Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública".
	50
	50
	434.419.041,00
	363787419
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.2.23
	Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2016, el sistema de información de vigilancia y Control en salud pública que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control.
	48
	48
	222.625.000,00
	194.191.299
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.2.24
	Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento a la ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.
	50
	50
	63.107.000,00
	53.162.866
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.2.25
	Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio.
	50
	50
	51.540.000,00
	47.245.000
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.2.26
	Consolidar y publicar 53 BES (Boletines Epidemiológicos Semanales), para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud pública.
	48
	48
	0
	47.245.000
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.2.27
	Realizar catorce (14) informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.
	50
	50
	0
	
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.3.28
	Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.
	50
	50
	0
	
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.3.29
	Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.
	50
	50
	73.956.000,00
	67.793.000
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.3.30
	Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizada según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y Control en salud pública.
	50
	50
	50.000.000,00
	
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.3.31
	Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados para la DVARSP, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.
	50
	50
	10.000.000,00
	10.000.00
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.3.32
	Realizar el 100% asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública.
	50
	50
	435.929.470,00
	151.372.769
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.1.1.6.3.33
	Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que contribuyan para la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.
	50
	50
	69.557.000,00
	40.394.063
	Prevención, Control y vigilancia en salud pública 

	1.4.4.4.4.17
	Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 37 programas de ensayo de aptitud (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia.
	13.5
	27
	40.000.000,00
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.18
	Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de ensayos de aptitud
	50
	50
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.19
	Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.
	21.2
	21.2
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.20
	Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.
	0
	0
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.21
	Realizar la producción de 50.162 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.
	9
	66.8
	10.000.000,00
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.22
	Mantener la acreditación de 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.
	50
	50
	22.000.000,00
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.23
	Someter a acreditación 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.
	0
	0
	50.000.000,00
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.24
	Cumplir el 100% de las actividades de implementación proyectadas , en los grupos de la SLNR, que no tienen alcances de acreditación definidos
	50
	50
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.26
	Realizar 6 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales.
	0
	100
	10.000.000,00
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.27
	Mantener la acreditación del programa de intercomparación (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043
	50
	50
	20.000.000,00
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.28
	Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025.
	0
	50
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.29
	Realizar seguimiento a las asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de SGC
	50
	50
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.30
	Generar 4 documentos que apoyen la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.
	50
	50
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.4.4.4.4.31
	Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 y de estándares de calidad con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.
	50
	50
	0
	
	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

	1.1.1.4.1.1
	Realizar 56500 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.
	30
	54.6
	1.202.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.2
	Realizar 23 informes técnicos de enfermedades transmisibles, enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública (con entrega de avance en julio y entrega de los informes finales en diciembre)
	50
	50
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.3
	Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública
	30
	10
	164.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.6
	Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública
	50
	50


	100.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.7
	Elaborar 11 procesos administrativos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la SLNR
	40
	45.5
	799.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.8
	Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el año 2016
	50
	50
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.9
	Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015
	50
	50
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.10
	Realizar 500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales
	30
	38.8
	167.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.11
	Realizar 2 informes técnicos de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.
	50
	50
	108.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.12
	Realizar 110 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (95 charlas científicas y 15 en temas específicos)
	5
	61.75
	10.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.13
	Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia
	100
	100
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.1.4.1.14
	Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto.
	50
	50
	160.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.2.7.4.3.12
	Presentar 10 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia.
	0
	60
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.2.7.4.3.13
	Participar en la ejecución de 22 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia
	50
	50
	150.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.2.7.4.3.14
	Elaborar 15 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.
	0
	20
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.2.7.4.3.15
	Elaborar 54 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP
	10
	35.07
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.2.7.4.3.16
	Presentar 35 trabajos en eventos técnico científicos a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.
	10
	28.55
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.4.4.4.2.32
	Realizar 60 asistencias técnicas, supervisiones, asesorías y participar en reuniones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la Red Nacional de Laboratorios.
	5
	40
	168.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.4.4.4.2.33
	Realizar 60 actividades de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y de otros actores del sector salud.
	5
	18.2
	20.000.000,00
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.4.4.4.2.34
	Realizar 2 informes de seguimiento a los planes de acción definidos en las asistencias técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia.
	50
	50
	0
	
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

	1.1.2.1.2.1
	Realizar monitoreo y gestión en pro de la mejora de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Publica
	49.6
	49.6
	79.125.000,00
	79.125.000
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.6.1.2.1
	Conocimientos actitudes y practicas ITT
	20
	30
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.1.1.1
	Generar lineamientos técnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Publica
	50
	50
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.1.1.2
	Apoyo Logístico Institucional
	50
	50
	18.000.000,00
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.1.1.3
	Producir y adquirir el material biológico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre
	40
	40
	117.378.000,00
	38.885.000
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.1.1.4
	Identificar cadena de respuesta, con diagnóstico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes
	50
	50
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.1.1.5
	Gestionar la participación de todos los actores de la Red Nacional de Sangre con el fin de armonizar actividades encaminadas a garantizar el accesos oportuno y suficiente a sangre y hemocomponentes
	0
	20
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.5.3.6
	Documentar e implementar un programa para el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre y pos trasplante) presentando un informe de la actividad.
	0
	0
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.5.3.7
	Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar los criterios de asignación de órganos para trasplante, cumpliendo el 100% de actividades planeadas.
	30
	30
	3.000.000,00
	3.000.000
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.5.3.8
	Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de la implementación del 100% de indicadores de resultado y proyectos de evaluación de la actividad.
	0
	0
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.5.3.9
	Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros.
	50
	45
	12.099.913,00
	8.986.904
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.2.7.5.3.10
	Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.
	50
	48
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.1.1
	Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, incluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red.
	50
	0
	15.328.000,00
	4.470.000
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.1.2
	Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes según norma vigente y programación del mismo.
	0
	0
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.1.3
	Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades.
	12.5
	0
	10.000.000,00
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.1.4
	Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.
	50
	0
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.1.5
	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red.
	20
	0
	57.000.000,00
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.1.6
	Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.
	50
	0
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.2.7
	Atender el 100% de solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante.
	50
	50
	97.970.000,00
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.2.8
	Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento de la totalidad de listas de espera para trasplante
	50
	50
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.2.9
	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de mejoramiento de la Red de Donación y Trasplantes.
	50
	50
	18.091.463,00
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.2.10
	Realizar actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable en un informe de resultados.
	50
	50
	3.000.000,00
	3.000.000
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.2.11
	Realizar 100% de actividades para fomentar el incremento de la donación y trasplante de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública, a través de acciones de promoción a la donación y formación de talento humano en salud.
	0
	25
	8.010.624,00
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.5.2.12
	Socializar e implementar el 100% de estrategias del programa Nacional de promoción de donación de componentes anatómicos.
	25
	20
	5.500.000,00
	5.500.000
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.1.2.13
	Realizar transferencia de conocimiento con el fin de apuntar hacia las competencias desarrolladas del personal que conforma la Red Nacional de Sangre
	16.6
	16.6
	15.497.000,00
	9.066.091
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.1.2.14
	Realizar acompañamientos técnicos que promuevan la reorganización de la Red de acuerdo a lo descrito en el Plan Decenal de Salud Publica
	25
	25
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.1.3.15
	Gestionar alianzas estratégicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre
	11.1
	11.1
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.4.4.1.3.16
	Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes
	37.5
	37.5
	0
	
	Red de trasplantes y bancos de sangre 

	1.3.5.2.1.1
	Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2016 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción
	38
	38
	0
	
	PRODUCCION

	1.3.5.2.1.2
	Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2016 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.
	56
	56
	120.000.000,00
	58.458.827
	PRODUCCION

	1.3.5.2.1.3
	Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para la vigencia 2016 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción
	50
	71
	680.000.000,00
	558.071.035

	PRODUCCION

	1.3.5.2.1.4
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 para garantizar gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y Control de calidad de insumos de interés para la salud pública
	40
	72.9
	150.000.000,00
	6.385.910
	PRODUCCION

	1.3.5.2.2.5
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-
	20
	20
	550.000.000,00
	443.782.512
	PRODUCCION

	1.3.5.2.2.6
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública
	43
	43
	95.000.000,00
	85.178.480
	PRODUCCION

	1.3.5.2.2.7
	Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes
	30
	30
	805.000.000,00
	805.000.000
	PRODUCCION

	1.3.5.2.2.8
	Producir 18..792 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país
	70
	93.9
	250.000.000,00
	221.325.928
	PRODUCCION

	1.3.5.2.2.9
	Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico
	45
	49.8
	150.000.000,00
	94.467.121
	PRODUCCION

	1.3.5.2.3.10
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción
	39
	39
	200.000.000,00
	101.452.899
	PRODUCCION

	1.2.8.12.2.1
	Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico
	50
	50
	10.229.000,00
	5.000.000
	observatorio

	1.2.8.12.2.2
	Promover la articulación de iniciativas de análisis de información a nivel local, regional, Nacional e Internacional. cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico
	20
	20
	0
	
	observatorio

	1.2.8.12.2.3
	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico a la gestion de cada proyecto, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico
	100
	100
	22.500.000,00
	
	observatorio

	1.2.8.12.1.4
	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos informes y dos boletines anuales
	50
	50
	292.089.700,00
	260.809.757
	observatorio

	1.2.8.12.1.5
	Combinar diferentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capítulo del informe semestral combina dos fuentes de información
	50
	50
	125.181.300,00
	111.775.610
	observatorio

	1.2.8.12.1.6
	Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos, cuantificados en por lo menos una herramienta dispuesta en la página web por cada informe
	50
	50
	0
	
	observatorio

	1.2.8.12.3.7
	Implementar el Plan de Comunicación, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico
	50
	50
	0
	
	observatorio

	1.2.8.12.3.8
	Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS
	50
	50
	0
	
	observatorio

	1.2.8.12.3.9
	Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico
	30
	30
	0
	
	observatorio

	1.2.8.12.3.10
	Implementar la metodología de evaluación, monitoreo y Control de las actividades desarrolladas para la transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con la medición del índice de citaciones de las publicaciones del ONS
	30
	30
	0
	
	observatorio

	1.2.8.12.3.11
	Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico
	50
	50
	0
	
	observatorio

	1.2.8.12.1.12
	Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico
	50
	50
	0
	
	observatorio

	1,2,7.0.0.18
	Tramitar la suscripción de los actos jurídicos requeridos por la entidad para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos.
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica


Fuente: Sistema integrado de planeación

Durante el segundo trimestre las dependencias que contribuyen al objetivo país mostraron los resultados que se evidencian en la siguiente tabla. 

En cuanto a los datos presupuestales a pesar de  las instrucciones establecidas en la dirección General sobre las responsabilidades en cuento al registro de la ejecución presupuestal a la fecha de generación de este informe no fue posible contar con un dato exacto sobre ejecución por actividades, debido a que los registro  de ejecución de viáticos, pagos de servicios públicos, caja menor, prestaciones de servicios a expertos en ZiKA, pagos INVIMA, no han sido registrados desde la Secretaría General dificultado el comparativo con el SIIF  
· DESEMPEÑO  POR DEPENDENCIAS:
	OBJETIVO PAÍS 
	

	DEPENDENCIA 
	TOTAL ACTIVIDADES 
	No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META 
	No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META
	ACTIVIDADES CONFORME A LA META 
	% de CUMP

	INNOVACION 
	5
	0
	0
	5
	100

	INVESTIGACION 
	24
	3
	6
	15
	87

	ANALISIS 
	9
	1
	1
	7
	85

	PREVENCION 
	18
	0
	0
	18
	100

	OBSERVATORIO 
	12
	0
	0
	12
	
100

	PRODUCCION 
	10
	0
	4
	6
	         
100

	TRASPLANTES 
	28
	7
	5
	16
	75

	CALIDAD 
	14
	0
	5
	9
	100

	RED NACIONAL DE LABORATORIO 
	20
	1
	10
	9
	95

	JURIDICA 
	1
	0
	0
	1
	100

	TOTAL 
	141
	12
	31
	98
	91
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De acuerdo con lo anterior  las dependencias que presentaron en el trimestre un comportamiento acorde con lo programaron fueron  la oficina Jurídica, Innovación, prevención, observatorio. Las dependencias que muestran  metas con rezago está trasplantes en mayor proporción, de igual forma el comportamiento superior del Objetivo País es  explicado en el hecho que dependencias como la RNL, la Subdirección de calidad vienen presentando una alta proporción de actividades que superan  la meta establecida por el trimestre, al igual que producción quien presentó el mismo comportamiento  en el presente periodo, es necesario establecer si dichas metas deben ser replanteadas en la vigencia.
· ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONTRIBUYEN A DESARROLLO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 

	Código actividad
	Nombre actividad
	Meta
	Logro
	Presupuesto asignado
	Presupuesto ejecutado
	Responsable

RESPONSABLE 


	2.1.3.8.5.1
	Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.
	100
	100
	0
	
	INNOVACION

	2.1.3.8.5.1
	Fortalecer la gestión institucional a través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.
	100
	100
	0
	
	INNOVACION

	2.1.1.0.0.3
	Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer a los servidores públicos de la entidad de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).
	50
	69
	0
	
	Secretaria General

	2.1.1.0.0.4
	Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS
	50
	47
	0
	
	Secretaria General

	2.1.1.0.0.5
	Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.1.0.0.6
	Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.1.0.0.7
	Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.1.0.0.8
	Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS
	45
	22
	0
	
	Secretaria General

	2.1.1.0.0.9
	Realizar una charla y publicar dos boletines informativos relacionados con el procedimiento disciplinario verbal y escrito
	33
	33
	0
	
	

	2.1.2.0.0.9
	Desarrollar la planeación, implementación y verificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTC ISO14001 que propendan al fortalecimiento del desempeño ambiental del INS.
	55
	55
	0
	
	Secretaria General

	2.1.2.7.2.10
	Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS
	0
	0
	489.690.952,00
	281.690.952
	Secretaria General

	2.1.2.7.2.11
	Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS
	0
	0
	240.000.000,00
	234.599.900
	Secretaria General

	2.1.2.7.2.12
	Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes.
	0
	0
	350.000.000,00
	
	Secretaria General

	2.1.2.7.1.13
	Adecuación, construcción, mantenimiento, reorganización, modificación y obras de infraestructura de espacios internos, externos y dotación de mobiliario especializado para laboratorios de las áreas misionales del Instituto Nacional de Salud en sus diferentes sedes.
	0
	0
	1.565.000.000,00
	954702617
	Secretaria General

	2.1.2.7.1.14
	Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible
	0
	0
	105.309.048,00
	0
	Secretaria General

	2.1.2.11.1.15
	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación
	45
	0
	183.000.000,00 (RECURSOS APLAZADOS) 
	
	Secretaria General

	2.1.2.11.1.16
	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción
	50
	50
	595.000.000,00
	280.000.000
	Secretaria General

	2.1.2.11.1.17
	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública
	0
	0
	0
	
	Secretaria General

	2.1.2.11.2.18
	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.
	50
	49
	1.377.000.000,00
	752.194.856
	Secretaria General

	2.1.2.11.2.19
	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud.
	50
	50
	300.000.000,00
	227.590.811
	Secretaria General

	2.1.2.11.2.20
	Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo critico
	50
	50
	10.000.000,00
	
	Secretaria General

	2.1.2.11.2.21
	Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud
	100
	100
	235.000.000,00
	
	Secretaria General

	2.1.2.7.2.22
	Gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la gestion del proyecto de construcción y remodelación de laboratorios.
	100
	100
	249.999.999,99
	
	Secretaria General

	2.1.4.0.0.6
	Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.4.0.0.7
	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.4.0.0.8
	Recibir en el almacén los bienes devolutivos, inservibles y obsoletos, para iniciar el proceso de baja para comercialización o traspaso a otras entidades del estado.
	0
	0
	0
	
	Secretaria General

	2.1.4.0.0.9
	Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.5.0.0.7
	Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.5.0.0.8
	Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadanía
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.5.0.0.9
	Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad
	50
	50
	0
	
	Secretaria General

	2.1.5.0.0.13
	Realizar capacitaciones que permitan la inducción, reinducción y la apropiación de la política institucional y sus instrumentos.
	50
	50
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.14
	Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas.
	50
	50
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.15
	Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional.
	50
	50
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.16
	Articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la difusión de información que se brinda al ciudadano desde los diferentes canales de escucha e interacción institucionales, a partir de la implementación de los lineamientos de la política de comunicación.
	0
	0
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.17
	Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación.
	50
	50
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.18
	Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc.
	50
	60
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.19
	Coordinar y brindar acompañamiento a las acciones y productos comunicativos producidos con ocasión de la alianza CDC - INAPHI - INS.
	50
	50
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.20
	Acompañamiento en la generación de estrategias y acciones de comunicación del riesgo para dar respuesta oportuna a los eventos en salud pública y divulgar acciones de prevención según las prioridades de la entidad.
	50
	50
	0
	
	comunicaciones

	2.1.5.0.0.21
	Identificar las necesidades y oportunidades para el posicionamiento de los productos y servicios del INS mediante el monitoreo de la percepción que sobre la institución tienen los públicos de interés/ objetivo.
	0
	0
	0
	
	comunicaciones

	2.1.1.0.0.23
	Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.1.0.0.24
	Defender los intereses de la Entidad, solucionando en sede administrativa el 76% de las controversias contractuales reportadas por los supervisores a través de arreglo directo.
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.1.0.0.25
	Realizar (6) mesas de Prevención de Daño Antijurídico con diferentes dependencias de la Entidad con el propósito de establecer la línea jurídica en temas de especial relevancia que merecen la intervención y el acompañamiento del proceso
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.1.0.0.26
	Emitir (6) boletines Jurídicos con el propósito de apoyar a la entidad en aspectos legales de especial relevancia y disminuir la configuración de riesgos frente a nuestro que hacer.
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.3.0.0.2
	Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.5.0.0.12
	Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.6.0.0.10
	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.3.0.0.2
	Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.5.0.0.12
	Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.6.0.0.10
	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS
	50
	50
	0
	
	Oficina Jurídica

	2.1.1.0.0.1
	Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad
	50
	50
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.1.0.0.2
	Realizar capacitación sobre la forma de realizar la planeación del año 2017 (metodología, Formatos y cronograma de trabajo)
	0
	0
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.2.0.0.6
	Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente en el SIG para la Gestión del Riesgo
	100
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.2.0.0.7
	Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección
	100
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.2.0.0.8
	Monitorear los planes de mejoramiento derivados del mapa de riesgos, y planes de mejoramiento de los procesos de planeación institucional y Gestión de calidad
	50
	50
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.4.0.0.1
	Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se les hayan asignado recursos, en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2016
	100
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.4.0.0.2
	Coordinar con las áreas pertinentes de acuerdo a las Directrices establecidas por el MHCP, la consolidación de necesidades presupuestales del INS. Registrando en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 y participando en la discusiones de asignaciones presupuestales del sector para solicitud de recursos
	100
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.4.0.0.3
	actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017
	100
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.4.0.0.4
	consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios
	80
	80
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.4.0.0.5
	Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional.
	33
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.5.0.0.1
	Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran
	80
	80
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.5.0.0.2
	Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad
	100
	0
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.5.0.0.3
	Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad
	100
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.5.0.0.4
	Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.
	100
	100
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.5.0.0.5
	Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad)
	50
	50
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.1.0.0.10
	Realizar solicitudes de aprobación ante los entes externos que intervengan del 100% de los trámites  presupuestales solicitados que afecten recursos de inversión
	50
	50
	0
	
	Oficina de Planeación

	2.1.2.0.0.1
	Realizar 24 actividades de AutoControl que contribuyan al conocimiento y buenas practicas en temas de Control, por parte de los funcionarios y contratistas INS
	50
	50
	0
	
	CONTROL INTERNO

	2.1.2.0.0.2
	Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente.
	51.1
	55.5
	0
	
	CONTROL INTERNO

	2.1.2.0.0.3
	Coordinar la ejecución del ciclo de Auditorias Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente
	40
	20
	0
	
	CONTROL INTERNO

	2.1.2.0.0.4
	Ejecutar 13 evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades, con el propósito de verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.
	62
	62.6
	0
	
	CONTROL INTERNO

	2.1.2.0.0.5
	Presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimento a la normatividad legal vigente
	79
	82
	0
	
	CONTROL INTERNO

	2.1.1.10.6.10
	Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC
	100
	100
	300.196.750,00
	143.556.150
	TICS

	2.1.5.10.3.10
	Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas
	50
	50
	88.147.823,00
	41.625.623
	TICS

	2.1.5.10.3.11
	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información
	50
	84
	75.500.000,00
	
	TICS

	2.1.6.10.1.1
	Desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS
	50
	50
	222.898.500,00
	184.932.249
	TICS

	2.1.6.10.1.2
	Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS
	50
	50
	100.000.000,00
	70.000.000
	TICS

	2.1.6.10.1.3
	Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea.
	50
	50
	42.845.000,00
	37.002.500
	TICS

	2.1.6.10.2.4
	Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas
	50
	50
	235.027.010,00
	79.329.633
	TICS

	2.1.6.10.2.5
	Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.
	50
	50
	100.000.000,00
	10.811.200
	TICS

	2.1.6.10.4.6
	Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.
	50
	50
	70.000.000,00
	41.495.611
	TICS

	2.1.6.10.4.7
	Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano
	50
	50
	22.539.917,00
	19.915.867
	TICS

	2.1.6.10.5.8
	Ejecutar las actividades propuestas por MINSALUD para implementar de manera adecuada el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSOI) de MINTIC
	50
	70
	0
	
	TICS

	2.1.6.10.5.9
	Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea
	50
	45
	42.845.000,00|
	37.651.666
	TICS


Fuente: Sistema integrado de planeación
En el desarrollo de este objetivo la mayor cantidad de actividades se ve reflejada en áreas transversales o de apoyo, siendo innovación la única dependencia misional que le apunta con el desarrollo de 2 actividades. 
· DESEMPEÑO  POR DEPENDENCIAS:
Durante el primer trimestre el objetivo institucional mostró los resultados por dependencias que se relacionan a  continuación, evidenciándose que porcentualmente la dependencia que mostró un mayor rezago con respecto con lo planeado para el trimestre fue la oficina de Control Interno, seguido por la Secretaría General  oficina de tics y oficina de Planeación,   Las dependencias de innovación, comunicaciones,  y jurídica  presentaron un comportamiento  acorde con lo esperado para el trimestre. 
Se destaca la mejoría de las actividades en la Oficina de Control Interno con respecto al trimestre anterior, siendo esta la dependencia con mayor número de actividades porcentualmente con desarrollo superior con lo esperado para el trimestre. 

	OBJETIVO INSTITUCIONAL 
	

	DEPENDENCIA 
	TOTAL ACTIVIDADES 
	No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META 
	No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META
	ACTIVIDADES CONFORME A LA META 
	% CUMP

	INNOVACIÓN 
	2
	0
	0
	2
	100%

	SECRETARIA GENERAL 
	28
	4
	1
	23
	85%

	COMUNICACIONES
	9
	0
	1
	8
	100%

	OFICINA DE PLANEACION 
	16
	1
	1
	14
	93%

	OFICINA JURIDICA 
	10
	0
	0
	10
	100%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO 
	5
	1
	3
	1
	80%

	OFICINA TICS 
	12
	1
	2
	9
	91%

	TOTAL 
	82
	7
	8
	67
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Fuente: Sistema integrado de planeación
V. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CON DESARROLLO INFERIOR A LO ESPERADO PARA EL TRIMESTRE. 
	Código actividad
	Nombre actividad
	Meta
	Logro
	Responsable
	OBSERVACIONES 

	1.2.7.8.1.22
	Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública
	37
	25
	Subdirección  investigación
	Micobacterias: No se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real y reactivo. Parasitología: No se ha nombrado a un profesional para la ejecución de un proyecto. Microbiologia: Pendiente firma del contrato INS-Colciencias para un proyecto y así iniciar su ejecución. Parasitologia: Pendiente el nombramiento de un profesional para la ejecución de este proyecto. Salud ambiental y Laboral: La recolección de muestras en un proyecto estuvo detenida esperando el aval ético. En conjunto con el Minambiente se definió hacer el proceso de las muestras de leche en el laboratorio del grupo y no enviar al exterior. La recolección se inicia en los hospitales donde existan los bancos de leche materna351.412.309

	1.2.7.8.3.26
	Desarrollar 7 actividades de investigación para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública.
	50
	44
	Subdirección  investigación
	No se establecieron limitaciones que permitieran establecer las causas del comportamiento inferior de la actividad para el trimestre 

	1.2.7.8.1.37
	Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública.
	33
	25
	Subdirección  investigación
	Se programó la vigilancia molecular de M. tuberculosis para los casos de Población Privada de la libertad pero teniendo en cuenta que no se ha realizado un requerimiento del Programa Nacional de TB no se ha adelantado esta tarea.

	1.1.1.6.7.43
	Revisar, aprobar, y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional- IQEN- correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública 
	46
	37
	
	La meta programada para el primer semestre 2016, era publicar 10 IQEN y se publicaron 8, los dos faltantes no lograron publicarse antes del 30/06/2016 porque los artículos disponibles para publicar se encuentran en ajuste por parte de los autores.

	1.1.1.4.1.3
	Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública
	30
	10
	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
	No se autorizó la compra de repuesto de equipo de análisis de masas, por lo cual no se pudo cumplir la meta establecida para este trimestre.

	1.2.7.5.3.9
	Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros.
	50
	45
	Red de trasplantes y bancos de sangre 
	En el mes de junio se recibieron nuevos ajustes de la información del 2015 por parte de algunas regionales y a la fecha no se dispone del 100% de los casos de donantes y pacientes trasplantados de las regionales 2 y 3. Se ajustó esta información para cierre del informe. A la fecha se recibieron ajustes de información de bancos de tejidos de la información 2015 y de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

	1.2.7.5.3.10
	Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.
	50
	48
	
	A la fecha se continúan recibiendo ajustes de la información 2015 por parte de las IPS, bancos de tejidos y algunas Regionales, lo que ha retrasado el cierre y generación de informe final del año 2015.

	1.4.4.5.1.1
	Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, incluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red.
	50
	0
	Red de trasplantes y bancos de sangre 
	Aunque se llevaron a cabo asesorías, para el segundo trimestre de 2016 no se realizaron las asistencias técnicas con las que se construye este indicador, debido a que esta actividad específica no fue aprobada para su ejecución durante el primer semestre.

	1.4.4.5.1.3
	Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades.
	12.5
	0
	Red de trasplantes y bancos de sangre 
	Se realizó cronograma de reuniones técnicas para 2016, sin embargo el mismo no fue aprobado para su ejecución en II trimestre, por lo cual se espera aprobación y programación de las mesas de trabajo a realizar en el segundo semestre.

	1.4.4.5.1.4
	Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.
	50
	0
	Red de trasplantes y bancos de sangre 
	Las tareas propuestas están en revisión para su ajuste en el POA institucional y su desarrollo, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los logros propuestos.

	1.4.4.5.1.5
	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red.
	20
	0
	Red de trasplantes y bancos de sangre 
	Aunque se han llevado a cabo las actividades normativas que están dentro de las competencias directas de la profesional especializada responsable de esta actividad, aún no se han programado las visitas de auditoría sobre las que se construye este indicador. Se programará conjuntamente con la Subdirección Técnica el cronograma correspondiente al segundo semestre de 2016 para el desarrollo del Programa Nacional de Auditoría.

	1.4.4.5.1.6
	Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.
	50
	0
	Red de trasplantes y bancos de sangre 
	Se realizaron las gestiones precontractuales para la contratación de un profesional para el área de auditoria. Sin embargo, durante el proceso la persona seleccionada manifestó imposibilidad para continuar con el mismo. No se aprobó la continuidad del proceso para el segundo trimestre, por lo cual no se ha implementado en su totalidad el programa de auditoría ni su gestión sistemática. Se retomará el proceso durante el segundo semestre de 2016 para poder generar los respectivos informes.

	2.1.1.0.0.4
	Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS
	50
	47
	Secretaria General
	Las actividades pendientes no fueron ejecutadas debido a que terceros interesados en la actividad pidieron su aplazamiento debido a que en el mes de Junio tenían la agenda de actividades llena.

	2.1.1.0.0.8
	Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS
	45
	22
	Secretaria General
	Falta de recurso humano para la intervención del fondo acumulado según visita realizada por el AGN el cual se sugiere que se debe contar con un equipo multidisciplinario Historiador, Archivista, Tecnólogo en Gestión Documental y Auxiliares, con el fin de dar el valor documental e histórico de los documentos del I.N.S. y se debe desarrollar el PINAR para el desarrollo y conservación documental para la debida conservación

	2.1.2.11.2.18
	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.
	50
	49
	Secretaria General

	el corte presupuestal impide la contratación de OCM que permitan garantizar el continuo funcionamiento de los equipos de laboratorio ya que no se garantiza la disponibilidad de los mismos por falta de mantenimiento preventivo y lo que ocasiona daños inesperados que afectan la continuidad de labores misionales y con lo cual no existe respaldo económico para suplir dicha necesidades.

	2.1.1.11.1.15
	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación 
	45
	0
	
	Debido al recorte presupuestal que se hizo en la vigencias de 2016 la Dirección de Investigación no pudo adquirir los equipos que estaban programados para esta vigencia, lo que no permite que el INS renueve tecnologías progresivamente, que puedan garantizar el desarrollo de las actividades misionales, ya que los equipos con los que cuenta la mayoría de laboratorios llevan más de 10 años de uso y estos generan altos costos en suministro de consumibles, mantenimientos, repuestos y en algunos casos no existe ya respaldo de fabricante por ser una tecnología antigua. Ocasionando un riesgo de no contar con los repuestos necesarios en el momento que ocurra una falla inesperada ocasionando interrupción de actividades laborales.

	2.1.5.0.0.2
	Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad
	100
	0
	Oficina de Planeación
	la rendición de cuentas como una actividad propia de la dirección general no fue realizada en el tiempo inicialmente establecido "segundo trimestre" y se realizará el 5 de agosto del presente año

	2.1.2.0.0.3
	Coordinar la ejecución del ciclo de Auditorías Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente
	40
	20
	CONTROL INTERNO
	Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades plateadas en el cronograma de Auditoria Interna vigencia 2016.

	2.1.6.10.5.9
	Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea
	50
	45
	TICS
	No se establecieron limitaciones que permitieran establecer las causas del comportamiento inferior de la actividad para el trimestre


VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
· En general el plan de acción para el segundo trimestre presentó los siguientes resultados: 

	
	TOTAL ACTIVIDADES 
	No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META 
	No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META
	ACTIVIDADES CONFORME A LA META 

	DESARROLLO GENERAL 
	223
	19
	39
	165
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· EL 8.07%  De las actividades no lograron la meta, respecto a este resultado  se establecen las siguientes observaciones: 
· Las actividades 2.1.6.10.5.9 y 1.2.7.8.3.26 de la oficina Tics e investigación en Salud, No  establecieron limitaciones que permitieran establecer las causas del comportamiento inferior de la actividad para el trimestre, se les recuerda a estos procesos la necesidad de establecer limitaciones ya que estas permiten  realizar acciones inmmediatas que contribuyan al logro de la meta. 

· La actividad 2.1.11.1.15 Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación de la Secretaría General, presentó un  desarrollo  inferior debido a que los recursos de la misma se encuentra aplazados  por lo tanto se espera que se realice en su totalidad la actividad  al finalizar el año. 
importante realizar la claridad que los recursos aplazados, no significa lo mismo que recortados;  en el primer caso se debe que  desde el órgano rector de presupuesto; Ministerio de Hacienda  y crédito público, no se cuenta con la certeza de que se puedan asignar los recursos  destinados en la programación inicial debido especialmente a factores macroeconómicos que influyen en el nivel ve ingresos en la nación. En el segundo caso,  los recursos definitivamente son  suprimidos del  recurso inicial. Teniendo en cuenta esto,  es factible de acuerdo  con las instrucciones del sector que los recursos aplazados en el proyecto “Renovación tecnológica de los laboratorios del INS” sean desaplazados para el tercer trimestre, lo que reactivaría las metas iniciales.
· En cuanto al mayor porcentaje de metas por debajo de lo planeado se encuentra en la oficina de Control Interno para el desarrollo del objetivo institucional y la subdirección de trasplantes para el objetivo país. Dicha proporción dependen de número de actividades que no se cumplieron dentro del área, con respecto al número total de actividades del área.  

· El 17.49% de la metas superaron lo inicialmente programado, el mayor porcentaje de estas actividades se encuentra en la Dirección de Redes en salud pública, que cuenta con un porcentaje total de 32% de actividades que superan la meta para el objetivo país, es necesario que se revise este comportamiento  e identificar si no se están teniendo en cuenta todos los factores pertinentes al momento de realizar la planeación inicial. 

· A pesar de que el objetivo país viene presentando un  comportamiento superior  se evidencia también que cuenta con un mayor número de actividades que equivalen aproximadamente a un 13% que presentan  diferencias con la programación inicial de la metas en cuanto al objetivo institucional se debe resaltar la mejoría con respecto al trimestre anterior.
· La Dirección de  Redes de Salud Pública, no realizó registro de la información dentro del aplicativo SIP de los datos de seguimiento del plan de acción para el segundo trimestre, especifíficamente en las actividades de  las subdirecciones de Calidad y Red Nacional de laboratorios,  por tanto esto oficina recuerda que el plazo establecido para evaluación es de 3 semanas posteriores al  cierre del trimestre, sin que haya lugar a ampliación del plazo, esto con fin de contar con  datos oportunos que contribuyan a la toma de decisiones, por otra parte no se pudo evidenciar el seguimiento de metas por parte de la Dirección técnica, así como el establecimiento de acciones inmediatas en el caso de  incumplimientos.
· Para el presente trimestre sigue  presentándose inconsistencia en los datos presupuestales establecidos por actividad, ya que a pesar de las instrucciones establecidas desde la Dirección General se ha avanzado en la ejecución de contratos, mas no así en la ejecución de servicios públicos, viáticos, caja menor, actividad que debe ser realizada desde secretaría General,  se espera contar con datos confiables para el tercer trimestre. 

·  Las siguientes actividades vienen presentando incosistencias  sobre el avance físico de metas y el avance financiero, teniendo en cuenta  lo expresado anteriormente sobre el retrazo en la inclusión de datos  de  ejecución por parte de la Secretaría General, solo se muestran las actividades que tienen un avance físico inferior con respecto al avance financiero.
Con respecto a esto  ya que es un comportamiento  que puede darse  en ciertas actividades se sugiere que al presentarse se establezacan las causas del mismo. 

	Código
	Actividad
	Meta
	Avance
	Asignación
	Ejecución

	1.3.5.2.2.5
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-
	20
	20
	550.000.000,00
	443782512

	1.3.5.2.2.7
	Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes
	30
	30
	805.000.000,00
	805000000

	2.1.6.10.5.9
	Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea
	50
	45
	42.845.000,00
	41663516


Todos los datos  consignados en el SIP, serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la Oficina de Control Interno. 

JAIME CARDONA BOTERO 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Elaboró : Milena Velosa Duque – Profesional Especializado OAP [image: image3.png]
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CONSOLIDADO 

				OBJE		EST		ESPE		COD ACT + OBJ.PROYECTO		ACTIVIDAD		POND		INDICADOR		FORMULA DEL INDICADOR		AVANDE DE METAS				PRESUPUESTO				EFECTOS Y/O IMPACTOS		LIMITACIONES		RESPONSABLE		OBSERVACIONES		AVANCE FÍSICO DE METAS		AVANCE FINANCIERO

																				PROG		ALCAN		PROGRAMADO		EJECUTADO

				1		2		7		1.2.7.8.5.42		Promover estrategias para la identificación y priorización de proyectos de investigación e innovación en salud pública y su gestión a nivel institucional		100		100		porcentaje de avance en el desarrollo de la actividades		100		100		12,000,000.00		12000000		1. Revisión-análisis de los criterios seleccionados en el primer abordaje discutido con los grupos de investigación DISP. 2. Elaboración de formularios para definición y medición de criterios- fase proyecto y anteproyecto de la metodología y herramienta de priorización de la investigación INS.		El desarrollo de una primera propuesta de herramienta de priorización, se basa en un proceso participativo y depende de la respuesta de grupos de investigación y posterior análisis de los resultados. Esta pendiente avanzar en la divulgación de formularios a coordinadores/ grupos de investigación del INS y la construcción de los dos instrumentos.		INNOVACION				100		100

				1		3		5		1.3.5.8.5.11		Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación).		50		1		Porcentaje de avance de las tareas formuladas		26		26		67,800,000.00		0		1. Revisión final del documento "estructuración de un programa de transferencia de resultados de investigación al interior del INS. pendiente envío DG . 2. Inicio de consulta a los grupos para actualizar la matriz de investigación y posibles tecnologías del INS, susceptibles de ser protegidas por Propiedad Intelectual (Convocatoria Brigada de Patentes)		Ninguna		INNOVACION				100		0

				1		3		5		1.3.5.8.5.12		Realizar 2 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional		50		4		Porcentaje de avance de las tareas formuladas		50		50		55,680,000.00		28481573		Trabajo conjunto con Ministerio de Salud y avance para consolidación de propuesta en tema diagnóstico de la Malaria Se continúa con la escritura del artículo, producto de la RS. Se recibió el desembolso para el desarrollo del proyecto Giargia, se ha participado en entrenamientos y reuniones innovación y desarrollo tecnológico, participación en el curso Programa de formación de consultores en gestión de innovación y seminario Transferencia y Aceleración organizado por el programa Bio ? Negocios de Colciencias		En la actividad de la propuesta de Malaria se planeó una actividad de entrevistas a profundidad y grupos focales con expertos, pero dichas reuniones aun están pendientes por la aprobación del presupuesto de eventos, se solicita modificar los porcentajes de cumplimiento para esta actividad.		INNOVACION		Obs: LAS ACTIVIDADES INICIALMENTE PROGRAMADAS ERAN 4		100		51.1522503592

				1		4		3		1.4.38.5.1		Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS		100		1		Red caracterizada/Red programada		55		55		5,000,000.00		2000000		En acuerdo con Olga Murillo del Ministerio de Salud y protección Social se estableció el compromiso de realizar la identificación y sistematización de la red de investigación e innovación en Malaria. En forma adicional se continua avanzando en la caracterización de la red de APS.		Requerimiento de varias consultas para aclarar posibilidad de contrato a empresa en el tema taller y caracterización de actores para la red de malaria. En el trabajo adicional en APS se tuvo un avance significativo en la diagramación y análisis, se elaboraron y ajustaron las bases acorde al programa UCINET pero se han tenido inconvenientes en las salidas al usar el programa, se ha solicita apoyo de expertos para buscar la mejor alternativa de solución.		INNOVACION				100		40

				1		4		3		1.4.3.8.5.1		Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS		100		1		Red caracterizada/Red programada		50		50		5,000,000.00		0		En acuerdo con Olga Murillo del Ministerio de Salud y protección Social se estableció el compromiso de realizar la identificación y sistematización de la red de investigación e innovación en Malaria. En forma adicional se continua avanzando en la caracterización de la red de APS.		Requerimiento de varias consultas para aclarar posibilidad de contrato a empresa en el tema taller y caracterización de actores para la red de malaria. En el trabajo adicional en APS se tuvo un avance significativo en la diagramación y análisis, se elaboraron y ajustaron las bases acorde al programa UCINET pero se han tenido inconvenientes en las salidas al usar el programa, se ha solicita apoyo de expertos para buscar la mejor alternativa de solución.		INNOVACION		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA		100		0

				2		1		3		2.1.3.8.5.1		Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.		100		1		Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prorroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta tècnica de convenio sometida		100		100		0		0		Fue necesario re direccionar fondos parea atender la emergencia de ZIKA y se inicio su ejecución. Se espera máximo a 30 de mayo terminar la ejecución presupuestal. Se obtuvieron las primeras propuestas técnicas de las diferentes Direcciones para el segundo año, se consolidaron y presentaron a la DG y Comité Directivo para una primera revisión y valoración.		Retrasos por tiempos requeridos por CDC y EMORY para revisar y autorizar la solicitud de re direccionamiento de fondos. Pendiente valoración en segunda ronda por DG y Comité Directivo. Basado en esa valoración se deberán hacer los ajustes necesarios y el desarrollo de la propuesta definitiva. No se ha podido concretar la visita de técnicos de CDC para revisar en INS la propuesta unificada institucional.		INNOVACION				100		0

				2		1		3		2.1.3.8.5.1		Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.		100		1		Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prorroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta tècnica de convenio sometida		100		100		0		0		Fue necesario re direccionar fondos parea atender la emergencia de ZIKA y se inicio su ejecución. Se espera máximo a 30 de mayo terminar la ejecución presupuestal. Se obtuvieron las primeras propuestas técnicas de las diferentes Direcciones para el segundo año, se consolidaron y presentaron a la DG y Comité Directivo para una primera revisión y valoración.		Retrasos por tiempos requeridos por CDC y EMORY para revisar y autorizar la solicitud de re direccionamiento de fondos. Pendiente valoración en segunda ronda por DG y Comité Directivo. Basado en esa valoración se deberán hacer los ajustes necesarios y el desarrollo de la propuesta definitiva. No se ha podido concretar la visita de técnicos de CDC para revisar en INS la propuesta unificada institucional.		INNOVACION		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA		100		0

				1		2		7		1.2.7.9.1.11		Desarrollar 6 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016.		6		6		Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos		22		22		217,500,000.00		176662200		Se realizaron asesorías a mujeres lactantes en el uso de la sala y la buena practica de la lactancia materna. Para la ENSIN se realizó la supervisión del operativo de campo para verificación de procedimiento y ajustes pertinente según dinámica de cada grupo visitado.		Ninguna		subdirección  investigación				100		81.224

				1		2		7		1.2.7.8.4.19		Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica.		5		6		Número de revistas publicadas / número de revistas programadas		32		32		162,200,000.00		143860649		Se realizó el proceso editorial y edición de la revista Biomédica del Vol. 36 No. 1, marzo, 2016; Biomédica Vol. 36 No. 2, junio, 2016; Se avanzó en los suplementos Biomédica Vol. 36 Sp. 1.		Ninguna		subdirección  investigación				100		88.6933717633

				1		2		7		1.2.7.8.4.20		Someter a publicación 7 artículos científicos		3		7		Número de artículos aceptados para publicación/Número de artículos sometidos a publicación		100		100		0				Se han sometido 4 artículos científicos a publicación.		Ninguna		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.21		Realizar 1 informe trimestral sobre el soporte administrativo a los proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública.		3		1		Informes realizados/informes programados		50		50		357,106,333.00		282527279		Se han realizado las actividades para la contratación de bienes y servicios, adicionalmente se han realizado los informes solicitados por las diferentes áreas institucionales.		Ninguna		subdirección  investigación				100		79.1157290957

				1		2		7		1.2.7.8.1.22		Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública		30		29		Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos para el año 2016		37		25		508,425,305.00		351412309		Fisiología Molecular: Se logró la Inducción de senescencia en las células cultivadas y su caracterización parcial. Se logró optimizar la detección de la fluorescencia por encima del umbral necesario para la amplificación en tiempo real, qPCR, de los mRNAs de interés. Se trabajó en definir algunas condiciones experimentales para lograr localizar algunas proteínas asociadas a la transformación mesenquimal en células de melanoma expuestas a los medios condicionados de células senescentes. Se trabajó en definir algunas condiciones experimentales pararealizar el Westernblot de algunas proteínas asociadas a la transformación mesenquimal en células de melanoma expuestas a los medioc condicionados de células senescentes. Se determinaron las energías de unión en interacciones proteína-ligando (No. 2) y se analizaron algunos parámetros/propiedades relacionadas con la flexibilidad. Esto contribuirá no sólo a la identificación de características fisicoquímicas de las enzimas de estudio, sino también a la evaluación energética y estérica de interacciones proteína-ligando. Los ensayos de docking molecular han sido utilizados como insumo para detectar similitudes en la interacción de los compuestos de interés C1 y C2 con la enzima DHFR y otras enzimas de la ruta metabólica. Sin embargo, los cálculos de energía libre Molecular Mechanics-Generalized Born (MM-GBSA) son necesarios para determinar computacionalmente las diferencias cuantitativas de afinidad de los compuestos mencionados con las enzimas de estudio y esto requiere el equipo y el software especializado. Micobacterias: Conocimiento de la estructura genética de M. tuberculosis procedente de población indígena Educación a comunidades indígenas para prevención Descentralización de la epidemiologia molecular de TB a Antioquia, Atlántico y Nariño Equipo banco de proyectos: Se realizó la revisión de por lo menos 15 artículos científicos sobre cardiomiopatía chagasica, como soporte para la finalización de la formulación del proyecto de investigación		Entomología: Se realizará la reformulación de un proyecto de investigación teniendo en cuenta los recursos aprobados para la vigencia 2016. Fisiología Molecular: teniendo en cuenta el recorte de presupuestal no fue posible la adquisición del equipo de análisis bioinformática y del software especializado. Micobacterias: No se ha realizado la estandarización de PCR en tiempo real para M. tuberculosis y M. bovis, teniendo en cuenta que no se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real Microbiología: Por asuntos administrativos algunos proyectos de investigación no han iniciado su ejecución. Parasitología: Para un proyecto de investigación no se ha nombrado el profesional que realizara la ejecución. Salud Ocupacional y del ambiente: Para un proyecto no se ha otorgado en aval ético del CEIN por tal motivo el trabajo de campo aun no se iniciado. Se realizará un ajuste en el cronograma de los proyectos teniendo en cuanta las limitantes presentadas.		subdirección  investigación				67.5675675676		69.1177849615

				1		2		7		1.2.7.8.1.23		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud		2		1		Porcentaje de avance de la tarea		50		50		82,800,000.00				Ninguna		Para la ejecución de se debe remitir a la dependencia correspondiente.		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.8.4.24		Participar en 5 eventos cientificos técnicos		5		5		Número de presentaciones realizadas/número de presentaciones programadas		0		100		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.4.25		Organizar 50 eventos o seminarios cientiffico tecnicos para la divulgación de productos científicos.		2		50		Seminarios realizados/ seminarios programados		0		94		0				Se han organizado o participado en 14 eventos científicos (Cursos, talleres, seminarios científico-técnicos internos).		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.3.26		Desarrollar 7 actividades de investigacion para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pùblica.		3		10		Porcentaje de avance de las tareas		50		44		29,978,362.00		15676384		Microbiología: Apoyo a la vigilancia y atención de brotes de Salmonella spp. Presentación de pruebas de competencia 2015. Salmonella,Vibrio,Listeria,Campylobacter. Apoyo RNL. Caracterización brote IAAS. Klebsiella pneumoniae. Fisiología Molecular: Se ha mantenido la cooperación científica internacional con el Grupo de investigación de la Universidad de Harvard, con el acceso a literatura científica. Se ha participado en las reuniones convocadas por la Academia Colombiana de Ciencias Exáctas, Físicas y Naturales, lo cual ayuda a articular y asesorar al gobierno en temas de ciencia y tecnología, especialmente en la propuesta de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Adicionalmente participamos en la convocatoria de Colciencias para la clasificación de Grupos de Investigación e investigadores diligenciando y actualizando la información de productos de investigación en el GrupLac y el CvLac.		Microbiología: la persona encargada de algunas actividades presentó su renuncia por lo cual estas presentan retrasos en su ejecución.		subdirección  investigación		OBS: BAJARON EL NUMERO DE ACTIVIDADES DE 10 A 7		88		52.2923300479

				1		2		7		1.2.7.8.3.27		Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnosticas o terapeuticas en investigación e innovación en salud pùblica.		5		7		Porcentaje de avance de las tareas		50		50		43,810,000.00		8725890		Fisiología Molecular: Se ha logrado la obtención de células cardiacas necesarias para ser usadas en los experimentos. Se logró la recuperación de algunas líneas celulares que se perdieron por falta de N2 líquido y se ha realizado el mantenimiento continuo las líneas celulares de melanoma, células Vero, lo cual es necesario no solo para mantener las colecciones sino para ser usadas en los experimentos.		Ninguna		subdirección  investigación				100		19.9175758959

				1		2		7		1.2.7.9.3.28		Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria.		3		1		Un modelo matemático aplicado		0		0		0		0		Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.3.29		Elaborar las recomendaciones a partir del "Programa para el estudio y prevención de la anemia en Colombia".		3		1		Recomendaciones para el 100% de los proyectos del programa finalizados en el 2016		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.30		Garantizar el suministro  de  materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de referencia de vitaminas y minerales como para el laboratrio de antropometría.		2		1		100% de las actividades de apoyo administrativo		50		50		15,000,000.00				Se realizaron las actividades para la adquisición de bienes y servicios.		Ninguna		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.31		Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral		2		1		100% de la documentación del grupo de Nutrición revisada y actualizada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.32		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad.		2		100		100% de las actividades de apoyo administrativo		25		25		15,500,000.00				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.33		Capacitar 1 profesional a nivel regional y 1 funcionario del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional durante la vigencia		2		2		Numero de profesionales capacitados/ Numero de profesionales programados		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.34		Socializar los resultados de la investigación en temas de alimentación y nutrición mediante la elaboración de 1 documento para enviar a revista científica durante la vigencia.		3		1		Articulo enviado a revista científica/ articulo programado para sometimiento		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.2.35		Participar en la formación de 7 jóvenes investigadores, pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública.		3		7		Número de estudiantes en formacion/ Número de estudiantes programados para formar		0		100		0				Se encuentran en proceso de formación estudiantes de pregrado y posgrado.		Ninguno		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.2.36		Capacitar o entrenar a 30 funcionarios del INS en temas de investigación e innovación en salud pública.		3		30		Número de funcionarios capacitados/ Número de funcionarios programados a capacitar		0		53		0				6 funcionarios han realizado capacitaciones en temas técnico-administrativos.		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.37		Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública .		2		3		Porcentaje de avance de las actividades		33		25		0				Micobacterias: Contribuir con la solución del problema de la TB en población vulnerable.		Micobacterias: No se han recibido requerimientos del Programa Nacional de TB		subdirección  investigación				75.7575757576		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.38		Evaluar planes, programas y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 30 comités institucionales		4		30		Numero de sesiones del CTIN-CEIN realizadas / Numero de sesiones del CTIN-CEIN programadas		50		60		0				Se realizaron 5 sesiones del CTIN y una sesión del CEIN en el cual se han revisado 25 proyectos de investigación.		Pendiente la aprobación de la Dirección General y de la secretaría para la vinculación de los miembros externos para el comité de ética en Investigación. Para el segundo trimestre se realizaran los ajustes teniendo en cuenta el indicador con los cronogramas propuestos en la evaluación.		subdirección  investigación				120		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.39		Formular y radicar 7 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.		3		5		Número de proyectos radicados/Número de proyectos programados		100		100		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación		Obs: cambió la cantidad de tareas		100		0

				1		2		7		1.2.7.9.1.40		Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana.		2		1		Metodología estandarizada/metodología programada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.1.41		Desarrollar 1 propuesta y someterla a CTIN y CEIN durante la vigencia		2		1		Propuesta sometida/propuesta programada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.34		Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.		15		9		Informes realizados/Informes programados (9)		44		44		324.421.567,00		265238397		Focalizar la respuesta en los eventos de interés en salud publica según el análisis de riesgo. Se cuenta con el informe de brotes con corte al cuarto trimestre 2015. INDICADOR: 1/9		Ninguna		Análisis de riesgos				100		81.7573256466

				1		1		1		6.4.35		Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.		10		2		% de avance en la realización de los diagnósticos e instructivos Número de diagnósticos e instructivos realizados / Número de diagnósticos e instructivos programados (2)		30		50		0,00		0		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Análisis de riesgos				166.6666666667		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.36		Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y control en salud pública.		15		52		COVE realizados/COVE programados (52)		25		25		0		0		Realizar un análisis de los eventos de interés en salud publica para la toma de decisiones. Con corte al mes de marzo, se han realizado 13 COVE, correspondientes a las semanas 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 de 2016. INDICADOR: 13/52		Ninguna		Análisis de riesgos				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.37		Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias.		10		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		94,688,000.00		80458466		Establecer las estrategias de comunicación de riesgos necesarias para prevenir, mitigar y dar respuesta ante la presencia de un evento o brote. Con corte a marzo, se cuenta con el informe del primer trimestre 2016. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Análisis de riesgos				100		84.9721886617

				1		1		1		1.1.1.6.5.39		Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas.		15		4		Informes elaborados/Informes programados (4)		50		50		169,092,000.00		140725066		Se cuenta con el informe del primer trimestre, que consolida el avance de las tareas planeadas para 2016. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Análisis de riesgos				100		83.223964469

				1		1		1		1.1.1.6.6.40		Realizar formación en salud pública a través de 60 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y certificación de competencias laborales a través de 3 procesos de certificación, para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país		15		63		Curso realizados/Cursos programados (60) Procesos de certificación realizados/Procesos de certificación programados (3)		34		34		266,132,000.00		246161633		Se realizó la planeación de las actividades de formación y se ejecutaron ocho (8) cursos en salud pública. INDICADOR: 8/63		El aula virtual se encuentra bloqueada desde el 23/02/2016, situación que ha impedido la continuación de los cursos virtuales semipresenciales y de auto aprendizaje.		Análisis de riesgos				100		92.4960669893

				1		1		1		1.1.1.6.6.41		Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional.		5		2		Número de normas tramitadas / Número de normas programadas (2)		10		10		0		0		Se realizó la solicitud del ajuste de las normas de competencia laboral a la mesa sectorial de salud de Colombia y se realizó la convocatoria de expertos en salud pública, que corresponde a una de cuatro tareas planteadas para esta actividad.		Ninguna		Análisis de riesgos				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.42		Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección.		4		2		Informes realizados/Informes programados(2)		50		50		0				No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna.		Análisis de riesgos				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.7.43		revisar , aprobar y publicar  el informe quincenal epidemiológico  nacional IQEN. Correspondiente a los meses  de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública		11		22		Número IQEN		46		37		0		0						Análisis de riesgos		Obs actividad nueva revisar ponderaciones		80.4347826087		0

				1		1		1		1.1.1.6.1.16		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.		14		70		70 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (14), protocolos (3) y artículos BES( 53)		47		47		898,353,300.00		743249362		Se cuenta con: - Tres (3) bases de datos de los eventos de interés en salud pública transmisibles vigilados, correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. - 13 Artículos BES correspondientes a las semana 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 del 2016. INDICADOR: 16/70		Ninguna.		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		82.7346392561

				1		1		1		1.1.1.6.1.17		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.		11		18		18 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11), 2 informes de maternidad segura con énfasis en embarazo en adolescentes		45		45		523,287,622.00		456885836		- Artículos BES correspondientes a las semana cuatro y ocho de 2016. INDICADOR: 2/18		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		87.3106522669

				1		1		1		1.1.1.6.1.18		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades de salud mental y lesiones de causa externa.		7		17		17 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11) y Protocolo (1)		41		41		78,030,000.00		60196265		- Artículos BES correspondientes a las semana cuatro y ocho de 2016. INDICADOR: 2/17		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		77.1450275535

				1		1		1		1.1.1.6.1.19		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental.		7		67		67 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (14), artículos BES( 53)		49		49		68,844,000.00		63107000		Se cuenta con: - Tres (3) bases de datos de intoxicaciones, correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. - 13 Artículos BES correspondientes a las semana 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 del 2016. INDICADOR: 16/67		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		91.6666666667

				1		1		1		1.1.1.6.1.20		Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.		3		2		Número de informes realizados/Número de informes programados (2)		50		50		86,189,000.00		85667600		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		99.3950504125

				1		1		1		1.1.1.6.1.21		Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2013), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género.		4		4		Número de informes realizados/Número de informes programados (4)		50		50		80,000,000.00		80000000		Se cuenta con el informe del primer trimestre 2016, que consolida las actividades adelantadas en los componentes salud mental, violencia, maternidad segura e ITS del conpes 161. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		100

				1		1		1		1.1.1.6.1.22		Realizar el 100% de las actividades programadas para garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del proyecto "Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública".		1		2		Número de informes realizados/Número de informes programados (2)		50		50		434,419,041.00		363787419		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		83.7411311812

				1		1		1		1.1.1.6.2.23		Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2016, el sistema de información de vigilancia y control en salud publica que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control.		14		82		82 que corresponde a la sumatoria de: Archivos de resumen de notificación de eventos entregados (52), Documentos que dan cuenta de la operación del sistema de vigilancia (12 mesa de ayuda y 12 informes realimentación), informe consolidado de control de ca		48		48		222,625,000.00		194181299		- Mantener disponible y actualizados los datos de la notificación de eventos de interés en salud pública. - Mantener comunicación directa con los usuarios el sistema para dar un soporte oportuno. - Mejoramiento de las actividades que son responsabilidad de las UND y se encuentran descritas en los lineamientos nacionales. Se cuenta con: 13 archivos de notificaciones (semanas 52-2015 y de la 1 a la 12 de 2016), tres archivos de mesa de ayuda (meses de ene, feb y mar), tres informes de realimentación (periodos XIII-2015 y I y II 2016) y un informe del portal web. INDICADOR: 20/82		No existe contratación de los operadores de Sivigila en las entidades territoriales, lo cual retrasa los procesos de vigilancia en salud pública.		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		87.2234919708

				1		1		1		1.1.1.6.2.24		Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento a la ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.		2		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		63,107,000.00		53162866		Mantener la red de operadores actualizada conforme al Registro Especial de Prestador de Servicios de Salud, se cuenta con el informe del primer trimestre. INDICADOR: 1/4		No existe contratación de los operadores de Sivigila en las entidades territoriales, lo cual retrasa los procesos de vigilancia en salud pública.		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		84.242423186

				1		1		1		1.1.1.6.2.25		Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio.		2		2		Informes realizados/Informes programados(2)		50		50		51,540,000.00		47245000		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		91.6666666667

				1		1		1		1.1.1.6.2.26		Consolidar y publicar 53 BES (Boletines Epidemiológicos Semanales), para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud publica.		7		53		Boletines publicados/Boletines programados (53)		48		48		0		0		Se publicaron 13 BES correspondientes a las semanas 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 de 2016. INDICADOR: 13/53		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.2.27		Realizar catorce (14) informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.		7		14		Informes epidemiológicos realizados/Informes epidemiológicos programados (14)		50		50		0				Se realizaron los informes epidemiológicos correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. INDICADOR: 3/14		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.3.28		Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.		6		75		Número de solicitudes analizadas / Número de solicitudes recibidas		50		50		0				No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.3.29		Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.		3		4		Número de informes realizados / Número de informes programados (4)		50		50		73,956,000.00		67793000		Se cuenta con el informe que describe los antecedentes, las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2016, la dinámica del proceso desde la asunción de la función en relación a la emisión de conceptos de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de plaguicidas; así como los logros y dificultades evidenciadas durante el desarrollo de la función. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		91.6666666667

				1		1		1		1.1.1.6.3.30		Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizadas según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.		2		2		Informes realizados/Informes programados (2)		50		50		50,000,000.00		0		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.3.31		Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados para la DVARSP, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.		1		2		Matriz consolidada con los impresos y publicaciones realizados/Matriz programada (2)		50		50		10,000,000.00		10000000		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		100

				1		1		1		1.1.1.6.3.32		Realizar el 100% asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública.		8		4		Informe trimestral presentado/informe trimestrales programados (4)		50		50		435,929,470.00		151372769		Se cuenta con el informe del primer trimestre 2016, que incluye el total de asistencias técnicas realizadas, que con corte a marzo es de 48 INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		34.7241421875

				1		1		1		1.1.1.6.3.33		Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que contribuyan para la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.		1		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		69,557,000.00		40394063		Se cuenta con el informe que consolida las actividades realizadas en el primer trimestre 2016, para contribuir con las asistencias técnicas. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		58.0733254741

				1		4		4		1.4.4.4.4.17		Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 37 programas de ensayo de aptitud (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia.		4		37		No. de programas participando en EED/No. de programas de EED programados		13.5		27		40,000,000.00				Durante el primer trimestre se participó en 4 programas de ensayos de aptitud para los eventos de sífilis, Chagas, intoxicación por metales y serología (hepatitis, VIH)		Ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública		OBS: buscar  ejecución de presupuesto		200		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.18		Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de ensayos de aptitud		5		2		No. De informes elaborados y presentados/No. De informes programados		50		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.19		Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.		4		34		No. De programas de EED realizados / No. De programas de EED programados.		21.2		21.2		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: se unificaron los códigos de los participantes, se habilito el modulo para inscripciones 2016 en la plataforma PCC y se actualizó y divulgó el instructivo de inscripción.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.20		Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.		5		1		Informe generado		0		0		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.21		Realizar la producción de 50.162 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.		4		50162		No. de material biológico, químico y de referencia elaborado/No. de material biológico, químico y de referencia programado		9		66.8		10,000,000.00				Durante el primer trimestre se elaboro 3,013 material biológico, químico y de referencia en apoyo a la vigilancia de EISP		ninguno		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				742.2222222222		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.22		Mantener la acreditación de 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.		15		5		% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento de acuerdo a cronograma		50		50		22,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ensayos acreditados. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó 2 visitas de seguimiento a los grupos con ensayos acreditados en apoyo a implementación de requisitos de gestión. Se realizaron 5 visitas de seguimiento a los grupos Virología, Salud Ambiental y área central de muestras en apoyo a implementación de requisitos técnicos y se revisaron 5 documentos técnicos. Se realizó contrato 125/2016 con ONAC para la visita de vigilancia 2016 para los ensayos acreditados. Se programó y realizó auditoría interna en el marco del convenio interinstitucional con la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con alcance a la norma NTC ISO IEC 17025 para los 5 ensayos acreditados con 5 No conformidades. Se recibió auditoria de vigilancia por ONAC con alcance a la norma NTC ISO IEC 17025 para los 5 ensayos acreditados de los grupos Salud Ambiental y Virología con 9 No conformidades.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.23		Someter a acreditación 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.		10		5		No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación		0		0		50,000,000.00				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ensayos con alcance de acreditación. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó la Proyección visitas seguimiento implementación a los grupos con alcance de acreditación y se revisaron 4 documentos técnicos. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.24		Cumplir el 100% de las actividades de implementación proyectadas , en los grupos de la SLNR, que no tienen alcances de acreditación definidos		5		100		No de actividades ejecutadas/ No. De actividades planeadas		50		50		0				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó la Proyección visitas seguimiento implementación a los grupos que no tienen alcance de acreditación definido y se revisaron 3 documentos técnicos. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.26		Realizar 6 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales.		5		6		No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas.		0		100		10,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Se realizó diagnostico de necesidades de capacitación en los diferentes grupos de la DRSP y se genero el informe correspondiente. Se elaboró cronograma de capacitaciones internas en los temas priorizados para la implementación de las normas de acreditación NTC ISO/IEC 17025 Y 17043 en los grupos de la DRSP. Se realizó la capacitación de requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación con generación del informe de eficacia.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.27		Mantener la acreditación del programa de intercomparacion (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043		15		1		% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento de acuerdo a cronograma		50		50		20,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ítems de ensayos acreditados. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.28		Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025.		7		6		No. De asistencias técnicas realizadas/No. De asistencias técnicas programadas.		0		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: Actualización del procedimiento de estándares de calidad y autorización a terceros y la priorización de asistencias técnicas.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.29		Realizar seguimiento a las asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de SGC		5		100		No. De actividades de seguimiento realizadas/ No. De actividades de seguimiento programadas		50		50		0				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Se realizó revisión del envío de los planes de mejoramiento y se requirieron a los LSP para envío de evidencias de ejecución de actividades: Revisión y actualización del procedimiento de estándares de calidad y autorización a terceros. Priorización de asistencias técnicas		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.30		Generar 4 documentos que apoyen la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.		5		4		No. De documentos generados/No. De documentos programados		50		50		0				Durante el primer trimestre se genero el lineamiento técnico "Estrategias para construcción de diseños experimentales de validación".		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.31		Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 y de estándares de calidad con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.		6		2		No. De informes elaborados/No. De informes programados		50		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.1		Realizar 56500 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.		20		56500		No de ensayos realizados /no de ensayos programados		30		54.6		1,202,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 14174 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia		Obs: revisar presupuesto		182		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.2		Realizar 23 informes técnicos de enfermedades transmisibles, enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública (con entrega de avance en julio y entrega de los informes finales en diciembre)		10		20		No. De informes técnicos nacionales elaborados/No. De informes técnicos nacionales programados		50		50		0				No se tenía ningún avance programado para este trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.3		Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública		10		3000		No. De ensayos realizados/No. De ensayos programados		30		24		164,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 300 ensayos de laboratorio para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia		Obs: revisar en excel		80		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.6		Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública		7		100		No. de demandas atendidas/No. de demandas solicitadas.		50		50		100,000,000.00				Durante el primer trimestre se atendieron un total de 17 brotes de eventos de interés en salud pública, entre los que se encuentran enfermedad meningococcica, Tosferina, Zika, Dengue, entre otros.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.7		Elaborar 11 procesos administrativos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la SLNR		8		11		No. procesos elaborados/No. procesos programados		40		65.45		799,000,000.00				Durante el primer trimestre se elaboraron 3 procesos administrativos.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				163.625		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.8		Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el año 2016		10		22		No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma		50		50		0				Durante el primer trimestre se alcanzó un 25% de la actividad "Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el 2016"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.9		Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015		10		14		No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma		50		50		0				Durante el primer trimestre se logró un 25% de la actividad "Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.10		Realizar 500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales		10		500		No. De ensayos realizados/No. De ensayos programados		30		100		167,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 194 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				333.3333333333		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.11		Realizar 2 informes técnicos de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.		2		2		No. De informes técnicos nacionales realizados/No. De informes técnicos nacionales programados		50		50		108,000,000.00				No se tenía ningún avance programado para este trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.12		Realizar 110 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (95 charlas científicas y 15 en temas específicos)		7		110		No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas		5		61.75		10,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron en total 29 capacitaciones internas, que incluyen 26 charlas científicas y 3 capacitaciones en temas específicos		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				1235		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.13		Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia		3		1		Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado		100		100		0				Durante el primer trimestre se realizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación de la DRSP		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.14		Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto.		3		100		% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma		50		50		160,000,000.00				Durante el primer trimestre se cumplió el 25% de la actividad "garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.12		Presentar 10 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia.		15		10		No. de proyectos presentados/No. de proyectos programados		0		60		0				No se tenía ningún avance programado para primer trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				0		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.13		Participar en la ejecución de 22 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia		15		22		Informes de avance de la participación en los proyectos/No. Total de proyectos en los que se participa		50		50		150,000,000.00				No se tenía ningún avance programado para primer trimestre.		ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.14		Elaborar 15 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.		20		15		No. de lineamientos científicos elaborados/No. de lineamientos programados.		20		26.7		0				Durante el primer trimestre se elaboró un lineamiento		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				133.5		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.15		Elaborar 54 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP		25		54		No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados		10		35.17		0				Durante el primer trimestre se elaboraron 6 documentos técnicos que incluyen artículos sometidos y publicados		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				351.7		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.16		Presentar 35 trabajos en eventos técnico científicos a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.		25		35		No. de trabajos presentados/No. de trabajos programados		10		28.5		0				Durante el primer trimestre se presentaron dos trabajos en encuentros científicos, que incluyen una presentación oral y un poster.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				285		0

				1		4		4		1.4.4.4.2.32		Realizar 60 asistencias técnicas, supervisiones, asesorías y participar en reuniones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la Red Nacional de Laboratorios.		40		60		No. de asistencias realizadas/No. de asistencias programadas		5		40		168,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron un total de 12 Asistencias técnicas, entre las que se encuentran supervisiones, reuniones y asesorías		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				800		0

				1		4		4		1.4.4.4.2.33		Realizar 60 actividades de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y de otros actores del sector salud.		40		60		No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas		5		18.2		20,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 7 eventos de capacitación y de transferencia técnica.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				364		0

				1		4		4		1.4.4.4.2.34		Realizar 2 informes de seguimiento a los planes de acción definidos en las asistencias técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia.		20		2		No. Informes elaborados/No. informes programados		50		50		0				No se tenía programado ningún avance para primer trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		2		1.1.2.1.2.1		Realizar monitoreo y gestión en pro de la mejora de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Publica		100		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		79,125,000.00		79125000		Se realizó seguimiento a RAT / RAD; Seguimiento posibles ITT fuente Sivigila; Informe anual gestion red 2015		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		100

				1		2		6		1.2.6.1.2.1		Conocimientos actitudes y practicas ITT		100		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		20		30		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				150		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.1		Generar lineamientos tecnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Publica		12		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		0				Se emitieron de conceptos técnicos según demanda, y se desarrollaron actividades de Gestión de Calidad de acuerdo a necesidad		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.2		Apoyo Logisitico Institucional		3		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		18,000,000.00				Se genero la ficha EBI de acuerdo a cronograma de preparación		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.3		Producir y adquirir el material biologico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre		12		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		40		40		117,378,000.00				Se inicio prepapación del primer panel de IS, posterior a la gestión de la materia prima y actualmente se encuentra en proceso de caracterización		Debido a que para el desarrollo de esta fase de caracterización son necesarias interacciones con otras areas del INS algunos cronogramas han requerido ajustes		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.4		Identificar cadena de respuesta, con diagnostico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes		13		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		0				Se realizó el diagnostico de consumo por departamento con base en 2015		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.5		Gestionar la participación de todos los actores de la Red Nacional de Sangre con el fin de armonizar actividades encaminadas a garantizar el accesos oportuno y suficiente a sangre y hemocompoentes		10		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		0		20		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		2		7		1.2.7.5.3.6		Documentar e implementar un programa para el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre y pos trasplante) presentando un informe de la actividad.		10		100		Informe de resultados para implementación de un sistema de biovigilancia/ informes programados		0		0		0				Para el primer trimestre se ha avanzado en la identificación de variables para desarrollo de fichas técnicas de evaluación de la actividad de donación - trasplante.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		2		7		1.2.7.5.3.7		Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar los criterios de asignación de órganos para trasplante, cumpliendo el 100% de actividades planeadas.		8		100		Número de actividades documentadas según tareas definidas/ programadas		30		25		3,000,000.00		3000000		Durante el primer trimestre se ha realizado avance en la documentación de calidad para implementación del programa de control de calidad para laboratorios de inmunología de acuerdo con la evaluación al mismo realizado en el pilotaje del programa realizado en 2015.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				83.3333333333		100

				1		2		7		1.2.7.5.3.8		Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de la implementación del 100% de indicadores de resultado y proyectos de evaluación de la actividad.		12		100		Número de indicadores implementados/ indicadores definidos		0		0		0				Para el primer trimestre no se encuentra entregable de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		2		7		1.2.7.5.3.9		Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, listas de espera , entre otros.		12		100		Bases de datos presentados por las regionales / bases de datos consolidadas		50		45		12,099,913.00		8986904		Durante el primer trimestre de 2016 el Centro regulador de trasplantes recibió la información de la actividad de donación y trasplante por parte de las regionales o IPS trasplantadoras y bancos de tejidos, la información recibida fue consolidada de acuerdo con el procedimiento de información institucional, se finalizó con ello la consolidación de información del 2015.		Limitaciones: Dado que se encuentra en desarrollo el software de información de la Red, esto ha conllevado a generar bases de datos en excel y limitación en la gestión de datos en tiempo real. Por otra parte no fue remitida información de la actividad de donación y trasplante de acuerdo con el flujo de información establecido por el Decreto 2493 de 2004 por parte de las regionales 3 y 4 esto ha generado reproceso para la gestión de la información nacional. Por otra parte de las regionales 2, 1 y 5 se presenta poca oportunidad en el cumplimiento de entrega de la información, así como datos no validados.		Red de trasplantes y bancos de sangre				90		74.2724679095

				1		2		7		1.2.7.5.3.10		Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.		8		100		Número de informes de la Red presentados de informes / programados		50		48		0				Durante el primer trimestre de acuerdo con el flujo de información del decreto 2493 de 2004 se completo la información correspondiente al 2015 y se procedió a su validación para la generación del informe correspondiente.		Limitaciones: No fue remitida la información de la actividad de donación y traplante de acuerdo con el flujo de información establecido por el Decreto 2493 de 2004 por parte de la regional 3 y 4 de la Red dificultando la consolidación nacional de la información lo que conllevo a reprocesos en la validación y organización el informe nacional, así como en la identificación de datos no consistentes reportados por las IPS de las regionales generando reproceso a nivel nacional.		Red de trasplantes y bancos de sangre				96		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.1		Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, Iincluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red.		5		100		Numero de asistencias realizadas /programadas		50		0		15,328,000.00		4470000		Para el primer trimestre de 2016 el grupo no tenia programación de asistencias técnicas.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		29.1623173278

				1		4		4		1.4.4.5.1.2		Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes según norma vigente y programación del mismo.		3		100		Numero de comités realizados / programados		0		0		0				Para el primer trimestre de 2016 no se realizaron comites asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.3		Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades.		3		100		Número de mesas técnicas adelantadas / programadas		12.5		0		10,000,000.00				Para el primer trimestre no se realizaron mesas técnicas de trabajo con actores de la Red. Se efectuó programación anual y levantamiento de requerimientos para los espacios a convocar en el año.		N.A:		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.4		Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.		5		100		Documentos técnicos de proceso expedidos / programados		50		0		0				Se ha adelantado gestión con los actores para el desarrollo de los documentos técnicos programados, en el primer trimestre no se encuentra entrega de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.5		Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red.		4		100		Numero de visitas de auditoria realizadas/ numero de visitas de auditoria programadas		20		0		57,000,000.00		34500000		Para el primer trimestre de 2016 no se programaron auditorias, está en proceso vinculación contractual de profesional para apoyo de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		60.5263157895

				1		4		4		1.4.4.5.1.6		Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.		5		100		Número de informes de seguimientos de auditoria a la red de donación y trasplante/ programados		50		0		0				Durante el primer trimestre de 2016 se ha reforzado solicitud de seguimiento a planes de mejoramiento de las regionales para su consolidación, sin embargo se han evidenciado dificultades en las regionales de la Red debido a que durante este periodo los entes territoriales estaban en contratación de recurso humano para sus regionales y algunas a la fecha no disponen de referente técnico.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.7		Atender el 100% de solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante.		6		100		Solicitudes atendidas trim. de procesos operativos Nacionales (distribución, urgencias cero, certificados)/ solicitudes recibidas trim.		50		50		97,970,000.00		90723333		Durante el primer trimestre de 2016 el centro regulador de trasplantes tuvo cubrimiento de recurso humano las 24 horas para la prestación ininterrumpida del servicio. Se atendieron 37 solictudes de distribución de componentes anatomicos de donantes, de los cuales se gestionó la distribución de 46 órganos o tejidos para trasplante, realizando gestion de 67 componentes aceptados y traslado efectivo por via aerea de 63 componentes. Se adelantó la gestión nacional de 46 urgencias cero o estados compasivos para trasplante de organos y córnea. Se tramitaron 18 solicitudes para expedición de concepto de necesidad terapeutica y 2 certificados de lista de espera para salida de tejidos de acuerdo con el decreto 2493 de 2004.		Limitación: El Centro Regulador de trasplantes (área operativa del grupo Coordinación Nacional Red Donación y Trasplantes) no cuenta con un sistema automático de registro de llamadas y grabación de procesos llevándose de forma manual, generándose posiblemente un subregistro de la atención a usuarios dada por el grupo.		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		92.6031775033

				1		4		4		1.4.4.5.2.8		Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento de la totalidad de listas de espera para trasplante		4		100		Listas de espera para trasplantes actualizadas mensualmente/ servicios de trasplante		50		50		0		0		Durante el primer trimestre de 2015 el Centro regulador de trasplantes recibió la información de lista de espera por parte de los actores de la Red y regionales, la información recibida fue consolidada.		Limitaciones: A la fecha dado que esta en curso el desarrollo de un software para la gestión de información de la Red esto ha conllevado a generar bases de datos en excel y formularios limitando la gestión de datos en tiempo real. De igual forma se ha identificado dificultades en la disponibilidad de recurso humano en las coordinaciones regionales de la Red implicando reprocesos desde el INS para actualizar la información de la Red.		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.9		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de mejoramiento de la Red de Donación y Trasplantes.		3		100		Porcentaje de operación del proyecto trimestralmente según actividades.		50		50		18,091,463.00		0		Realizar uso consciente de los recursos básicos para el funcionamiento institucional con el fin de aportar en la campaña nacional de ahorro de recursos institucionales.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.10		Realizar actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable en un informe de resultados.		4		1		Número de Informes de resultados y seguimiento del programa de formación documentados		0		10		3,000,000.00		3000000		Durante el primer trimestre de 2016 se ha realizado acompañamiento a la Regional 1 para la implementación de un programa de formación en gestión de donación para ello se han realizado reuniones de seguimiento para la documentación de un programa de entrenamiento, así como su operación.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		100

				1		4		4		1.4.4.5.2.11		Realizar 100% de actividades para fomentar el incremento de la donación y trasplante de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública, a través de acciones de promoción a la donación y formación de talento humano en salud.		5		100		Actividades de promoción realizadas / programadas por tareas		0		25		8,010,624.00				Para el primer trimestre de 2016 se firmó un acuerdo de transferencia de información con el Politécnico Gran Colombiano para el acompañamiento técnico a una investigación en donación, acuerdo de asociación con la Fundación Evolution Films para el acompañamiento técnico a la producción de una película de donación. Por otra parte se ha realizado seguimiento a los acuerdos de asociación con la Fundaciones Trasplantes y Deportes Colombia y América Nativa para la promoción a la donación. Deportes y Trasplantes 336 solicitudes de inscripción de voluntad de donación a través del aplicativo web, con un aumento frente al año anterior en el mismo periodo de mas del 100%		N.A:		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.12		Socializar e implementar el 100% de estrategias del programa Nacional de promoción de donación de componentes anatómicos.		3		100		Porcentaje de implementación del programa según tareas definidas.		25		20		5,500,000.00		5000000		Durante el primer trimestre de 2016 el INS recibió 12 solictudes de actividades relacionadas con promoción a la donación, de estas solicitudes 9 jornadas de sensibilización en promoción, 3 solicitudes de información. Se dio respuesta a 98 PQR relacionadas con el proceso de registro de voluntad de ser donante y el proceso donación - trasplante de órganos y tejidos. En el componente de promoción a la donación se recibieron en este periodo 11,336 solicitudes de inscripción de voluntad de donación a través del aplicativo web, con un aumento frente al año anterior en el mismo periodo de mas del 100%		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				80		90.9090909091

				1		4		4		1.4.4.1.2.13		Realizar transferencia de conocimiento con el fin de apuntar hacia las competencias desarrolladas del personal que conforma la Red Nacional de Sangre		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		16.6		16.6		15,497,000.00		9066091		Se realizó evaluación de hojas de vida de recurso humano para BS		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		58.5022326902

				1		4		4		1.4.4.1.2.14		Realizar acompañamientos tecnicos que promuevan la reorganización de la Red de acuerdo a lo descrito en el Plan Decenal de Salud Publica		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		25		25		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.1.3.15		Gestionar alianzas estrategicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		11.1		11.1		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.1.3.16		Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		37.5		37.5		0				No se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		3		5		1.3.5.2.1.1		Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2016 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción		4		100%		? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		38		38		0				El avance logrado durante el primer trimestre del año da cuenta del cumplimiento del 19,25% de las actividades contempladas en el plan de comercialización definido para la vigencia. En tal sentido, se resalta el seguimiento a cotizaciones a clientes para verificar la entrega de la cotización y resolver dudas , el servicio post venta para verificar que el producto se entregó y se recibió de manera adecuada , el ingreso de ventas y telemarketing para el Suero Antiofídico Polivalente para informar a clientes la disponibilidad del producto. Adicionalmente se realizó e-mail marketing y se han realizado trámites para el desarrollo de planes, programas y proyectos y estudios de mercado.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		0

				1		3		5		1.3.5.2.1.2		Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2016 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.		4		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		56		56		120,000,000.00		58458827		Las actividades del primer trimestre del año dan cuenta de la atención de todos los requerimientos relativos a la Programación del Plan de Compras, la estructuración estudios previos, la realización de trámites administrativos y de procesos contractuales, informes de gestión, informes de ejecución presupuestal y reuniones e informes de seguimiento del POA y del Plan de Compras de la Dirección de Producción.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		48.7156891667

				1		3		5		1.3.5.2.1.3		Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para la vigencia 2016 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción		4		100%		% de avance en la ejecución presupuestal de los recursos apropiados en la vigencia. Formula: Ejecución presupuestal alcanzada en el periodo objeto de análisis / Apropiación presupuestal de la actividad en la vigencia		50		71		680,000,000.00		5588071035		Conforme a la información reportada por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, con corte a marzo de 2016 los compromisos presupuestales que hacen parte de la actividad ascienden a $378.704.925, lo que representa un 55,7% de los recursos apropiados en la misma para la presente vigencia.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				142		821.7751522059

				1		3		5		1.3.5.2.1.4		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 para garantizar gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública		4		100%		% de avance en la ejecución presupuestal de los recursos apropiados en la vigencia. Formula: Ejecución presupuestal alcanzada en el periodo objeto de análisis / Apropiación presupuestal de la actividad en la vigencia		30		72.94		150,000,000.00				El pago de gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública corresponde durante el primer trimestre del año, conforme a la información reportada por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, a $6.066.850, lo que representa un 4% de los recursos apropiados en la actividad para la presente vigencia.		La ejecución de los recursos apropiados en la vigencia para realizar el pago de gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública se realizará, acorde con lo definido por parte de las instancias competentes, en lo que resta del año.		PRODUCCION				243.1333333333		0

				1		3		5		1.3.5.2.2.5		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		20		20		550,000,000.00		443782512		Las actividades contempladas para el primer trimestre de la vigencia se han adelantado conforme a lo previsto en el programa. En tal sentido, es posible señalar que se realizaron capacitaciones y jornadas de ética y criterios técnicos que pretenden actualizar y revisar las formas de trabajo que se desarrollarán en el Nuevo Bioterio. De igual forma, se comenzaron procesos precontractuales y contractuales para la prestación de los servicios de mantenimiento a las instalaciones y planta física y se realizaron verificaciones de los sistemas y equipos instalados para evaluar las condiciones ambientales de los diferentes espacios dentro del Bioterio. De otra parte, se realizaron los seguimientos a las condiciones de salud y bienestar de los animales a través de actividades y formatos destinados para tal fin, se levantó mensualmente el censo de animales con destino al inventario de almacén, se comenzó con la verificación y comprobación de la operación de los nuevos procesos para el desarrollo de actividades en el nuevo bioterio, se dio inicio al entrenamiento técnico en Bioterio con todos los funcionarios del grupo y se presentó a consideración de la Oficina Asesora Jurídica del INS toda la documentación relacionada con el CICUAL, para la actualización de la resolución, conformación y operación de dicho comité. Finalmente, es pertinente indicar que en el periodo objeto de análisis se realizó la entrega de animales y la prestación del servicio de salas de alojamiento de acuerdo con las solicitudes y programaciones de usuarios internos y clientes externos que demandan los productos y servicios del bioterio, dentro de lo que vale la pena resaltar la producción y suministro de 2.702 animales de laboratorio en el periodo objeto de análisis.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: EJECUCIÓN MÁS ALTA QUE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES		100		80.6877294545

				1		3		5		1.3.5.2.2.6		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		43		43		95,000,000.00		85178480		Las acciones recogidas en el plan de trabajo previsto para la vigencia 2016 han sido cumplidas conforme a lo previsto. En tal sentido, se resalta la atención de los requerimientos planteados por laboratorios institucionales en relación con la demanda de hemoderivados, el desarrollo del plan sanitario de animales de granja y la producción y liofilización de veneno congelado.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		89.6615578947

				1		3		5		1.3.5.2.2.7		Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		30		30		805,000,000.00		805000000		En desarrollo del plan de trabajo previsto para la vigencia 2016, durante el primer trimestre del año se procedió a la definición de los mecanismos presupuestales y contractuales que viabilizarán la adquisición de una caldera de 15 BHP que suministre vapor saturado al sistema de producción de agua grado inyectable (WFI) para la producción de antivenenos en la planta de sueros hiperinmunes y a la estructuración de los estudios previos requeridos para tales efectos.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: EJECUCIÓN MÁS ALTA QUE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES		100		100

				1		3		5		1.3.5.2.2.8		Producir 18,792 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país		14		18792		Número de viales de antiveneno producidos. Formula: ? de viales de antiveneno producidos en cada uno de los trimestres de la vigencia.		70		93.9		250,000,000.00		221325928		Durante los tres primeros meses del año se realizó la purificación de los lotes 16SAP01 y 16SAP02, cuyo envase se tiene proyectado para el segundo trimestre de la vigencia.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: SE MODIFICÓ LA META ANUAL		134.1428571429		88.5303712

				1		3		5		1.3.5.2.2.9		Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico		14		3700		Litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos. Formula: ? de litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos en cada uno de los meses de la vigencia		45		49.8		150,000,000.00		94467121		Con corte a marzo de 2016 se reporta la producción de 523,104 litros de medios de cultivo, agua y soluciones, lo que representa un cumplimiento del 14,1% de la meta prevista para la vigencia.		El que el contrato interadministrativo con el INVIMA (principal cliente del área) no lograra suscribirse durante el primer trimestre afectó el cumplimiento de la proyección de producción prevista para el periodo objeto de análisis.		PRODUCCION				110.6666666667		62.9780806667

				1		3		5		1.3.5.2.3.10		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		39		39		200,000,000.00		101452899		Durante el primer trimestre del año se realizaron 336 de las 1.506 acciones contempladas en el Programa de Aseguramiento de la Calidad - PAC - de la Dirección de Producción para la vigencia 2016. Lo anterior representa un avance del 22,3%.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		50.7264495

				1		2		8		1.2.8.12.2.1		Articular actores de conocimiento cientifico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformacion de redes de conocimiento cientifico		5		1		Número de informes y boletines realizados / Número Número de actividades realizadas del cronograma de conformacion de redes de conocimiento cientifico/ Numero de actividades programadas del cronograma de actividades de conformación de Número de activida		20		20		10,229,000.00		5000000		No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		48.880633493

				1		2		8		1.2.8.12.2.2		Promover la articulación de iniciativas de análisis de información a nivel local, regional, Nacional e Internacional.cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico		5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de conformacion de redes de conocimiento cientifico/ Numero de actividades programadas del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico		20		20		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.1.13		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico a la gestion de cada proyecto, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformacion de redes de conocimiento cientifico		5		1		numero de actividades realizadas/numero de actividades programadas		100		100		22,500,000.00				formulación y ejecución de la actividad durante el primer trimestre de la vigencia		NINGUNA		observatorio		Obs: cambió el código de actividad		100		0

				1		2		8		1.2.8.12.1.4		Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos informes y dos boletines anuales		60		1		Número de informes y boletines realizados / Número de informes y boletines programados.		50		50		292,089,700.00		260809757		Planeación del informe en soporte de actividades 29-01-2016; 11-02-2016; 12-02-2016 y 24-02-2016 fuentes de información RIPS, SIVIGILA y ASIS . Se plantea realizar analisis cuantitativo y cualitativo que aporte al sistema de salud del país y al Ministerio al proceso de elaboración de ASIS con una mirada critica. Se definieron los temas de análisis para los capítulos del 7o. informe del ONS		Ninguna		observatorio				100		89.2909804762

				1		2		8		1.2.8.12.2 14		Combinar difrerentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capitulo del informe semestral combina dos fuentes de informacion		5		1		Número de capitulos del informe semestral realizados donde se combina dos fuentes de informacion / Número de capitulos del informe semestral programados donde se combina dos fuentes de informacion		50		50		125,181,300.00		111775610		En soporte de actividades del 12/02/2016 planeación de temas para los capítulos y fuentes de información para cada indicador del 7o informe acta 24/02/2016 definición de temas de los capítulos del séptimo informe responsable		Ninguna		observatorio		Obs: cambió el código de actividad		100		89.2909803621

				1		2		8		1.2.8.12.1.6		Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos, cuantificados en por lo menos una herramienta dispuesta en la página web por cada informe		5		1		Número de herramientas de análisis disponibles en la página web del INS/ Número de herramientas de análisis programadas en la página web del INS		50		50		0				Herramienta en excel para la comparación de indicadores ASIS por departamento y código en R para análisis de indicadores		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.7		Implementar el Plan de Comunicación, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		2.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				Cumplimiento de las actividades del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento		Ninguno		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.8		Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS		2.5		1		Promedio de calificación del atributo del ONS / promedio de calificación del atributo para el conjunto de instituciones evaluadas		50		50		0				Soporte de actividades programación mediciones del indicador del 31-03-2016		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.9		Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		1		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		30		30		0				Definición del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento Sport de actividades del 18-03-2016		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.10		Implementar la metodología de evaluación, monitoreo y control de las actividades desarrolladas para la transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con la medición del índice de citaciones de las publicaciones del ONS		2		1		Sumatoria de citaciones de las publicaciones acumuladas / número de publicaciones ONS acumuladas		30		30		0				Herramienta en excel actualizada con producción y citaciones del ONS		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.11		Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		3.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.1.12		Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		3.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.3		Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer a los servidores publicos de la entidad de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).		14		100		Número de servidores capacitados / Total de servidores vinculados en la vigencia.		50		69		0				Al corte del 31 de marzo recibieron capacitación un total de 134 personas, por parte del personal INS y de entidades externas.		Falta fortalecer la cultura de reporte de información con soportes, al grupo gestión de Talento humano, para actualización de la Hoja de vida.		Secretaria General				138		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.4		Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS		14		100		Total actividades de plan acción ejecutadas/total actividades plan de acción		50		47		0				Se cumplió con la meta establecida, de 12 actividades planeadas, se ejecutaron 12 actividades, con el objetivo de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		N.A		Secretaria General				94		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.5		Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes		14		100		Plan anual de vacantes		50		50		0				Este indicador se mide semestralmente		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.6		Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos		14		100		Plan estratégico de Recursos Humanos		50		50		0				Este indicador se mide semestral		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.7		Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.		15		100		Actividades ejecutadas de Bienestar en el periodo/ Actividades programadas de Bienestar en el periodo		50		50		0				Se mide semestralmente.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.8		Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS		15		100		Total de documentación medida en metros lineales clasificada, organizada e inventariada procesada trimestralmente del fondo acumulado / Total de documentación medida en metros lineales sin procesar del Fondo Acumulado.		45		22		0				Durante el primer trimestre se realizaron 5.8mts lineales que equivalen a 29 cajas. Se acumula el porcentaje de cumplimiento un 37 % para el siguiente trimestre y así dar cumplimiento a lo pactado.		Que el personal asignado por contrato a tenido que atender otras áreas del INS.		Secretaria General				48.8888888889		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.9		Realizar una charla y publicar dos boletines informativos relacionados con el procedimiento disciplinario verbal y escrito		14		100		Charla realizada/charla programada Boletines realizados / Boletines realizados		33		33		0				Para el primer trimestre se realizó un boletín informativo sobre el procedimiento verbal en el Proceso Disciplinario de acuerdo a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Se cumplió con el 33% programado.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.9		Desarrollar la planeación, implementación y verificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTC ISO14001 que propendan al fortalecimiento del desempeño ambiental del INS.		4		100		(No. actividades ejecutadas de cada programa ambiental / No. de actividades planeadas de cada programa ambiental)*100		55		55		0				1. CALIDAD DE VERTIMIENTOS: 1.1.Gestión contractual del laboratorio Ambienciq quien realizó el muestreo y caracterización de aguas residuales en dos puntos del INS y 3 soluciones jabonosas. 1.2.Se incluyo en proyecto de infraestructura el traslado de la trampa de grasas de la cafetería. 2. AHORRO Y USO DE AGUA: 2.1. Ejecución de recorridos de identificación de fugas en 3 sectores diferentes del INS y reporte al área de infraestructura, logrando la corrección del 100% de las fugas y escapes. 2.2. Reporte ante la CAR registro diario de volúmenes extraídos del pozo profundo desde Agosto de 2015 a Febrero de 2016. 2.3. Reunión con grupo de Salud Ambiental para revisar propuesta de recuperación de agua de equipos de filtración. 3. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.1. Ejecución de rutas sanitarias y cuantificación de residuos. 3.2. Registro de RESPEL generados en el 2015 en el aplicativo web IDEAM 3.3. Segregación y entrega de material potencialmente aprovechable a empresa autorizada 3.4. Reporte ofertas por BorsINS de elementos para minimizar generación de residuos. 3.5. Gestión contractual: ampliación y adición contrato 104 de 2015, Contrato 128 de 2016 Algoap ruta Sanitaria y contrato133 de 2016 de Ambiente y Soluciones recolección y disposición RESPEL. 3.6. Organización 1er jornada RESPEL 2016. 4. PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE ENERGIA: 4.1. Identificación de sectores a independizar interruptores de encendido de luz y sensores de proximidad. 5. PROGRAMA AIRE LIMPIO: 5.1. Se dio inicio a la identificación de biciusuarios. 5.2. Publicación del banner de promoción de carro compartido y se adelantaron ajustes con TICs para mejoramiento de la herramienta. 5.3. Se elaboraron estudios técnicos y estudio de mercado del proceso contractual para la contratación del muestreo y monitoreo de emisiones de gases contaminantes de la caldera de 125 BHP. 5.4. Ejecución del Bicipicnic en conmemoración del día de la mujer. 5.5. Respuesta requerimientos de la SDA ducto y evaluación de emisiones de la caldera nuevo Bioterio. 6. PROGRAMA PROFAUFLOR 6.1. Actualización base de datos de las autorizaciones relacionados con la captura, movilización, tenencia o uso de animales con fines de investigación. 6.2. Se ejecutó servicio de poda de zonas verdes por parte de la empresa Brillaseo. 6.3. Se elaboraron los estudios técnicos y estudio de mercado para la contratación de servicios de poda de arbolado y adecuación de jardín. 7. PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS: 7.1. Gestión contrato 047 de 2016 Fumi24 Horas. 7.2. Planeación de jornadas de fumigación 2016 y 7.3. Ejecución de las 3 primeras jornadas de fumigación , desratización y desinfección en las 3 sedes. 8. PROGRAMA ECONCIENCIA Y COMUNICACIONES: 8.1. Elaboración por parte del grupo de comunicaciones, infografía sobre el consumo responsable ligado al cambio climático, divulgado en los bolsillos ambientales. Se recolectó material de sensibilización del mes de Diciembre. 8.2. Avance en la elaboración de los módulos ambientales de vertimientos y planes de contingencia por parte de las pasantes de ingeniería ambiental de la UMB, así mismo del módulo del Sistema de Administración Ambiental por parte de la pasante de la UD del programa de Administración Ambiental. 9. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 9.1. Presentación de informes a la Contraloría General, Informes mensuales del proceso, seguimiento control interno, indicadores del proceso y revisión por la dirección. 9.2. Se ejecutó planeación del componente ambiental aprobada por Secretaria General y se desarrolló sesión del Comité de SIG-MECI-AMBIENTAL en el cual se divulgaron programas ambientales vigencia 2016. 9.3. Ejecución reuniones interinstitucionales INS-INVIMA. 9.4. Inspecciones ambientales al 100% de los laboratorios y áreas administrativas como parte de la primera etapa "Explorando" del proyecto "Maratón Hacia la Excelencia Ambiental".		Postergación de poda programada para el mes de marzo de 2016. Demora en la gestión contractual del contrato de recolección y disposición de RESPEL. Demora en la ejecución de ajustes por TICs del aplicativo para carro compartido. Demora en la actualización de la información de gestión ambiental en la página web. Cancelación de capacitación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad en eco conducción.		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.7.2.10		Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades aprobadas		0		0		489,690,952.00		281690952		Este indicador se mide a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		57.5242305069

				2		1		2		2.1.2.7.2.11		Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		240,000,000.00		234599900		Este indicador se mide a partir del tercer trimestre		N.A		Secretaria General				0		97.7499583333

				2		1		2		2.1.2.7.2.12		Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes.		8		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		350,000,000.00		0		Este trimestre se mide a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		0

				2		1		2		2.1.2.7.1.13		Adecuación, construcción, mantenimiento, reorganización, modificación y obras de infraestructura de espacios internos, externos y dotación de mobiliario especializado para laboratorios de las áreas misionales del Instituto Nacional de Salud en sus diferentes sedes.		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		1,565,000,000.00		954702617		Actividad que se empezara a medir a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		61.0033621086

				2		1		2		2.1.2.7.1.14		Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible		7		100		Entrega de documentación requerida para realización de tramites de vigencias expiradas		0		0		105,309,048.00		0		Actividad que se empezara a medir a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		0

				2		1		2		2.1.2.11.1.15		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Direcciòn de investigación		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		0		183,000,000.00				N.A		por el recorte presupuestal realizado al Presupuesto del INS, no se van a realizar compra de equipos durante este periodo.		Secretaria General				0		0

				2		1		2		2.1.2.11.1.16		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		595,000,000.00				Se adelantó la solicitud de contratación para la adquisicón de una Caldera de 50 BHP, segùn Solicitud de Cotización No. 011 de 2016. La compra de este elemento se realizara en el segundo trimestre 2016.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.11.1.17		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		0		0		0				N.A		Teniendo en cuenta el recorte presupuestal para equipos posee actividades de las cuales estaban programadas y no se van a realizar por no existir el presupuesto		Secretaria General		OBS actividad sin recursos disponibles por aplazamiento		0		0

				2		1		2		2.1.2.11.2.18		Realizar operaciones de confirmacion metrologica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		49		1,377,000,000.00		752194856		Para el año 2016 se cuenta con contratos de vigencias futuras los cuales comprende las familias de apoyo crítico, electrónicos, pH y conductividad, calor, volumétricos; durante el primer trimestre se ejecutaron para la Dirección de investigación 138 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 112 mantenimiento preventivo con su respectiva verificación y 26 mantenimientos preventivos cumpliendo así con lo programado. Para la Dirección de Redes se realizaron 173 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 170 mantenimiento preventivo con su respectiva verificación y 3 calificaciones correspondientes x instalación cumpliendo así con lo programado. Para la Dirección de Producción se realizaron 8 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 8 mantenimiento preventivo cumpliendo así con lo programado. Para Apoyo crítico se realizaron 7 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 7 mantenimiento preventivo cumpliendo así con lo programado. Para el primer trimestre en las Direcciones de investigación, redes, producción y áreas comunes del Ins se realizaron 326 operaciones de confirmación metrológicas entre estas comprenden 297 mantenimientos con verificación, 26 mantenimiento preventivos y 3 calificaciones cumpliendo así con el 100 % de las OCM programadas.		el corte presupuestal impide el continuo funcionamiento de los equipos de laboratorio ya que no se garantiza la disponibilidad de los mismos por falta de mantenimiento preventivo y lo que ocasiona daños inesperados que afectan las labores misionales y con lo cual no existe respaldo económico para suplir dicha necesidades.		Secretaria General				98		54.6256249818

				2		1		2		2.1.2.11.2.19		Realizar operaciones de confirmacion metrologica a los equipos del Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud.		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		300,000,000.00		227590811		Se adelantó la logística para la contratación de los sistemas de entilación y aire acondicionado, según Solicitud de Cotización No. 006 de 2016		N.A		Secretaria General				100		75.8636036667

				2		1		2		2.1.2.11.2.20		Atender de manera oportuna las necesidades que se prensenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo critico		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		10,000,000.00				Se realizo gestión para ingresar el item de renovación tecnológica de laboratorios para manejarlo por la caja menor de inversión (116). Resolución 339 de 2016.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.11.2.21		Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud		8		100		Realización de tareas asociadas		100		100		235,000,000.00				Se destinaron $235 millones de pesos con CDP No. 10716 para servicios públicos.		N,A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.7.2.22		Gastos operativos y de apoyo logisticos asociados a la gestion del proyecto de construccion y remodelacion de laboratorios.		4		100		Realización de tareas asociadas		100		100		249,999,999.99				Se ejecuto el dinero para pagos de servicios públicos.		Se ejecuto el 21% y se aclara que el resto se tramita durante toda la vigencia del año 2016 ya que es para el pago mensual de servicios públicos.		Secretaria General				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.6		Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.		25		100		Ingresos recaudados en el trimestre/Ingresos causados en el trimestre		50		50		0				De 1079 obligaciones recibidas en Tesorería se pagaron 1065, cumpliendo en un 98,7%		Primordialmente las obligaciones que quedan pendiente de pago son relacionadas con viáticos, los cuales no se pueden pagar hasta no encontrarse al día en legalizaciones		Secretaria General				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.7		Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.		25		100		Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.		50		50		0				Como seguimiento al periodo de medicion, se transmitio y publico en web y cartera el 22 de febrero de 2016 los estados contables correspondientes al cuarto trimestre del año 2015 de conformidad con la normatividad establecida por SIIF y por CGN. Los estados contables del mes de enero fueron publicados oportunamente en cartelera el dia 18 de marzo de 2016. Los estados contables del mes de febrero y marzo se encuentran en proceso de generacion debido a que el area de almacen no ha expedido la informacion correspondiente dado que aun no cuentan con el aplicativo que reemplazara a PCT el cual esta siendo desarrollado por la oficina TICS. La transmision y publicacion del estado contable correspondiente al primer trimestre del 2016 se encuentra en proceso de certificacion de la contabilidad, de acuerdo con los terminos de SIIF y CGN.		Los estados contables del mes de febrero y marzo se encuentran en proceso de generacion debido a que el area de almacen no ha expedido la informacion correspondiente dado que aun no cuentan con el aplicativo que reemplazara a PCT el cual esta siendo desarrollado por la oficina TICS		Secretaria General				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.8		Recibir en el almacén los bienes devolutivos, inservibles y obsoletos, para iniciar el proceso de baja para comercialización o traspaso a otras entidades del estado.		25		100		Depurar fisica y contablemente aquellos bienes que ya no requiere el INS para su funcionamiento.		0		0		0				Esta actividad se mide anualmente en el ultimo trimestre del año		N.A		Secretaria General				0		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.9		Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual		25		100		Total contratos realizados / Total solicitudes realizadas		50		50		0				Esta actividad se comenzara a medir a partir del segundo trimestre.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.7		Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.		33		100		1 plan formulado y publicado No de actividades cumplidas / No actividades planeadas		50		50		0				Se trabajo y publico los 5 componente de Plan Anticorrupción. Se elaboro y publico el componente de racionalización de tramites. Conformación con otras áreas del equipo de rendición de cuentas de la entidad.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.8		Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadania		33		100		No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones planeadas		50		50		0				Se publicó banner en la pagina web publicitando los canales de atención al Ciudadano Institucional. Se deja para segundo trimestre realizar capacitación		Cambio administrativo en la coordinación del área que impido realizar a tiempo capacitación		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.9		Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad		34		100		No de actividades cumplidas/ No de actividades planeadas		50		50		0				Se han realizado 4 encuestas de satisfacción a ciudadano para el trimestre.		No se conto con el personal necesario durante buena parte del trimestre		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.13		Realizar capacitaciones que permitan la inducción, reinducción y la apropiación de la política institucional y sus instrumentos.		10		100%		capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas (6 capacitaciones)		50		50		0				En este trimestre se diseño el plan de capacitación y los ejes temáticos que incluyen los procesos de formación que permitan el reconocimiento de las lineas básicas de la política de comunicación y sus instrumentos que en este caso particular fueron los protocolos de divulgación de información INS. Se realizó una capacitación a público interno INS.		La asistencia a las capacitaciones es insuficiente para el interés del proceso, por está razón se aplicará otra táctica de convocatoria en el próximo trimestre para tener un mayor alcance		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.14		Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas.		15		100%		4 campañas de salud pública (Campañas Programadas/Campañas realizadas) 8 infografias (infografías programadas/infografías realizadas)		50		50		0				Con el fin de dar atención desde todos los niveles a la epidemia Zika, el INS generó una serie infográfica para medios digitales que explica la diferencia entre los virus Zika, Dengue y Chikunguña, con el fin de dar a conocer las acciones preventivas y de atención y control de los virus.		La divulgación digital no es suficiente para el alcance del problema a atacar, sin embargo se desarrollo un plan de sinergia con otras entidades y se publicó de forma impresa la infografía en la revista sanitaria.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.15		Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional.		15		100%		3 campañas intenas (Campañas programadas / campañas realizadas) Plan de mensajes de soporte (mensajes programados/mensajes realizados) 6 Boletines Institucionales internos (Boletines programados/Boletines realizados) 6 Apoyo a la divulgación de eventos r		50		50		0				El proceso apoyo en la realización del evento de celebración de cumpleaños del INS, dicho apoyo consistió en la organización de agenda, guión protocolario, entre otros, Así mismo se realizó soporte en el desarrollo de la semana de a mujer en conmemoración del Día de la mujer y en la pieza de celebración Día del Hombre. Finalmente el proceso cumplió con su plan de realizar el boletín Insitu No 1 de 2016.		Se espera una mayor participación en los eventos internos por lo que se reforzará la comunicación en la convocatoria.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.16		Articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la difusión de información que se brinda al ciudadano desde los diferentes canales de escucha e interacción institucionales, a partir de la implementación de los lineamientos de la política de comunicación.		10		100%		Documento de comunicación y participación de la comunidad que contenga lineamientos para la mejora de los canales de escucha.		0		0		0				No aplica		No aplica		comunicaciones				0		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.17		Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación.		10		100%		4 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)		50		50		0				Apoyo en la realización de acuerdos para la promoción de la donación de órganos con entidades privadas (Evolution Films, América nativa, Amci, Federación de deportistas trasplantados) apoyo en los acuerdos con el Ministerio de Salud para el desarrollo de piezas de promoción en el marco del día Mundial del Donante, apoyo en la realización de propuesta de necesidades de comunicación convenio CDC año dos, así como acompañamiento en el cumplimiento de actividades el primer año de dicho convenio.		Inconvenientes en la articulación del equipo del Jardín Botánico de Bogotá con quien se pretenden llevar acabo acciones en el marco de un acuerdo interinstitucional.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.18		Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc.		10		100%		2 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)		50		60		0				Planeación y apoyo en el desarrollo de Curso Comunicación del Riesgo, dirigido a profesionales y comunicadores del sector salud.		Se puso a prueba lacapacidad de trabajo en equipo de los integrantes del grupo de comunicaciones institucional. Se generaron lecciones aprendidas para próximas actividades.		comunicaciones				120		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.19		Coordinar y brindar acompañamiento a las acciones y productos comunicativos producidos con ocasión de la alianza CDC - INAPHI - INS.		10		100%		4 informes (Informes programados / informes realizados)		50		50		0				Realización de informe que da cuenta del acompañamiento de comunicaciones a los productos de la linea de fortalecimiento a la comunicación del convenio CDC, este informe detalla los productos entregados y el soporte realizado por el proceso. Así mismo se trabajó en una propuesta preliminar para el año dos.		Se debe finalizar el acompañamiento para el año 1.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.20		Acompañamiento en la generación de estrategias y acciones de comunicación del riesgo para dar respuesta oportuna a los eventos en salud pública y divulgar acciones de prevención según las prioridades de la entidad.		10		100%		2 Informes de actividades y acompañamientos realizados. (Informes programados / Inforemes Realizados)		50		50		0				No Aplica		No Aplica		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.21		Identificar las necesidades y oportunidades para el posicionamiento de los productos y servicios del INS mediante el monitoreo de la percepción que sobre la institución tienen los públicos de interés/ objetivo.		10		100%		Documento de diagnóstico y plan de mercadeo		0		0		0				No aplica		No aplica		comunicaciones				0		0

										1,1,1.0.0.15		Expedir los actos administrativos de conceptos toxicológicos dictámines técnicos ttoxicológicos de productos plaguicidas para aplicación en el territorio nacional y las modificaciones a los mismos  cuando haya lugar		100		100%		Número de resoluciones expedidas/Número de conceptos técnicos allegados a la OAJ		50		50										Oficina Jurídica		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA CON DIFERENTE ALINEACION. 1,2,0,0,15

				1		2		7		1,2,7.0.0.18		Tramitar la suscripción de los actos jurídicos requeridos por la entidad para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos.		100		100		Numero de actos jurídicos suscritos/ Número de solicitudes de trámite de actos jurídicos allegados a la O.A.J.		50		50		0				Se suscribieron (6) acuerdos de confidencialidad, (7) contratos de cesión de derechos patrimoniales, (1) un acuerdo de transferencia de información con el Politécnico Grancolombiano, (1) acuerdo de transferencia de información con la Gobernación del Chocó y (1) acuerdo con la Fundación Universitaria los libertadores. Adicionalmente se suscribió (1) cesión de bienes de inmuebles de la Red Chagas al INS. Información Preliminar.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.23		Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual		25		100		Numero de propuestas evaluadas en los procesos de selección / Número de Propuestas allegadas a la O.A.J.		50		50		0				En el primer trimestre de 2016 se realizaron las siguientes evaluaciones jurídicas. MENOR CUANTIA (2) propuestas, (1)proceso. MINIMA CUANTIA (24)propuestas ,(15)procesos LICITACION PUBLICA 0 0 CONCURSO DE MERITOS 0 0		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.24		Defender los intereses de la Entidad, solucionando en sede administrativa el 76% de las controversias contractuales reportadas por los supervisores a través de arreglo directo.		25		76		Porcentaje de controversias contractuales solucionadas en sede administrativa (76%) a través de tramite administrativo sancionatorio/porcentaje de controversias contractuales remitidas para arreglo directo.		50		50		0				INFORMACIÓN PRELIMINAR Se solucionaron (3) controversias contractuales a través de arreglo directo.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.25		Realizar (6) mesas de Prevención de Daño Antijurídico con diferentes dependencias de la Entidad con el propósito de establecer la línea jurídica en temas de especial relevancia que merecen la intervención y el acompañamiento del proceso		25		100		Número de mesas de Prevención de daño antijurídico realizadas		50		50		0				Información Preliminar Se realizaron (3) mesas de prevención daño antijurídico así: (1) Grupo de Talento Humano, (2) Grupo de atención al Ciudadano y (3) Grupo de Gestión Contractual.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.26		Emitir (6) boletines Jurídicos con el propósito de apoyar a la entidad en aspectos legales de especial relevancia y disminuir la configuración de riesgos frente a nuestro que hacer.		25		100		Numero de boletines jurídicos emitidos		50		50		0				Información Preliminar Se emitieron (2) boletines jurídicos así: el No (1) cesión de derechos patrimoniales y de autor y el No (2) prevención del daño antijurídico.		N/A.		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		3		2.1.3.0.0.2		Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales		100		100		numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica		50		50		0				Información Preliminar Se han legalizado a la fecha, cuatro (4) convenios de diferentes modalidades con corte a la fecha.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.12		Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015		100		100		Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Se tramitaron para el primer trimestre de 2016 (24*) derechos de petición. *(1) derecho de petición correspondiente al ultimo trimestre de 2015, es reportado en este trimestre debido a que el peticionario recibió la comunicación el 12/01/2016, en ´razón a que se encontraba disfrutando de su período de vacaciones.		Debido a la falta del contrato de correspondencia se presentaron demoras en la entrega de respuestas físicas a los peticionarios, no obstante la OAJ respondió a cada una de las solicitudes dentro de los términos establecidos por la normatividad; adicionalmente y como medida de contingencia a la situación presentada, se envió la mayor parte de las respuestas por diversos medios electrónicos; por otra parte los funcionarios de la Dependencia se desplazaron en algunas oportunidades, dentro de la ciudad de Bogotá, para llevar los documentos. Adicionalmente se informó de dicha situación a la secretaría general mediante memorando 1200-933 del 28 de enero de 2016.		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		6		2.1.6.0.0.10		Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS		100		100		Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J		100		100		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Para el primer trimestre de 2016 se contestaron en su totalidad (3) acciones de tutela dentro del término estipulado por el despacho Judicial.		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		3		2.1.3.0.0.2		Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales		100		100		numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica		50		50		0				Información Preliminar Se han legalizado a la fecha, cuatro (4) convenios de diferentes modalidades con corte a la fecha.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.12		Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015		100		100		Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Se tramitaron para el primer trimestre de 2016 (24*) derechos de petición. *(1) derecho de petición correspondiente al ultimo trimestre de 2015, es reportado en este trimestre debido a que el peticionario recibió la comunicación el 12/01/2016, en ´razón a que se encontraba disfrutando de su período de vacaciones.		Debido a la falta del contrato de correspondencia se presentaron demoras en la entrega de respuestas físicas a los peticionarios, no obstante la OAJ respondió a cada una de las solicitudes dentro de los términos establecidos por la normatividad; adicionalmente y como medida de contingencia a la situación presentada, se envió la mayor parte de las respuestas por diversos medios electrónicos; por otra parte los funcionarios de la Dependencia se desplazaron en algunas oportunidades, dentro de la ciudad de Bogotá, para llevar los documentos. Adicionalmente se informó de dicha situación a la secretaría general mediante memorando 1200-933 del 28 de enero de 2016.		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		6		2.1.6.0.0.10		Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS		100		100		Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Para el primer trimestre de 2016 se contestaron en su totalidad (3) acciones de tutela dentro del término estipulado por el despacho Judicial.		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.1		Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad		50		100		Solcitudes de asesoramiento realizada/Solicitudes de asesoria recibidas por los diferentes canales de comunicación (mail, teléfono, personales) Comité SIG realizado		50		50		0				Se realizaron asesorías en temas de planeación, en formulación de proyectos, evaluación de indicadores de proyectos, presupuesto y trámite presupuestal, y formulación y evaluación de indicadores, para el trimestre se fortalecieron los procesos en la definición de mapas de riesgos Desarrollo del Comite SIG el 8 de marzo 2016. Asesoria a los procesos de Gestión contractual, Gestión humana, Equipos de laboratorio y Gestion fiananciera en la definición de planes de mejoramiento y diligenciamiento del FOR-D02.0000-007 Reporte de hallazgos y planes. Asesoria al proceso de planeación institucional en la revisión y actualización de los procedimientos: POE-D02.0000-008 Revisión por la Dirección POE-D01.0000-001 Gestión del Plan Operativo Anual_POA_INS, POE-D01.0000-002 Programación y seguimiento del Plan de Compras, POE-D01.0000-004 Programación y seguimiento recursos de inversión. Actualizacion de los procedimientos POE-D02.0000-008 Revisión por la Dirección, POE-D02.0000-004 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Mesas de trabajo con la oficina TICS y el grupo GEA para integracion del POE-D02.0000-009 Confidencialidad, imparcialidad e integridad con los lineamientos y politica de gobierno en linea en relacion con seguridad de la información y en el marco del la implementación de la norma ISO 27001.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.2		Realizar capacitación sobre la forma de realizar la planeación del año 2017 (metodología, Formatos y cronograma de trabajo)		50		100		Capacitación realizada.		0		0		0				Esta actividad se realizará en su totalidad en el último trimestre del año		NA		Oficina de Planeacion				0		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.6		Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente en el SIG para la Gestión del Riesgo		40		19		Total de procesos SIG con riesgos de gestión y corrupción identificados / Total de proceso SIG		100		100		0				En el primer trimestre del año se realizó el ajuste del mapa de riesgos del proceso de planeación y calidad, conforme a la metodología establecida por este último, se espera dar inicios a los seguimientos respectivos en el segundo trimestre. Para el último trimestre de la vigencia 2015, se remitió mapa de riesgos vigente para la época a Control Interno para su respetivo seguimiento. se realizaron mesas de trabajo con los líderes de los 19 procesos y los referentes de calidad para la identificación de los riesgos de gestión y corrupción, acorde a la metodología, acorde a la metodología del DAFP y la presidencia de la república documentada en el procedimiento POE-D02.0000-010- Gestión de Riesgos, evidenciándose en la caracterización de riesgo FOR-D02.0000-029- Caracterización del Riesgo Gestión de Calidad Gestión de Calidad. se consolida el mapa de riesgos institucionales y se publica en la página WEB		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.7		Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección		20		1		Revisión por la Alta Dirección 2016 realizada Acta de revisión por la Dirección		100		100		0				La revisión por la Dirección programada para la ultima semana de Marzo, no se pudo llevar a cabo, debido a que en esta fecha solo 9 procesos de 19 habían entregado la información en el FOR-D02.0000-002 Informe de gestión del proceso. Adicionalmente la información remitida por los procesos fue objeto de aclaración y reproceso en al menos un proceso estratégico, tres procesos misionales y 6 procesos de apoyo, debido a que la información no fue conforme ni consistente.		Falta de Insumo para el Informe de Revisión por la Dirección, los cuales forman parte de las entradas para la revisión de la Dirección de acuerdo a la NTCGP:1000 al finalizar el mes de marzo se había recibido el informe de gestión de 9 procesos (de un total de 19 procesos SIG).		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.8		Monitorear los planes de mejoramiento derivados del mapa de riesgos, y planes de mejoramiento de los procesos de planeación institucional y Gestión de calidad		10		2		Planes de mejoramiento generados con el respectivo registro de monitoreo y seguimiento en el formato establecido en el SIG		50		50		0				en el primer trimestre del año se realizó el ajuste del mapa de riesgos del proceso de planeación y calidad, conforme a la metodología establecida por este último, se espera dar inicios a los seguimientos respectivos en el segundo trimestre. Para el último trimestre de la vigencia 2015, se remitió mapa de riesgos vigente para la época a Control Interno para su respetivo seguimiento.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.1		Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se les hayan asignado recursos, en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2016		25		11		No de proyectos actualizados/no de proyectos con recursos asignados 2016 en decreto de liquidación		100		100		0				Esta oficina realizó la solicitud de actualización de la totalidad de los proyectos, sin embargo 3 de ellos no fueron registrados de acuerdo a la solicitud inicial, por lo que se debió dar inicio a un nuevo trámite de actualización, ajustando de acuerdo al decreto. los proyectos actualizados fueron: Nutrición, investigación, vigilancia, producción, RNL, RDT, RBS, equipos de laboratorio, construcción		El tiempo de solicitud de la presente vigencia, las constantes modificaciones presupuestales, solo pudieron dar certeza de los recursos la última semana de enero, tiempo en el cúal debía estar registrados los proyectos, adicional influyeron factores externos como la incapacidad presentada por el técnico del DNP, lo cual no permitió la revisión por su parte de los proyectos faltantes, en el tiempo estimado		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.2		Coordinar con las áreas pertinentes de acuerdo a las Directrices establecidas por el MHCP, la consolidación de necesidades presupuestales del INS. Registrando en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 y participando en la discusiones de asignaciones presupuestales del sector para solicitud de recursos		25		100		Presupuesto consolidado registrado en SIIF, de acuerdo a lineamientos MinHacienda. Demostración de necesidades presupuestales al sector a través de correo, o participación en reuniones.		100		100		0				con circular 005, se reciben las instrucciones para inclusión del anteproyecto de presupuesto de la entidad, planeación realiza la capacitación respectiva en el SIIF para inclusión de los datos, y solicita a través de correo electrónico los datos correspondientes a las áreas de: financiera, cartera, Recursos Humanos, tesorería, jurídica, con las justificaciones respectivas de gastos e ingresos. el 28 de marzo se realiza la presentación de las proyecciones al comité de dirección y el 29 al Consejo Directivo en donde se establece que se acepten las directrices del ministerio de hacienda y se realice un proyección con el 3%, los datos se incluyen de este modo en el SIIF el 31 de marzo de 2016		Las limitaciones presupuestales a nivel nacional, no permiten realizar un ejercicio presupuestal basado realmente en necesidades.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.3		actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017		25		100		100% de proyectos formulados o actualizados para la solicitud de recursos en el 2017 registrados en el SUIFP		100		100		0				Para el ejercicio de anteproyecto de presupuesto, se solicita a las áreas que realicen un ejercicio con necesidades reales y otro en donde, sea teniendo en cuenta la directrices establecidas en las circular 005 de 3 de marzo de 2016, emitida por el Min Hacienda. el Consejo directivo decide que el ejercicio a presentarse es este último, incluyéndose un dato general (totalizado) de proyectos de inversión, el quedará discriminado en el SUIFP en el trimestre II		limitaciones presupuestales, que no permite realizar un ejercicio basado en necesidades reales.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.4		consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios		12.5		4		PLAN DE COMPRAS PUBLICADO - 3 ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A CIRCULAR 054		80		80		0				se solicita a la área de TICS, la publicación de respectivo plan de compras el 29 de enero de la presente vigencia el mismo, quedó realmente publicado el 31 de enero, dando con esto cumplimiento a la normatividad vigente y a al plan de acción		Cambios constantes a nivel de directrices presupuestales desde la Dirección General, no permitieron que se realizara la publicación desde el aplicativo Sistema Integrado de Planeación, debiéndose realizar un plan de contingencia para culminar satisfactoriamente la actividad. el aplicativo SIP, fue alimentado el 18 de febrero.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.5		Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional.		5.5		4		No de informes realizados/ no de informes programados		33		100		0				Esta actividad presentará avance a partir del 2 trimestre.		NA		Oficina de Planeacion				303.0303030303		0

												Realizr solicitudes de aprobación ante las entidades externas que intervengan el 100% de los trámites presupuestales solicitados que afecten recursos de inversión		7		100%		No de solicitudes enviadas para aprobación a entidades externas/ no de solicitudes recibias con lleno de requisitos		50		50		0		0						Oficina de Planeacion

				2		1		5		2.1.5.0.0.1		Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran		20		100%		Informes realizados/ Informes solicitados o informes de ley según cronograma dependencia		80		80		0				Se elaboraron los siguientes informes: 1. Informe de rendición de cuentas a la CGR, formatos: F2 PLAN ANUAL DE COMPRAS AP... F4 PLANES DE ACCIÓN Y EJECU...F6 INDICADORES DE GESTIÓN F11 PLAN DE INVERSIÓN Y EJE...2. informe de cuarto trimestre de 2015 avance de planes de acción . 3. informe de avance de indicadores 4to trimestre 2015. 4. informe de resultados finales de 2015 (versión Excel), se espera contar con el informe de gestión en el mes de abril.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.2		Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad		10		1		Audiencia pública realizada		100		0		0				Esta actividad mostrará avance en el segundo trimestre		NA		Oficina de Planeacion				0		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.3		Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad		10		1		1 plan consolidado y públicado de acuerdo a normatividad		100		100		0				Se elaboró y consolidó por parte de la OAP y se publica el 31 de marzo en la página web del INS. acorde al Decreto 124 de enero 26 de 2016		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.4		Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.		20		1		1 Encuesta diligenciada		100		100		0				De acuerdo con las circular externa N0 100-06-2016, del DAFP, se llevó a cabo el diligenciamiento en línea del formulario único de reporte y avance de la gestión (furag), cuyo plazo establecido era a partir del 25 de febrero y hasta el 22 de marzo correspondiente a la vigencia 2015. el correspondiente porcentaje de cumplimiento se conocerá el siguiente trimestre ya que no se contaba con fecha inicialmente establecida.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.5		Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad)		20		4		Asistencias técnicas realizadas sobre indicadores/ sobre asistencias técnicas solicitadas 1 informes trimestral de estado de indicadores		50		50		0				Se generó un informe de la vigencia 2015, de avance de indicadores, se ha realizado asistencia técnica a los siguiente procesos : equipos de laboratorio, vigilancia, atención al ciudadano.		la falta de oportunidad en el registro de información de los indicadores por parte de los procesos.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.1		Realizar 24 actividades de Autocontrol que contribuyan al conocimiento y buenas practicas en temas de Control, por parte de los funcionarios y contratistas INS		10		24		No total de actividades de Autocontrol realizadas/ No total de actividades de Autocontrol planificados ( Cronograma Actividades OCI vigencia 2016)*100		50		50		0				La ley 87 de 1993, y el decreto 1537 de 2001, delega y define la función de fomentar la Cultura del Control a la Oficina de Control Interno. Durante el primer trimestre 2016, en cumplimiento de esta actividad se elaboraron y socializaron Boletines mensuales, que contienen temas de interés general y buscan el conocimiento e interiorización de la cultura de Autocontrol en la familia INS. Destacamos que los boletines OCI llegan al cien por ciento de los funcionarios y contratistas a través de correo electrónico y carteleras. Se observa de acuerdo al seguimiento realizado un 46% de los destinatarios consultaron el boletín. No se dio cumplimiento al envío de mensajes de sensibilización los cuales tienen una ponderación del 5% en el trimestre, debido a la reorganización de carga laboral de los profesionales para poder dar cumplimiento a las obligaciones de ley, las cuales se desarrollan en más del 50% durante el primer trimestre de la vigencia.		Falta de personal para cubrir las actividades planeadas.		CONTROL interno				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.2		Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente.		30		45		No total de informes de seguimientos elaborados/ No total de informes de seguimiento programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI)*100		51.1		55.56		0				Al corte 31 de marzo de 2016 se registra un avance de esta actividad del 26,7%, dando cumplimiento a lo planeado. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el MECI y la normatividad vigente, para realizar los seguimientos a los avances de los programas, proyectos se ejecutaron actividades de evaluación y seguimiento, generando informe de resultados que contienen observaciones, recomendaciones y la identificación de hallazgos relevantes. Los informes fueron socializados a los responsables de los procesos, asimismo publicados en pagina intranet para conocimiento institucional. De acuerdo a lo programado, se elaboraron los siguientes: ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 31 diciembre de 2015 ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 31 enero de 2016 ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 29 febrero de 2016 ? Seguimiento Acuerdo de Gestión OCI IV Trim 2015 ? Seguimiento Plan de Acción OCI IV Trim 2015 ? Informe de Gestión OCI Vigencia 2015 ? Seguimiento Planes de Mejoramiento SIG corte Dic 2015 ? Seguimiento avances SCI - Informe Pormenorizado SCI corte Marzo 2016 ? Seguimiento resultados Peticiones, Quejas y Reclamos II Sem 2015 ? Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano corte 31 Dic 2015 ? Seguimiento Compromisos Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos INS IV Trim 2015 ? Seguimiento Planes de Acción por Dependencias corte 31 dic 2015 Normatividad: Se dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.		NA		CONTROL interno				108.7279843444		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.3		Coordinar la ejecución del ciclo de  de Auditorias Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente		15		1%		INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA DEL SIG		40		20		0				En desarrollo de las cuatro actividades planeadas para el primer trimestre en el cronograma de Auditoria vigencia 2016, se presentó el siguiente comportamiento: 1.Análisis y ajustes de documentación de auditoría interna y criterios de selección y evaluación de auditores: Se realizaron modificaciones al POE Auditoria Interna y del POE de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, revisadas conjuntamente con la oficina de planeación para su aprobación. (70% avance) 2. Convocar Auditores Internos: No se realizó dicha actividad al no contar con el personal necesario para su ejecución. (0%) 3. Seguimiento a planes de mejoramiento 2015 -2016: Actividad cumplida (100%) 4. Auditoria interna con alcance a los ensayos acreditados con 13 -LAB-001: Actividad cumplida (100%).		No contar con el personal necesario para el desarrollo de esta actividad.		CONTROL interno		obs: actividad cambiado en redacción e indicador		50		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.4		Ejecutar 13 evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades , con el propósito de verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.		25		13		No total de Informes de resultados de las evaluaciones realizadas/ No total de Informes de resultados de las evaluaciones programadas (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100		62		62.6		0				Al corte 31 de marzo de 2016 se registra un avance de esta actividad del 38,6%, no alcanzando la meta planeada para el trimestre. Esta actividad esta soportada en la Evaluación Independiente que deben realizar las Oficinas de Control Interno y que son elementos de control institucional, que tienen como propósito garantizar el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública. Presenta como características la independencia, la neutralidad y la objetividad de quien la realiza y debe corresponder a un plan y a un conjunto de programas que establecen objetivos específicos de evaluación al control, la gestión y los resultados. En cumplimiento de esta actividad se ejecutaron evaluaciones y seguimientos a actividades planeadas, generando informes de resultados que contienen observaciones, recomendaciones y la identificación de hallazgos relevantes. Los informes fueron socializados a los responsables de los procesos, asimismo publicados en pagina intranet para conocimiento institucional. En el primer trimestre de la vigencia, se elaboraron las siguientes evaluaciones independientes: ? Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico ? Informe de Evaluación y seguimiento a Contratos Directos de Prestación de Servicios ? Informe de Seguimiento a una queja reportada frente a un Contrato. ? Informe Ekogui, revisión procesos jurídicos INS ? Informe evaluación SCIC De acuerdo al cronograma establecido para el trimestre no se dio cumplimiento a la elaboración del informe ejecutivo de Software y Hardware, por falta de disponibilidad de personal y el seguimiento a la Nómina- Pensionados por no contar con la información de forma oportuna.		Falta de disponibilidad de personal para apoyar actividades de evaluacion y la no entrega de la informacion de manera oportuna.		CONTROL interno				100.9677419355		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.5		Presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimento a la normatividad legal vigente		20		22		No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo realizados/ No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100		69		82		0				Se registro un cumplimiento del 64% sobre 55% planeado, superando en 9 puntos la meta definida. Se realizaron y presentaron de forma oportuna 14 informes de los 12 programados, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente, y atendiendo solicitudes de entes externo 1.Informe de Austeridad en el gasto en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción cuarto trimestre 2015. Contraloría General de la República. 2.Informe de Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias 2015. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. 3. Informe Ejecutivo Anual vigencia 2015- Informe Cualitativo. Evaluación Sistema de Control interno. DAFP 4. Informe avances plan de mejoramiento corte a 31 de diciembre 2015. SIRECI ? Contraloría General de la República. 5. Informe Derechos de Autor Software año 2015. Unidad administrativa especial, Dirección nacional de derechos de autor. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. 6. Reporte Encuesta Referencial Sistema Control Interno Vigencia 2015. DAFP 7. Informe del Sistema del Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación: 8. Reporte información fenecimiento de la cuenta anual. Congreso de la República 9. Reporte información FURAG. 10. Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31/12/2015. 11. Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Ley Anticorrupción corte noviembre 2014 a marzo 2015. 12. Reportes a la Contraloría General de la República, a través del SIRECI. CGR. 13. Reporte Certificación EKOGUI. 14. Reporte seguimiento equidad de género		No se pudo presentar el Informe de seguimiento Plan estratégico sectorial avances IV trimestre 2015, dado que no se cuenta con la información, que debe reportar la Oficina Asesora de Planeación como insumo para el seguimiento.		CONTROL interno				118.8405797101		0

				2		1		1		2.1.1.10.6.10		Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC		100		100		Número de personas contratadas para conformar el equipo técnico/Número de personas planeadas para contratar para el equipo técnico		100		100		300,196,750.00		143556159		Durante el primer trimestre se realizaron los siguientes contratos para fortalecer la Oficina de TI: Jhoana Barragan (53-2016) Fabian Quevedo (077-2016); Carlos Alberto Cruz Pinzón (514-2015), Raul Andrés Corredor (519-2015).		.		TICS		obs: ejecución del 50% actividad cumplida en su totalidad		100		47.8206905971

				2		1		5		2.1.5.10.3.10		Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas		80		98		Porcentaje de avance en el cronograma de actividades		50		50		88,147,823.00		41625923		Se llevo a cabo el estudio de mercado del soporte para la planta telefónica MX ONE. 1.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos y se realizó el proceso para la adquisición de los certificados para la plataforma Lync.		.		TICS				100		47.2228599452

				2		1		5		2.1.5.10.3.11		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información		20		98		Recursos ejecutados/Recursos asignados para la actividad		50		84		75,500,000.00				Durante el primer trimestre se ejecutaron 2 millones de los asignados para esta actividad		La ejecución de estos recursos depende de Secretaría General.		TICS		obs: ejecución del 0% actividad cumplida en 84%		168		0

				2		1		6		2.1.6.10.1.1		Desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS		25		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		222,898,500.00		184932249		Sistema integrado de almacén: Cargar información al sistema de inventarios: Se realizó el cargue de los productos y del inventario inicial de los elementos no consumibles, se realizó el cargue de los productos y del inventario inicial de los elementos devolutivos, se realizó el cargue de los usuarios del sistema con sus respectivos perfiles. Recolección de requerimientos: se realizó la definición de requerimientos del modulo de solicitudes de productos, se realizó la definición de requerimientos del modulo de devoluciones, se realizó la definición de requerimientos del modulo de depreciaciones; se da respuesta a los bugs generados durante el desarrollo; Comercialización de ratones: Configuración de equipo: se crea el entorno de desarrollo, cargue y configuración del Core, Nomina: Configuración de equipo: Se crea el entorno de desarrollo, Cargar Proyecto en Team Fundation Server, Crear Modelo de Datos, Creacion de hoja de vida empleado: Desarrollo del modulo de hoja de vida empleado; Se crea un tipo usuario para la regional que tenga privilegios de lectura, Inscripción usuarios: adicionar check publicar directorio - otras profesiones, Manejo de alertas de modificación IPS cuando se desactiva/agrega nuevo servicio, Documentación historias de usuario y proyecto empresa, Manejo de alertas (semáforo cuando esta próxima a vencer un servicio IPS), Nueva funcionalidad para reestablecer contraseñas, Banco de tejidos inscribir áreas de distribución, Agregar opción inscribir nuevo servicio por IPS, Relacionar profesional de salud con el servicio - habeas data, Crear variables condicionales (SI A habilitar B,C), Crear variables tipo archivo adjunto, Ajustes y observaciones ultima reunión, Soporte: Brindar soporte al sistema de información de planeación para la vigencia 2016 con una intensidad horaria promedio de 3 horas semanales, dar soporte a las necesidades e inconsistencias del aplicativo IAAS 2,0, dar Soporte y asistencia a las necesidades presentadas en los módulos de química clínica, hematología, PICCAP. Del sistema PCC, Soporte y revisión de los módulos aplicativo SIVICAP. Manejo de presunción legal, Implementar el proceso de traslados para INS, Diseñar proceso filtro por estado en la lista de espera, Crear listas de espera definitivas y revisar variables, Captura de información del detalle del rescate, Encriptar URL para ingresar a las paginas aspx. Soporte a Sistemas en producción: Brindar soporte al sistema de información de planeación para la vigencia 2016 con una intensidad horaria promedio de 3 horas semanales, dar soporte a las necesidades e inconsistencias del aplicativo IAAS 2,0, dar Soporte y asistencia a las necesidades presentadas en los módulos de química clínica, hematología, PICCAP. Del sistema PCC, Soporte y revisión de los módulos aplicativo SIVICAP.		.		TICS				100		82.9670226583

				2		1		6		2.1.6.10.1.2		Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS		10		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		100,000,000.00		70000000		Durante el primer trimestre no se contó con contratos de soporte de los sistemas Merlin y Enterprise. Se dio apoyo a los grupos de Costos y Red Nacional de Laboratorios en la estructuración de los estudios técnicos para la contratación en lo relacionado con la parte financiera.		.		TICS				100		70

				2		1		6		2.1.6.10.1.3		Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea.		10		98		(Número de solicitudes de actualización atendidas/Número de solicitudes de actualización recibidas) * 100		50		50		42,845,000.00		37002500		Durante el primer trimestre se recibieron y atendieron 753 solicitudes de publicación y actualización de información. Adicional se Publicó la aplicación de carro compartido; ? Publicación sitio de transparencia y acceso a la información pública V01 ? Publicación sitio de transparencia y acceso a la información pública Vfinal ? Formulario de captura de información PQR con alertas y mensajes de confirmación por correo electrónico ? Implementación Encuesta Clima laboral ? Implementación Encuesta de satisfacción PQR ? Implementación de funcionalidades y flujos de trabajo SIG 2016		.		TICS				100		86.3636363636

				2		1		6		2.1.6.10.2.4		Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas		15		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		235,027,010.00		79329633		Durante el primer trimestre, se recibieron 902 solicitudes de soporte de las cuales se atendieron 894 correspondientes al 99%.		.		TICS				100		33.7534111505

				2		1		6		2.1.6.10.2.5		Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.		10		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		100,000,000.00		10811300		Durante el primer trimestre se ajecutaron las siguientes actividades de acuerdo con el cronograma de actividades: 1.Garantizar la renovación de los dos equipos de seguridad perimetral watchguard XTM 830 del INS y el licenciamiento para control de antispam, antivirus, prevención de intrusiones, servicios de live security y Gateway. 1.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado para la renovación de los equipos. 1.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 1.3. Se inicio la fase trámites contractuales. 2. Contratar la adquisición de licenciamiento antivirus para que incluya (herramienta de administración centralizada, servidores y equipos cliente).2.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado para la renovación del licenciamiento. 2.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 2.3. Se inicio la fase trámites contractuales. 3 Adquisición de discos duros para la Netapp FAS2040 y para servidor aula virtual. 3.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado de los discos duros requeridos. 3.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 3.3. Se inicio la fase de trámites contractuales.		.		TICS				100		10.8113

				2		1		6		2.1.6.10.4.6		Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.		10		98		Número de horas del canal de internet disponibles/Número de horas del período		50		50		70,000,000.00		41495611		Durante el primer trimestre se presentó una interrupción del servicio de Internet de dos horas por corte de energía.		.		TICS				100		59.2794442857

				2		1		6		2.1.6.10.4.7		Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano		10		98		Número de horas disponibles de la planta telefónica/Número de horas del período		50		50		22,539,917.00		19915067		Durante el primer trimestre se presentó una interrupción de la planta telefónica de dos horas por corte de energía.		.		TICS				100		88.3546598685

				2		1		6		2.1.6.10.5.8		Ejecutar las actividades propuestas por MINSALUD para implementar de manera adecuada el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSOI) de MINTIC		5		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		70		0				Durante el primer trimestre se realziaron las siguientes actividades: EL Comité de seguridad - Hacer modificaciones en la resolución del Comité de Desarrollo Administrativo para incluir funciones relacionadas a Seguridad Informática y los Roles de sus participantes - Presentación de la resolución a los integrantes del Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación Política de Seguridad Informática - Elaboración de Política General - Aprobación de Política General - Crear Plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la Información - Aprobar el plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la información - Elaboración de Políticas Específicas - Presentar Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS - Comité Inventario de activos de información - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente a los activos de información del INS - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente a los activos de infromación del INS Matriz de riesgos - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente a la Matriz de Riesgos del INS - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente a la Matriz de Riesgos del INS Plan de tratamiento de Riesgos y Resultados - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente al plan de Riesgos y resultados - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente al plan de Riesgos y resultados Controles - Elaborar cronograma para la generación de la documentación correspondiente al plan de Controles, que incluya la implementación de controles de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad, revisado y aprobado por la alta Dirección. - Aprobar cronograma para la generación de la documentación correspondiente al plan de Controles, que incluya la implementación de controles de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad - Realizar la evaluación para determinar el estado actual de la entidad en el MSPI - Realizar el documento definiendo los objetivos del MSPI - Realizar documento con la información del Estado Deseado por parte del INS para el MSPI con vigencia 2016 - Realizar cronograma para Definir y ejecutar el plan de acción de riesgos para la entidad - Realizar documento con la información del resultado de la encuesta. - Presentar documento con la información del resultadod e la encuenta al CIDA Indicadores de gestión del MSPI - Realizar cronograma de actividades para crear indicadores del MSPI - Presentar cronograma a la directora de la oficina de TIC - Aprobar cronograma por la directora de la oficina de TIC - Presentar cronograma al comité CIDA Aprobación de la Dirección para la implementación del SGSI - Realización documento con la justificación de la implementación del SGSI - Presentación documento al Comité para aprobación Planes de divulgación, concienciación y evaluación y reporte de incidentes a los funcionarios de la Entidad - Realización documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad - Presentación documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad a la dirección de la oficina de TIC - Aprobación documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad a la dirección por la oficina de TIC Plan de tatamiento de riesgos y resultados - Realización documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación - Presentación documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación - Aprobación documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación Auditorías internas - Realización documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI - Presentación documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI - Aprobación documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI		.		TICS				140		0

				2		1		6		2.1.6.10.5.9		Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea		5		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		45		42,845,000.00		41663516		Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: Aprobación de la Dirección para la implementación del SGSI - Realización documento con la justificación de la implementación del SGSI - Presentación documento al Comité para aprobación Definir el alcance del SGSI - Definición clara de las áreas del INS a implementar el SGSI previa aprobación del comité Definición Legislación dentro del MSPI - Establecer con el departamento jurídico la legislación del MSPI que aplica para los procesos del INS - Presentación del documento para aprobación del comité Políticas de Seguridad de la Información del INS - Crear Plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la Información - Aprobar el plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la información Manual de Políticas de Seguridad de la Información del INS - Crear Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS - Presentar Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS ? Comité Establecer procedimientos, roles y responsabilidades dentro del SGSI. - Formalizar responsabilidades generales y específicas de los Roles de Seguridad de la Información dentro de la Organización - Crear registro para llevar control de las actividades de cada uno de los roles de seguridad y privacidad de la información Estrategia de transición IPV4 a IPV6 - Crear plan de plan de estrategia de transición IPV4 a IPV6		.		TICS		obs: se tiene una ejecuciíon de el 95% y el avance de la actividad tiene rezago		90		97.2424226864

										AVANCE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

				Objetivo País																																		60%						META		LOGRO

				Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión  de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud																																								23.69		26.53

																		PROGRAMADO		AVANCE

				Objetivos Estratégicos País												% Propuesta 1										N°		Objetivos Específicos País												Le apunta al Objetivo Estratégico País		%		PROGRAMADO		ALCANZADO

		1		Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos												30%		13.93		14.91						1		Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.												1		70%		31.45		34.71

		2		Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.												20%		6.05		7.63						2		Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.												1		30%		15.00		15.00

		3		Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.												20%		8.28		9.83						3		Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnología e innovación en salud												4		40%		21.00		21.00

		4		Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros, instituciones y redes con las cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.												30%		11.22		11.85						4		Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario.												4		60%		16.39		18.52

																										5		Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública												3		100%		41.42		49.14

																										6		Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.												2		35%		7.00		10.50

																										7		Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.												2		40%		11.80		16.18

																										8		Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.												2		25%		11.46		11.46

																																												META		AVAMCE

				Objetivo Institucional																																40%								20.9981038961		20.8469766234

				Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.

																META		AVANCE

				Objetivo Estratégico Institucional												52.50		52.12								N°		Objetivos Específicos Institucionales												%		META		AVANCE

				Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.																						1		Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad												25%		12.11		11.98

																										2		Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos												30%		14.01		13.28

																										3		Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión institucional												5%		3.75		3.75

																										4		Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional												12%		7.51		8.40

																										5		Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interistitucional y de interaccción con la ciudadnía												20%		10.76		10.23

																										6		Ampliar la gestión interistitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia												8%		4.36		4.47





CONSOLIDADO 

		



AVANCE OBJETIVO PAÍS



GRAFICAS PRESUPUESTO 

		

				DESCRIPCIÓN		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE		EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO II TRIME

				FUNCIONAMIENTO		31,463.28		31,344.97		5,489.00		13,607.38		43.4%				FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN

		6,569,507,701		Gastos de Personal		27,595.50		27,593.08				11,705.60				ASIGNADO		31,345		17,561				0.4341169321				11,022,287,193

		6,569,507,693		Gastos Generales		2,860.78		2,744.89				1,893.51				EJECUTADO		13,607		12,696

				Transferencias		1,007.00		1,007.00				8.27

				INVERSIÓN		20,076.17		17,560.78		9,372.00		12,695.67		72.3%

				TOTAL		51,539.45		48,905.74		14,861.00		26,303.05

				* Dato con aplazamiento

						APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE		EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO II TRIME		% DE EJECUCION

				FUNCIONAMIENTO		31,463		31,345		5,489		13,607		43%

				Gastos de Personal						5,046				0%

				Gastos Generales						772				0%																0.40

				Transferencias						821				0%

				INVERSIÓN		20,076		17,561		9,372		12,696		72%

				TOTAL		51,539		48,906		14,861		26,303		54%

				* con aplazamiento

		CDP																|

		RP		0		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE				EJECUTADO 
II trimes		%		ejecución con la que inicia el año (VF aprobadas		% de ejecución Inicial   por VF		EJECUCION REAL  AL  II TRIME

				Investigación en Salud		1,656,000,000		1,324,800,000				780,512,722		58.9%		160,737,500		12.1%		46.8%

				Nutrición		310,000,000		248,000,000				200,912,688		81.0%				0.0%		81.0%

				Producción de biológicos		3,000,000,000		3,000,000,000				2,242,530,785		74.8%		977,043,281		32.6%		42.2%

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		2,700,000,000		1,700,000,000				1,257,823,620		74.0%		644,296,884		37.9%		36.1%

				Vigilancia y control		4,000,171,000		4,000,171,000				3,331,070,527		83.3%		1,679,733,000		42.0%		41.3%

				Red nacional laboratorio		3,200,000,000		3,200,000,000				1,984,551,762		62.0%		347,347,000		10.9%		51.2%

				Bancos de sangre		230,000,000		230,000,000				138,274,224		60.1%		74,525,000		32.4%		27.7%

				Donación y trasplante		230,000,000		230,000,000				122,502,708		53.3%		37,400,000		16.3%		37.0%

				Construcción y remodelación laboratorios		3,000,000,000		2,000,000,000				1,560,267,931		78.0%				0.0%		78.0%

				Sistemas información		1,300,000,000		1,177,805,490				694,432,378		59.0%		87,760,048		7.5%		51.5%

				Observatorio		450,000,000		450,000,000				382,734,078		85.1%				0.0%		85.1%

				TOTAL		20,076,171,000		17,560,776,490				12,695,613,423		72.3%		4,008,842,713		22.8%		49.5%

				PRESUPUESTO INS

				FUNCIONAMIENTO				31,345

				INVERSION				17,561

				TOTAL				48,906

								APROPIACION INICIAL

				PROYECTO DE INVERSIÓN				TOTAL				% participación

				Investigación en Salud		1,656,000,000		1,324,800,000				7.54

				Nutrición		310,000,000		248,000,000				1.41

				Producción de biológicos		3,000,000,000		3,000,000,000				17.08

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		2,700,000,000		1,700,000,000				9.68

				Vigilancia y control		4,000,171,000		4,000,171,000				22.78

				Red nacional laboratorio		3,200,000,000		3,200,000,000				18.22

				Bancos de sangre		230,000,000		230,000,000				1.31

				Donación y trasplante		230,000,000		230,000,000				1.31

				Construcción y remodelación laboratorios		3,000,000,000		2,000,000,000				11.39

				Sistemas información		1,300,000,000		1,177,805,490				6.71

				Observatorio		450,000,000		450,000,000				2.56

				TOTAL				17560776490				100.00

				Dato después de aplazamiento

				Vigilancia y control				7,000				120		7,120		27.56

				Red nacional laboratorio				4,896				108		5,004		19.37

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio				3,642						3,642		14.10

				Construcción y remodelación laboratorios				2,801						2,801		10.84

				Investigación en Salud				1,665				636		2,301		8.91

				Sistemas información				1,404				432		1,836		7.11

				Producción de biológicos				1,324				400		1,724		6.67

				Bancos de sangre				488				12		500		1.94

				Donación y trasplante				482				18		500		1.94

				Nutrición				290				113		403		1.56

								23,992				1,838		25,830

		28316000000		18.616.986.862,53						18616986862.53

		94000000		79.753.064,00						79753064

		1017100000		768.982.727,68						768982727.68

		1135160000		508.901.704,36						508901704.36

		30,562,260,000.00								19974624358.57

		23.992.000.000,00		19.170.149.167,54						23992000000		19170149167.54

		1.955.064.000,00		963.953.387,23						1955064000		963953387.23

										25947064000		20134102554.77

		comparativo ejecucion trimestral

				31-Mar				30-Jun				30-Sep		31-Dec

		funcionamiento		6,858				13,607						0

		inversion		8,706				12,696						0

				funcionamiento				6,749				-13,607		0

				inverisón				3,990				-12,696		0

								II-I				III-II		IV-II

		TENDENCIA DE CRECIMIENTO		funcionamiento				0.00%				0.00%		0.00%

				inverisón				0.00%				0.00%		0.00%

				PROYECTO DE INVERSIÓN		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE				Diferencia %

				Investigación en Salud		1,910		1,410				-26

				Nutrición		398		398				0

				Producción de biológicos		1,748		1,101				-37

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		3,600		2,100				-42

				Planta Multipropósito		700		400				-43

				Vigilancia y control		5,021		5,021				0

				Red nacional laboratorio		5,000		5,000				0

				Bancos de sangre		400		314				-21

				Donación y trasplante		400		314				-21

				Construcción y remodelación laboratorios		4,000		1,500				-63

				Sistemas información		2,000		1,700				-15

				Observatorio		700		626				-11

				TOTAL		25877		19,884				-23

				Fuente: Decreto 377 de 2015
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								INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

								OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

								SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

								EJECUCIÓN A				6/30/16

				CONCEPTO		APROPIACIÓN VIGENTE (A)		TOTAL CDP SOLICITADOS (B)		% B/A		COMPROMISOS (  C )		% C/A		OBLIGACIONES (D)		% D/A		CDP POR COMPROMETER ( E )		% E/A		APROPIACIÓN DISPONIBLE (F)		% F/A		CDP X COMPROMETER + APROPIACIÓN DISPONIBLE (E + F)		% (E+F)/A

				FUNCIONAMIENTO		31,344,966,000.00		30,098,265,614.73		96.02%		13,607,380,475.71		43.41%		12,662,410,564.61		40.40%		16,490,885,139.02		52.61%		1,246,700,385.27		3.98%		17,737,585,524.29		56.59%

				GASTOS DE PERSONAL		27,593,075,000.00		27,557,000,000.00		99.87%		11,705,603,956.00		42.42%		11,541,046,908.00		41.83%		15,851,396,044.00		57.45%		36,075,000.00		0.13%		15,887,471,044.00		57.58%

				GASTOS GENERALES		2,744,891,000.00		2,474,660,096.73		90.16%		1,893,510,359.71		68.98%		1,113,097,496.61		40.55%		581,149,737.02		21.17%		270,230,903.27		9.84%		851,380,640.29		31.02%

				TRASNFERENCIAS CORRIENTES		1,007,000,000.00		66,605,518.00		6.61%		8,266,160.00		0.82%		8,266,160.00		0.82%		58,339,358.00		5.79%		940,394,482.00		93.39%		998,733,840.00		99.18%

				INVERSIÓN		17,560,776,490.00		17,334,913,085.83		98.71%		12,695,673,426.44		72.30%		4,538,680,305.76		25.85%		4,639,239,659.39		26.42%		225,863,404.17		1.29%		4,865,103,063.56		27.70%

				CONSTRUCCIÓN		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		100.00%		1,560,267,931.48		78.01%		650,435,249.48		32.52%		439,732,068.52		21.99%		- 0		0.00%		439,732,068.52		21.99%

				PRODUCCIÓN		3,000,000,000.00		2,988,339,921.60		99.61%		2,242,530,785.60		74.75%		699,596,312.60		23.32%		745,809,136.00		24.86%		11,660,078.40		15.49%		757,469,214.40		25.25%

				RENOVACIÓN TECNOLÓGICA		1,700,000,000.00		1,691,580,897.50		99.50%		1,257,823,620.50		73.99%		241,217,730.00		14.19%		433,757,277.00		25.52%		8,419,102.50		4.19%		442,176,379.50		26.01%

				SISTEMAS		1,177,805,490.00		1,123,617,425.73		95.40%		694,492,378.75		58.96%		265,686,886.09		22.56%		429,125,046.98		36.43%		54,188,064.27		41.34%		483,313,111.25		41.04%

				VIGILANCIA		4,000,171,000.00		3,911,001,936.00		97.77%		3,331,070,527.60		83.27%		1,475,088,654.93		36.88%		579,931,408.40		14.50%		89,169,064.00		10.58%		669,100,472.40		16.73%

				OBSERVATORIO		450,000,000.00		450,000,000.00		100.00%		382,734,078.00		85.05%		149,354,937.00		33.19%		67,265,922.00		14.95%		- 0		0.00%		67,265,922.00		14.95%

				INVESTIGACIÓN		1,324,800,000.00		1,297,270,969.00		97.92%		780,512,722.00		58.92%		207,024,621.00		15.63%		516,758,247.00		39.01%		27,529,031.00		25.54%		544,287,278.00		41.08%

				NUTRICIÓN		248,000,000.00		248,000,000.00		100.00%		200,912,688.00		81.01%		122,261,542.00		49.30%		47,087,312.00		18.99%		- 0		0.81%		47,087,312.00		18.99%

				RED BANCOS DE SANGRE		230,000,000.00		219,550,767.00		95.46%		138,274,224.00		60.12%		51,833,133.00		22.54%		81,276,543.00		35.34%		10,449,233.00		36.99%		91,725,776.00		39.88%

				RED NAL DE LABORATORIOS		3,200,000,000.00		3,192,883,599.00		99.78%		1,984,551,762.51		62.02%		638,320,768.66		19.95%		1,208,331,836.49		37.76%		7,116,401.00		29.32%		1,215,448,237.49		37.98%

				DONACIÓN Y TRASPLANTES		230,000,000.00		212,667,570.00		92.46%		122,502,708.00		53.26%		37,860,471.00		16.46%		90,164,862.00		39.20%		17,332,430.00		7.54%		107,497,292.00		46.74%

				TOTAL EJECUCIÓN		48,905,742,490.00		47,433,178,700.56		96.99%		26,303,053,902.15		53.78%		17,201,090,870.37		35.17%		21,130,124,798.41		43.21%		1,472,563,789.44		9.88%		22,602,688,587.85		53.08%

				Fuente: Oficina Asesora de Planeación





		OBJETIVO PAÍS

		DEPENDENCIA		TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		INNOVACION		5		0		0		5

		INVESTIGACION		24		2		6		16

		ANALISIS		9		1		1		7

		PREVENCION		18		0		0		18

		OBSERVATORIO		12		0		0		12

		PRODUCCION		10		0		4		6

		TRASPLANTES		28		8		5		15

		CALIDAD		14		0		5		9

		RED NACIONAL DE LABORATORIO		20		1		10		9

		JURIDICA		1		0		0		1

		TOTAL		141		12		31		98

		OBJETIVO INSTITUCIONAL

		DEPENDENCIA		TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		INNOVACION		2		0		0		2

		SECRETARIA GENERAL		28		4		1		23

		COMUNICACIONES		9		0		1		8

		OFICINA DE PLANEACION		16		1		1		14

		OFICINA JURIDICA		10		0		0		10

		OFICINA DE CONTROL INTERNO		5		1		3		1

		OFICINA TICS		12		1		2		9

		TOTAL		82		7		8		67

				TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		DESARROLLO GENERAL		223		19		39		165

				223		8.52		17.49		73.99
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CONSOLIDADO 

				OBJE		EST		ESPE		COD ACT + OBJ.PROYECTO		ACTIVIDAD		POND		INDICADOR		FORMULA DEL INDICADOR		AVANDE DE METAS				PRESUPUESTO				EFECTOS Y/O IMPACTOS		LIMITACIONES		RESPONSABLE		OBSERVACIONES		AVANCE FÍSICO DE METAS		AVANCE FINANCIERO

																				PROG		ALCAN		PROGRAMADO		EJECUTADO

				1		2		7		1.2.7.8.5.42		Promover estrategias para la identificación y priorización de proyectos de investigación e innovación en salud pública y su gestión a nivel institucional		100		100		porcentaje de avance en el desarrollo de la actividades		100		100		12,000,000.00		12000000		1. Revisión-análisis de los criterios seleccionados en el primer abordaje discutido con los grupos de investigación DISP. 2. Elaboración de formularios para definición y medición de criterios- fase proyecto y anteproyecto de la metodología y herramienta de priorización de la investigación INS.		El desarrollo de una primera propuesta de herramienta de priorización, se basa en un proceso participativo y depende de la respuesta de grupos de investigación y posterior análisis de los resultados. Esta pendiente avanzar en la divulgación de formularios a coordinadores/ grupos de investigación del INS y la construcción de los dos instrumentos.		INNOVACION				100		100

				1		3		5		1.3.5.8.5.11		Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación).		50		1		Porcentaje de avance de las tareas formuladas		26		26		67,800,000.00		0		1. Revisión final del documento "estructuración de un programa de transferencia de resultados de investigación al interior del INS. pendiente envío DG . 2. Inicio de consulta a los grupos para actualizar la matriz de investigación y posibles tecnologías del INS, susceptibles de ser protegidas por Propiedad Intelectual (Convocatoria Brigada de Patentes)		Ninguna		INNOVACION				100		0

				1		3		5		1.3.5.8.5.12		Realizar 2 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional		50		4		Porcentaje de avance de las tareas formuladas		50		50		55,680,000.00		28481573		Trabajo conjunto con Ministerio de Salud y avance para consolidación de propuesta en tema diagnóstico de la Malaria Se continúa con la escritura del artículo, producto de la RS. Se recibió el desembolso para el desarrollo del proyecto Giargia, se ha participado en entrenamientos y reuniones innovación y desarrollo tecnológico, participación en el curso Programa de formación de consultores en gestión de innovación y seminario Transferencia y Aceleración organizado por el programa Bio ? Negocios de Colciencias		En la actividad de la propuesta de Malaria se planeó una actividad de entrevistas a profundidad y grupos focales con expertos, pero dichas reuniones aun están pendientes por la aprobación del presupuesto de eventos, se solicita modificar los porcentajes de cumplimiento para esta actividad.		INNOVACION		Obs: LAS ACTIVIDADES INICIALMENTE PROGRAMADAS ERAN 4		100		51.1522503592

				1		4		3		1.4.38.5.1		Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS		100		1		Red caracterizada/Red programada		55		55		5,000,000.00		2000000		En acuerdo con Olga Murillo del Ministerio de Salud y protección Social se estableció el compromiso de realizar la identificación y sistematización de la red de investigación e innovación en Malaria. En forma adicional se continua avanzando en la caracterización de la red de APS.		Requerimiento de varias consultas para aclarar posibilidad de contrato a empresa en el tema taller y caracterización de actores para la red de malaria. En el trabajo adicional en APS se tuvo un avance significativo en la diagramación y análisis, se elaboraron y ajustaron las bases acorde al programa UCINET pero se han tenido inconvenientes en las salidas al usar el programa, se ha solicita apoyo de expertos para buscar la mejor alternativa de solución.		INNOVACION				100		40

				1		4		3		1.4.3.8.5.1		Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS		100		1		Red caracterizada/Red programada		50		50		5,000,000.00		0		En acuerdo con Olga Murillo del Ministerio de Salud y protección Social se estableció el compromiso de realizar la identificación y sistematización de la red de investigación e innovación en Malaria. En forma adicional se continua avanzando en la caracterización de la red de APS.		Requerimiento de varias consultas para aclarar posibilidad de contrato a empresa en el tema taller y caracterización de actores para la red de malaria. En el trabajo adicional en APS se tuvo un avance significativo en la diagramación y análisis, se elaboraron y ajustaron las bases acorde al programa UCINET pero se han tenido inconvenientes en las salidas al usar el programa, se ha solicita apoyo de expertos para buscar la mejor alternativa de solución.		INNOVACION		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA		100		0

				2		1		3		2.1.3.8.5.1		Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.		100		1		Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prorroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta tècnica de convenio sometida		100		100		0		0		Fue necesario re direccionar fondos parea atender la emergencia de ZIKA y se inicio su ejecución. Se espera máximo a 30 de mayo terminar la ejecución presupuestal. Se obtuvieron las primeras propuestas técnicas de las diferentes Direcciones para el segundo año, se consolidaron y presentaron a la DG y Comité Directivo para una primera revisión y valoración.		Retrasos por tiempos requeridos por CDC y EMORY para revisar y autorizar la solicitud de re direccionamiento de fondos. Pendiente valoración en segunda ronda por DG y Comité Directivo. Basado en esa valoración se deberán hacer los ajustes necesarios y el desarrollo de la propuesta definitiva. No se ha podido concretar la visita de técnicos de CDC para revisar en INS la propuesta unificada institucional.		INNOVACION				100		0

				2		1		3		2.1.3.8.5.1		Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.		100		1		Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prorroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta tècnica de convenio sometida		100		100		0		0		Fue necesario re direccionar fondos parea atender la emergencia de ZIKA y se inicio su ejecución. Se espera máximo a 30 de mayo terminar la ejecución presupuestal. Se obtuvieron las primeras propuestas técnicas de las diferentes Direcciones para el segundo año, se consolidaron y presentaron a la DG y Comité Directivo para una primera revisión y valoración.		Retrasos por tiempos requeridos por CDC y EMORY para revisar y autorizar la solicitud de re direccionamiento de fondos. Pendiente valoración en segunda ronda por DG y Comité Directivo. Basado en esa valoración se deberán hacer los ajustes necesarios y el desarrollo de la propuesta definitiva. No se ha podido concretar la visita de técnicos de CDC para revisar en INS la propuesta unificada institucional.		INNOVACION		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA		100		0

				1		2		7		1.2.7.9.1.11		Desarrollar 6 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016.		6		6		Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos		22		22		217,500,000.00		176662200		Se realizaron asesorías a mujeres lactantes en el uso de la sala y la buena practica de la lactancia materna. Para la ENSIN se realizó la supervisión del operativo de campo para verificación de procedimiento y ajustes pertinente según dinámica de cada grupo visitado.		Ninguna		subdirección  investigación				100		81.224

				1		2		7		1.2.7.8.4.19		Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica.		5		6		Número de revistas publicadas / número de revistas programadas		32		32		162,200,000.00		143860649		Se realizó el proceso editorial y edición de la revista Biomédica del Vol. 36 No. 1, marzo, 2016; Biomédica Vol. 36 No. 2, junio, 2016; Se avanzó en los suplementos Biomédica Vol. 36 Sp. 1.		Ninguna		subdirección  investigación				100		88.6933717633

				1		2		7		1.2.7.8.4.20		Someter a publicación 7 artículos científicos		3		7		Número de artículos aceptados para publicación/Número de artículos sometidos a publicación		100		100		0				Se han sometido 4 artículos científicos a publicación.		Ninguna		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.21		Realizar 1 informe trimestral sobre el soporte administrativo a los proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública.		3		1		Informes realizados/informes programados		50		50		357,106,333.00		282527279		Se han realizado las actividades para la contratación de bienes y servicios, adicionalmente se han realizado los informes solicitados por las diferentes áreas institucionales.		Ninguna		subdirección  investigación				100		79.1157290957

				1		2		7		1.2.7.8.1.22		Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública		30		29		Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos para el año 2016		37		25		508,425,305.00		351412309		Fisiología Molecular: Se logró la Inducción de senescencia en las células cultivadas y su caracterización parcial. Se logró optimizar la detección de la fluorescencia por encima del umbral necesario para la amplificación en tiempo real, qPCR, de los mRNAs de interés. Se trabajó en definir algunas condiciones experimentales para lograr localizar algunas proteínas asociadas a la transformación mesenquimal en células de melanoma expuestas a los medios condicionados de células senescentes. Se trabajó en definir algunas condiciones experimentales pararealizar el Westernblot de algunas proteínas asociadas a la transformación mesenquimal en células de melanoma expuestas a los medioc condicionados de células senescentes. Se determinaron las energías de unión en interacciones proteína-ligando (No. 2) y se analizaron algunos parámetros/propiedades relacionadas con la flexibilidad. Esto contribuirá no sólo a la identificación de características fisicoquímicas de las enzimas de estudio, sino también a la evaluación energética y estérica de interacciones proteína-ligando. Los ensayos de docking molecular han sido utilizados como insumo para detectar similitudes en la interacción de los compuestos de interés C1 y C2 con la enzima DHFR y otras enzimas de la ruta metabólica. Sin embargo, los cálculos de energía libre Molecular Mechanics-Generalized Born (MM-GBSA) son necesarios para determinar computacionalmente las diferencias cuantitativas de afinidad de los compuestos mencionados con las enzimas de estudio y esto requiere el equipo y el software especializado. Micobacterias: Conocimiento de la estructura genética de M. tuberculosis procedente de población indígena Educación a comunidades indígenas para prevención Descentralización de la epidemiologia molecular de TB a Antioquia, Atlántico y Nariño Equipo banco de proyectos: Se realizó la revisión de por lo menos 15 artículos científicos sobre cardiomiopatía chagasica, como soporte para la finalización de la formulación del proyecto de investigación		Entomología: Se realizará la reformulación de un proyecto de investigación teniendo en cuenta los recursos aprobados para la vigencia 2016. Fisiología Molecular: teniendo en cuenta el recorte de presupuestal no fue posible la adquisición del equipo de análisis bioinformática y del software especializado. Micobacterias: No se ha realizado la estandarización de PCR en tiempo real para M. tuberculosis y M. bovis, teniendo en cuenta que no se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real Microbiología: Por asuntos administrativos algunos proyectos de investigación no han iniciado su ejecución. Parasitología: Para un proyecto de investigación no se ha nombrado el profesional que realizara la ejecución. Salud Ocupacional y del ambiente: Para un proyecto no se ha otorgado en aval ético del CEIN por tal motivo el trabajo de campo aun no se iniciado. Se realizará un ajuste en el cronograma de los proyectos teniendo en cuanta las limitantes presentadas.		subdirección  investigación				67.5675675676		69.1177849615

				1		2		7		1.2.7.8.1.23		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud		2		1		Porcentaje de avance de la tarea		50		50		82,800,000.00				Ninguna		Para la ejecución de se debe remitir a la dependencia correspondiente.		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.8.4.24		Participar en 5 eventos cientificos técnicos		5		5		Número de presentaciones realizadas/número de presentaciones programadas		0		100		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.4.25		Organizar 50 eventos o seminarios cientiffico tecnicos para la divulgación de productos científicos.		2		50		Seminarios realizados/ seminarios programados		0		94		0				Se han organizado o participado en 14 eventos científicos (Cursos, talleres, seminarios científico-técnicos internos).		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.3.26		Desarrollar 7 actividades de investigacion para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pùblica.		3		10		Porcentaje de avance de las tareas		50		44		29,978,362.00		15676384		Microbiología: Apoyo a la vigilancia y atención de brotes de Salmonella spp. Presentación de pruebas de competencia 2015. Salmonella,Vibrio,Listeria,Campylobacter. Apoyo RNL. Caracterización brote IAAS. Klebsiella pneumoniae. Fisiología Molecular: Se ha mantenido la cooperación científica internacional con el Grupo de investigación de la Universidad de Harvard, con el acceso a literatura científica. Se ha participado en las reuniones convocadas por la Academia Colombiana de Ciencias Exáctas, Físicas y Naturales, lo cual ayuda a articular y asesorar al gobierno en temas de ciencia y tecnología, especialmente en la propuesta de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Adicionalmente participamos en la convocatoria de Colciencias para la clasificación de Grupos de Investigación e investigadores diligenciando y actualizando la información de productos de investigación en el GrupLac y el CvLac.		Microbiología: la persona encargada de algunas actividades presentó su renuncia por lo cual estas presentan retrasos en su ejecución.		subdirección  investigación		OBS: BAJARON EL NUMERO DE ACTIVIDADES DE 10 A 7		88		52.2923300479

				1		2		7		1.2.7.8.3.27		Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnosticas o terapeuticas en investigación e innovación en salud pùblica.		5		7		Porcentaje de avance de las tareas		50		50		43,810,000.00		8725890		Fisiología Molecular: Se ha logrado la obtención de células cardiacas necesarias para ser usadas en los experimentos. Se logró la recuperación de algunas líneas celulares que se perdieron por falta de N2 líquido y se ha realizado el mantenimiento continuo las líneas celulares de melanoma, células Vero, lo cual es necesario no solo para mantener las colecciones sino para ser usadas en los experimentos.		Ninguna		subdirección  investigación				100		19.9175758959

				1		2		7		1.2.7.9.3.28		Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria.		3		1		Un modelo matemático aplicado		0		0		0		0		Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.3.29		Elaborar las recomendaciones a partir del "Programa para el estudio y prevención de la anemia en Colombia".		3		1		Recomendaciones para el 100% de los proyectos del programa finalizados en el 2016		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.30		Garantizar el suministro  de  materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de referencia de vitaminas y minerales como para el laboratrio de antropometría.		2		1		100% de las actividades de apoyo administrativo		50		50		15,000,000.00				Se realizaron las actividades para la adquisición de bienes y servicios.		Ninguna		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.31		Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral		2		1		100% de la documentación del grupo de Nutrición revisada y actualizada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.32		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad.		2		100		100% de las actividades de apoyo administrativo		25		25		15,500,000.00				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				100		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.33		Capacitar 1 profesional a nivel regional y 1 funcionario del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional durante la vigencia		2		2		Numero de profesionales capacitados/ Numero de profesionales programados		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.2.34		Socializar los resultados de la investigación en temas de alimentación y nutrición mediante la elaboración de 1 documento para enviar a revista científica durante la vigencia.		3		1		Articulo enviado a revista científica/ articulo programado para sometimiento		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.2.35		Participar en la formación de 7 jóvenes investigadores, pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública.		3		7		Número de estudiantes en formacion/ Número de estudiantes programados para formar		0		100		0				Se encuentran en proceso de formación estudiantes de pregrado y posgrado.		Ninguno		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.2.36		Capacitar o entrenar a 30 funcionarios del INS en temas de investigación e innovación en salud pública.		3		30		Número de funcionarios capacitados/ Número de funcionarios programados a capacitar		0		53		0				6 funcionarios han realizado capacitaciones en temas técnico-administrativos.		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.37		Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública .		2		3		Porcentaje de avance de las actividades		33		25		0				Micobacterias: Contribuir con la solución del problema de la TB en población vulnerable.		Micobacterias: No se han recibido requerimientos del Programa Nacional de TB		subdirección  investigación				75.7575757576		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.38		Evaluar planes, programas y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 30 comités institucionales		4		30		Numero de sesiones del CTIN-CEIN realizadas / Numero de sesiones del CTIN-CEIN programadas		50		60		0				Se realizaron 5 sesiones del CTIN y una sesión del CEIN en el cual se han revisado 25 proyectos de investigación.		Pendiente la aprobación de la Dirección General y de la secretaría para la vinculación de los miembros externos para el comité de ética en Investigación. Para el segundo trimestre se realizaran los ajustes teniendo en cuenta el indicador con los cronogramas propuestos en la evaluación.		subdirección  investigación				120		0

				1		2		7		1.2.7.8.1.39		Formular y radicar 7 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.		3		5		Número de proyectos radicados/Número de proyectos programados		100		100		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación		Obs: cambió la cantidad de tareas		100		0

				1		2		7		1.2.7.9.1.40		Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana.		2		1		Metodología estandarizada/metodología programada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		2		7		1.2.7.9.1.41		Desarrollar 1 propuesta y someterla a CTIN y CEIN durante la vigencia		2		1		Propuesta sometida/propuesta programada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación				0		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.34		Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.		15		9		Informes realizados/Informes programados (9)		44		44		324.421.567,00		265238397		Focalizar la respuesta en los eventos de interés en salud publica según el análisis de riesgo. Se cuenta con el informe de brotes con corte al cuarto trimestre 2015. INDICADOR: 1/9		Ninguna		Análisis de riesgos				100		81.7573256466

				1		1		1		6.4.35		Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.		10		2		% de avance en la realización de los diagnósticos e instructivos Número de diagnósticos e instructivos realizados / Número de diagnósticos e instructivos programados (2)		30		50		0,00		0		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Análisis de riesgos				166.6666666667		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.36		Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y control en salud pública.		15		52		COVE realizados/COVE programados (52)		25		25		0		0		Realizar un análisis de los eventos de interés en salud publica para la toma de decisiones. Con corte al mes de marzo, se han realizado 13 COVE, correspondientes a las semanas 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 de 2016. INDICADOR: 13/52		Ninguna		Análisis de riesgos				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.37		Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias.		10		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		94,688,000.00		80458466		Establecer las estrategias de comunicación de riesgos necesarias para prevenir, mitigar y dar respuesta ante la presencia de un evento o brote. Con corte a marzo, se cuenta con el informe del primer trimestre 2016. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Análisis de riesgos				100		84.9721886617

				1		1		1		1.1.1.6.5.39		Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas.		15		4		Informes elaborados/Informes programados (4)		50		50		169,092,000.00		140725066		Se cuenta con el informe del primer trimestre, que consolida el avance de las tareas planeadas para 2016. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Análisis de riesgos				100		83.223964469

				1		1		1		1.1.1.6.6.40		Realizar formación en salud pública a través de 60 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y certificación de competencias laborales a través de 3 procesos de certificación, para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país		15		63		Curso realizados/Cursos programados (60) Procesos de certificación realizados/Procesos de certificación programados (3)		34		34		266,132,000.00		246161633		Se realizó la planeación de las actividades de formación y se ejecutaron ocho (8) cursos en salud pública. INDICADOR: 8/63		El aula virtual se encuentra bloqueada desde el 23/02/2016, situación que ha impedido la continuación de los cursos virtuales semipresenciales y de auto aprendizaje.		Análisis de riesgos				100		92.4960669893

				1		1		1		1.1.1.6.6.41		Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional.		5		2		Número de normas tramitadas / Número de normas programadas (2)		10		10		0		0		Se realizó la solicitud del ajuste de las normas de competencia laboral a la mesa sectorial de salud de Colombia y se realizó la convocatoria de expertos en salud pública, que corresponde a una de cuatro tareas planteadas para esta actividad.		Ninguna		Análisis de riesgos				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.4.42		Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección.		4		2		Informes realizados/Informes programados(2)		50		50		0				No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna.		Análisis de riesgos				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.7.43		revisar , aprobar y publicar  el informe quincenal epidemiológico  nacional IQEN. Correspondiente a los meses  de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública		11		22		Número IQEN		46		37		0		0						Análisis de riesgos		Obs actividad nueva revisar ponderaciones		80.4347826087		0

				1		1		1		1.1.1.6.1.16		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.		14		70		70 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (14), protocolos (3) y artículos BES( 53)		47		47		898,353,300.00		743249362		Se cuenta con: - Tres (3) bases de datos de los eventos de interés en salud pública transmisibles vigilados, correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. - 13 Artículos BES correspondientes a las semana 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 del 2016. INDICADOR: 16/70		Ninguna.		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		82.7346392561

				1		1		1		1.1.1.6.1.17		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.		11		18		18 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11), 2 informes de maternidad segura con énfasis en embarazo en adolescentes		45		45		523,287,622.00		456885836		- Artículos BES correspondientes a las semana cuatro y ocho de 2016. INDICADOR: 2/18		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		87.3106522669

				1		1		1		1.1.1.6.1.18		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades de salud mental y lesiones de causa externa.		7		17		17 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11) y Protocolo (1)		41		41		78,030,000.00		60196265		- Artículos BES correspondientes a las semana cuatro y ocho de 2016. INDICADOR: 2/17		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		77.1450275535

				1		1		1		1.1.1.6.1.19		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental.		7		67		67 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (14), artículos BES( 53)		49		49		68,844,000.00		63107000		Se cuenta con: - Tres (3) bases de datos de intoxicaciones, correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. - 13 Artículos BES correspondientes a las semana 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 del 2016. INDICADOR: 16/67		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		91.6666666667

				1		1		1		1.1.1.6.1.20		Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.		3		2		Número de informes realizados/Número de informes programados (2)		50		50		86,189,000.00		85667600		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		99.3950504125

				1		1		1		1.1.1.6.1.21		Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2013), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género.		4		4		Número de informes realizados/Número de informes programados (4)		50		50		80,000,000.00		80000000		Se cuenta con el informe del primer trimestre 2016, que consolida las actividades adelantadas en los componentes salud mental, violencia, maternidad segura e ITS del conpes 161. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		100

				1		1		1		1.1.1.6.1.22		Realizar el 100% de las actividades programadas para garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del proyecto "Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública".		1		2		Número de informes realizados/Número de informes programados (2)		50		50		434,419,041.00		363787419		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		83.7411311812

				1		1		1		1.1.1.6.2.23		Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2016, el sistema de información de vigilancia y control en salud publica que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control.		14		82		82 que corresponde a la sumatoria de: Archivos de resumen de notificación de eventos entregados (52), Documentos que dan cuenta de la operación del sistema de vigilancia (12 mesa de ayuda y 12 informes realimentación), informe consolidado de control de ca		48		48		222,625,000.00		194181299		- Mantener disponible y actualizados los datos de la notificación de eventos de interés en salud pública. - Mantener comunicación directa con los usuarios el sistema para dar un soporte oportuno. - Mejoramiento de las actividades que son responsabilidad de las UND y se encuentran descritas en los lineamientos nacionales. Se cuenta con: 13 archivos de notificaciones (semanas 52-2015 y de la 1 a la 12 de 2016), tres archivos de mesa de ayuda (meses de ene, feb y mar), tres informes de realimentación (periodos XIII-2015 y I y II 2016) y un informe del portal web. INDICADOR: 20/82		No existe contratación de los operadores de Sivigila en las entidades territoriales, lo cual retrasa los procesos de vigilancia en salud pública.		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		87.2234919708

				1		1		1		1.1.1.6.2.24		Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento a la ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.		2		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		63,107,000.00		53162866		Mantener la red de operadores actualizada conforme al Registro Especial de Prestador de Servicios de Salud, se cuenta con el informe del primer trimestre. INDICADOR: 1/4		No existe contratación de los operadores de Sivigila en las entidades territoriales, lo cual retrasa los procesos de vigilancia en salud pública.		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		84.242423186

				1		1		1		1.1.1.6.2.25		Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio.		2		2		Informes realizados/Informes programados(2)		50		50		51,540,000.00		47245000		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		91.6666666667

				1		1		1		1.1.1.6.2.26		Consolidar y publicar 53 BES (Boletines Epidemiológicos Semanales), para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud publica.		7		53		Boletines publicados/Boletines programados (53)		48		48		0		0		Se publicaron 13 BES correspondientes a las semanas 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 de 2016. INDICADOR: 13/53		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.2.27		Realizar catorce (14) informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.		7		14		Informes epidemiológicos realizados/Informes epidemiológicos programados (14)		50		50		0				Se realizaron los informes epidemiológicos correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. INDICADOR: 3/14		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.3.28		Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.		6		75		Número de solicitudes analizadas / Número de solicitudes recibidas		50		50		0				No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.3.29		Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.		3		4		Número de informes realizados / Número de informes programados (4)		50		50		73,956,000.00		67793000		Se cuenta con el informe que describe los antecedentes, las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2016, la dinámica del proceso desde la asunción de la función en relación a la emisión de conceptos de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de plaguicidas; así como los logros y dificultades evidenciadas durante el desarrollo de la función. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		91.6666666667

				1		1		1		1.1.1.6.3.30		Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizadas según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.		2		2		Informes realizados/Informes programados (2)		50		50		50,000,000.00		0		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.6.3.31		Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados para la DVARSP, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.		1		2		Matriz consolidada con los impresos y publicaciones realizados/Matriz programada (2)		50		50		10,000,000.00		10000000		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		100

				1		1		1		1.1.1.6.3.32		Realizar el 100% asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública.		8		4		Informe trimestral presentado/informe trimestrales programados (4)		50		50		435,929,470.00		151372769		Se cuenta con el informe del primer trimestre 2016, que incluye el total de asistencias técnicas realizadas, que con corte a marzo es de 48 INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		34.7241421875

				1		1		1		1.1.1.6.3.33		Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que contribuyan para la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.		1		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		69,557,000.00		40394063		Se cuenta con el informe que consolida las actividades realizadas en el primer trimestre 2016, para contribuir con las asistencias técnicas. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública				100		58.0733254741

				1		4		4		1.4.4.4.4.17		Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 37 programas de ensayo de aptitud (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia.		4		37		No. de programas participando en EED/No. de programas de EED programados		13.5		27		40,000,000.00				Durante el primer trimestre se participó en 4 programas de ensayos de aptitud para los eventos de sífilis, Chagas, intoxicación por metales y serología (hepatitis, VIH)		Ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública		OBS: buscar  ejecución de presupuesto		200		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.18		Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de ensayos de aptitud		5		2		No. De informes elaborados y presentados/No. De informes programados		50		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.19		Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.		4		34		No. De programas de EED realizados / No. De programas de EED programados.		21.2		21.2		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: se unificaron los códigos de los participantes, se habilito el modulo para inscripciones 2016 en la plataforma PCC y se actualizó y divulgó el instructivo de inscripción.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.20		Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.		5		1		Informe generado		0		0		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.21		Realizar la producción de 50.162 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.		4		50162		No. de material biológico, químico y de referencia elaborado/No. de material biológico, químico y de referencia programado		9		66.8		10,000,000.00				Durante el primer trimestre se elaboro 3,013 material biológico, químico y de referencia en apoyo a la vigilancia de EISP		ninguno		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				742.2222222222		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.22		Mantener la acreditación de 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.		15		5		% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento de acuerdo a cronograma		50		50		22,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ensayos acreditados. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó 2 visitas de seguimiento a los grupos con ensayos acreditados en apoyo a implementación de requisitos de gestión. Se realizaron 5 visitas de seguimiento a los grupos Virología, Salud Ambiental y área central de muestras en apoyo a implementación de requisitos técnicos y se revisaron 5 documentos técnicos. Se realizó contrato 125/2016 con ONAC para la visita de vigilancia 2016 para los ensayos acreditados. Se programó y realizó auditoría interna en el marco del convenio interinstitucional con la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con alcance a la norma NTC ISO IEC 17025 para los 5 ensayos acreditados con 5 No conformidades. Se recibió auditoria de vigilancia por ONAC con alcance a la norma NTC ISO IEC 17025 para los 5 ensayos acreditados de los grupos Salud Ambiental y Virología con 9 No conformidades.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.23		Someter a acreditación 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.		10		5		No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación		0		0		50,000,000.00				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ensayos con alcance de acreditación. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó la Proyección visitas seguimiento implementación a los grupos con alcance de acreditación y se revisaron 4 documentos técnicos. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.24		Cumplir el 100% de las actividades de implementación proyectadas , en los grupos de la SLNR, que no tienen alcances de acreditación definidos		5		100		No de actividades ejecutadas/ No. De actividades planeadas		50		50		0				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó la Proyección visitas seguimiento implementación a los grupos que no tienen alcance de acreditación definido y se revisaron 3 documentos técnicos. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.26		Realizar 6 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales.		5		6		No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas.		0		100		10,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Se realizó diagnostico de necesidades de capacitación en los diferentes grupos de la DRSP y se genero el informe correspondiente. Se elaboró cronograma de capacitaciones internas en los temas priorizados para la implementación de las normas de acreditación NTC ISO/IEC 17025 Y 17043 en los grupos de la DRSP. Se realizó la capacitación de requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación con generación del informe de eficacia.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.27		Mantener la acreditación del programa de intercomparacion (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043		15		1		% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento de acuerdo a cronograma		50		50		20,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ítems de ensayos acreditados. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.28		Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025.		7		6		No. De asistencias técnicas realizadas/No. De asistencias técnicas programadas.		0		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: Actualización del procedimiento de estándares de calidad y autorización a terceros y la priorización de asistencias técnicas.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				0		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.29		Realizar seguimiento a las asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de SGC		5		100		No. De actividades de seguimiento realizadas/ No. De actividades de seguimiento programadas		50		50		0				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Se realizó revisión del envío de los planes de mejoramiento y se requirieron a los LSP para envío de evidencias de ejecución de actividades: Revisión y actualización del procedimiento de estándares de calidad y autorización a terceros. Priorización de asistencias técnicas		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.30		Generar 4 documentos que apoyen la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.		5		4		No. De documentos generados/No. De documentos programados		50		50		0				Durante el primer trimestre se genero el lineamiento técnico "Estrategias para construcción de diseños experimentales de validación".		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		4		4		1.4.4.4.4.31		Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 y de estándares de calidad con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.		6		2		No. De informes elaborados/No. De informes programados		50		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.1		Realizar 56500 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.		20		56500		No de ensayos realizados /no de ensayos programados		30		54.6		1,202,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 14174 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia		Obs: revisar presupuesto		182		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.2		Realizar 23 informes técnicos de enfermedades transmisibles, enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública (con entrega de avance en julio y entrega de los informes finales en diciembre)		10		20		No. De informes técnicos nacionales elaborados/No. De informes técnicos nacionales programados		50		50		0				No se tenía ningún avance programado para este trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.3		Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública		10		3000		No. De ensayos realizados/No. De ensayos programados		30		24		164,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 300 ensayos de laboratorio para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia		Obs: revisar en excel		80		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.6		Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública		7		100		No. de demandas atendidas/No. de demandas solicitadas.		50		50		100,000,000.00				Durante el primer trimestre se atendieron un total de 17 brotes de eventos de interés en salud pública, entre los que se encuentran enfermedad meningococcica, Tosferina, Zika, Dengue, entre otros.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.7		Elaborar 11 procesos administrativos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la SLNR		8		11		No. procesos elaborados/No. procesos programados		40		65.45		799,000,000.00				Durante el primer trimestre se elaboraron 3 procesos administrativos.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				163.625		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.8		Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el año 2016		10		22		No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma		50		50		0				Durante el primer trimestre se alcanzó un 25% de la actividad "Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el 2016"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.9		Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015		10		14		No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma		50		50		0				Durante el primer trimestre se logró un 25% de la actividad "Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.10		Realizar 500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales		10		500		No. De ensayos realizados/No. De ensayos programados		30		100		167,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 194 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				333.3333333333		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.11		Realizar 2 informes técnicos de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.		2		2		No. De informes técnicos nacionales realizados/No. De informes técnicos nacionales programados		50		50		108,000,000.00				No se tenía ningún avance programado para este trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.12		Realizar 110 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (95 charlas científicas y 15 en temas específicos)		7		110		No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas		5		61.75		10,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron en total 29 capacitaciones internas, que incluyen 26 charlas científicas y 3 capacitaciones en temas específicos		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				1235		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.13		Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia		3		1		Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado		100		100		0				Durante el primer trimestre se realizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación de la DRSP		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		1		1.1.1.4.1.14		Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto.		3		100		% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma		50		50		160,000,000.00				Durante el primer trimestre se cumplió el 25% de la actividad "garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.12		Presentar 10 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia.		15		10		No. de proyectos presentados/No. de proyectos programados		0		60		0				No se tenía ningún avance programado para primer trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				0		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.13		Participar en la ejecución de 22 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia		15		22		Informes de avance de la participación en los proyectos/No. Total de proyectos en los que se participa		50		50		150,000,000.00				No se tenía ningún avance programado para primer trimestre.		ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.14		Elaborar 15 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.		20		15		No. de lineamientos científicos elaborados/No. de lineamientos programados.		20		26.7		0				Durante el primer trimestre se elaboró un lineamiento		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				133.5		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.15		Elaborar 54 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP		25		54		No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados		10		35.17		0				Durante el primer trimestre se elaboraron 6 documentos técnicos que incluyen artículos sometidos y publicados		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				351.7		0

				1		2		7		1.2.7.4.3.16		Presentar 35 trabajos en eventos técnico científicos a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.		25		35		No. de trabajos presentados/No. de trabajos programados		10		28.5		0				Durante el primer trimestre se presentaron dos trabajos en encuentros científicos, que incluyen una presentación oral y un poster.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				285		0

				1		4		4		1.4.4.4.2.32		Realizar 60 asistencias técnicas, supervisiones, asesorías y participar en reuniones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la Red Nacional de Laboratorios.		40		60		No. de asistencias realizadas/No. de asistencias programadas		5		40		168,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron un total de 12 Asistencias técnicas, entre las que se encuentran supervisiones, reuniones y asesorías		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				800		0

				1		4		4		1.4.4.4.2.33		Realizar 60 actividades de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y de otros actores del sector salud.		40		60		No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas		5		18.2		20,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 7 eventos de capacitación y de transferencia técnica.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				364		0

				1		4		4		1.4.4.4.2.34		Realizar 2 informes de seguimiento a los planes de acción definidos en las asistencias técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia.		20		2		No. Informes elaborados/No. informes programados		50		50		0				No se tenía programado ningún avance para primer trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia				100		0

				1		1		2		1.1.2.1.2.1		Realizar monitoreo y gestión en pro de la mejora de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Publica		100		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		79,125,000.00		79125000		Se realizó seguimiento a RAT / RAD; Seguimiento posibles ITT fuente Sivigila; Informe anual gestion red 2015		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		100

				1		2		6		1.2.6.1.2.1		Conocimientos actitudes y practicas ITT		100		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		20		30		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				150		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.1		Generar lineamientos tecnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Publica		12		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		0				Se emitieron de conceptos técnicos según demanda, y se desarrollaron actividades de Gestión de Calidad de acuerdo a necesidad		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.2		Apoyo Logisitico Institucional		3		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		18,000,000.00				Se genero la ficha EBI de acuerdo a cronograma de preparación		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.3		Producir y adquirir el material biologico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre		12		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		40		40		117,378,000.00				Se inicio prepapación del primer panel de IS, posterior a la gestión de la materia prima y actualmente se encuentra en proceso de caracterización		Debido a que para el desarrollo de esta fase de caracterización son necesarias interacciones con otras areas del INS algunos cronogramas han requerido ajustes		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.4		Identificar cadena de respuesta, con diagnostico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes		13		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		0				Se realizó el diagnostico de consumo por departamento con base en 2015		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		2		7		1.2.7.1.1.5		Gestionar la participación de todos los actores de la Red Nacional de Sangre con el fin de armonizar actividades encaminadas a garantizar el accesos oportuno y suficiente a sangre y hemocompoentes		10		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		0		20		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		2		7		1.2.7.5.3.6		Documentar e implementar un programa para el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre y pos trasplante) presentando un informe de la actividad.		10		100		Informe de resultados para implementación de un sistema de biovigilancia/ informes programados		0		0		0				Para el primer trimestre se ha avanzado en la identificación de variables para desarrollo de fichas técnicas de evaluación de la actividad de donación - trasplante.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		2		7		1.2.7.5.3.7		Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar los criterios de asignación de órganos para trasplante, cumpliendo el 100% de actividades planeadas.		8		100		Número de actividades documentadas según tareas definidas/ programadas		30		25		3,000,000.00		3000000		Durante el primer trimestre se ha realizado avance en la documentación de calidad para implementación del programa de control de calidad para laboratorios de inmunología de acuerdo con la evaluación al mismo realizado en el pilotaje del programa realizado en 2015.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				83.3333333333		100

				1		2		7		1.2.7.5.3.8		Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de la implementación del 100% de indicadores de resultado y proyectos de evaluación de la actividad.		12		100		Número de indicadores implementados/ indicadores definidos		0		0		0				Para el primer trimestre no se encuentra entregable de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		2		7		1.2.7.5.3.9		Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, listas de espera , entre otros.		12		100		Bases de datos presentados por las regionales / bases de datos consolidadas		50		45		12,099,913.00		8986904		Durante el primer trimestre de 2016 el Centro regulador de trasplantes recibió la información de la actividad de donación y trasplante por parte de las regionales o IPS trasplantadoras y bancos de tejidos, la información recibida fue consolidada de acuerdo con el procedimiento de información institucional, se finalizó con ello la consolidación de información del 2015.		Limitaciones: Dado que se encuentra en desarrollo el software de información de la Red, esto ha conllevado a generar bases de datos en excel y limitación en la gestión de datos en tiempo real. Por otra parte no fue remitida información de la actividad de donación y trasplante de acuerdo con el flujo de información establecido por el Decreto 2493 de 2004 por parte de las regionales 3 y 4 esto ha generado reproceso para la gestión de la información nacional. Por otra parte de las regionales 2, 1 y 5 se presenta poca oportunidad en el cumplimiento de entrega de la información, así como datos no validados.		Red de trasplantes y bancos de sangre				90		74.2724679095

				1		2		7		1.2.7.5.3.10		Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.		8		100		Número de informes de la Red presentados de informes / programados		50		48		0				Durante el primer trimestre de acuerdo con el flujo de información del decreto 2493 de 2004 se completo la información correspondiente al 2015 y se procedió a su validación para la generación del informe correspondiente.		Limitaciones: No fue remitida la información de la actividad de donación y traplante de acuerdo con el flujo de información establecido por el Decreto 2493 de 2004 por parte de la regional 3 y 4 de la Red dificultando la consolidación nacional de la información lo que conllevo a reprocesos en la validación y organización el informe nacional, así como en la identificación de datos no consistentes reportados por las IPS de las regionales generando reproceso a nivel nacional.		Red de trasplantes y bancos de sangre				96		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.1		Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, Iincluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red.		5		100		Numero de asistencias realizadas /programadas		50		0		15,328,000.00		4470000		Para el primer trimestre de 2016 el grupo no tenia programación de asistencias técnicas.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		29.1623173278

				1		4		4		1.4.4.5.1.2		Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes según norma vigente y programación del mismo.		3		100		Numero de comités realizados / programados		0		0		0				Para el primer trimestre de 2016 no se realizaron comites asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.3		Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades.		3		100		Número de mesas técnicas adelantadas / programadas		12.5		0		10,000,000.00				Para el primer trimestre no se realizaron mesas técnicas de trabajo con actores de la Red. Se efectuó programación anual y levantamiento de requerimientos para los espacios a convocar en el año.		N.A:		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.4		Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.		5		100		Documentos técnicos de proceso expedidos / programados		50		0		0				Se ha adelantado gestión con los actores para el desarrollo de los documentos técnicos programados, en el primer trimestre no se encuentra entrega de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.1.5		Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red.		4		100		Numero de visitas de auditoria realizadas/ numero de visitas de auditoria programadas		20		0		57,000,000.00		34500000		Para el primer trimestre de 2016 no se programaron auditorias, está en proceso vinculación contractual de profesional para apoyo de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		60.5263157895

				1		4		4		1.4.4.5.1.6		Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.		5		100		Número de informes de seguimientos de auditoria a la red de donación y trasplante/ programados		50		0		0				Durante el primer trimestre de 2016 se ha reforzado solicitud de seguimiento a planes de mejoramiento de las regionales para su consolidación, sin embargo se han evidenciado dificultades en las regionales de la Red debido a que durante este periodo los entes territoriales estaban en contratación de recurso humano para sus regionales y algunas a la fecha no disponen de referente técnico.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.7		Atender el 100% de solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante.		6		100		Solicitudes atendidas trim. de procesos operativos Nacionales (distribución, urgencias cero, certificados)/ solicitudes recibidas trim.		50		50		97,970,000.00		90723333		Durante el primer trimestre de 2016 el centro regulador de trasplantes tuvo cubrimiento de recurso humano las 24 horas para la prestación ininterrumpida del servicio. Se atendieron 37 solictudes de distribución de componentes anatomicos de donantes, de los cuales se gestionó la distribución de 46 órganos o tejidos para trasplante, realizando gestion de 67 componentes aceptados y traslado efectivo por via aerea de 63 componentes. Se adelantó la gestión nacional de 46 urgencias cero o estados compasivos para trasplante de organos y córnea. Se tramitaron 18 solicitudes para expedición de concepto de necesidad terapeutica y 2 certificados de lista de espera para salida de tejidos de acuerdo con el decreto 2493 de 2004.		Limitación: El Centro Regulador de trasplantes (área operativa del grupo Coordinación Nacional Red Donación y Trasplantes) no cuenta con un sistema automático de registro de llamadas y grabación de procesos llevándose de forma manual, generándose posiblemente un subregistro de la atención a usuarios dada por el grupo.		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		92.6031775033

				1		4		4		1.4.4.5.2.8		Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento de la totalidad de listas de espera para trasplante		4		100		Listas de espera para trasplantes actualizadas mensualmente/ servicios de trasplante		50		50		0		0		Durante el primer trimestre de 2015 el Centro regulador de trasplantes recibió la información de lista de espera por parte de los actores de la Red y regionales, la información recibida fue consolidada.		Limitaciones: A la fecha dado que esta en curso el desarrollo de un software para la gestión de información de la Red esto ha conllevado a generar bases de datos en excel y formularios limitando la gestión de datos en tiempo real. De igual forma se ha identificado dificultades en la disponibilidad de recurso humano en las coordinaciones regionales de la Red implicando reprocesos desde el INS para actualizar la información de la Red.		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.9		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de mejoramiento de la Red de Donación y Trasplantes.		3		100		Porcentaje de operación del proyecto trimestralmente según actividades.		50		50		18,091,463.00		0		Realizar uso consciente de los recursos básicos para el funcionamiento institucional con el fin de aportar en la campaña nacional de ahorro de recursos institucionales.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.10		Realizar actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable en un informe de resultados.		4		1		Número de Informes de resultados y seguimiento del programa de formación documentados		0		10		3,000,000.00		3000000		Durante el primer trimestre de 2016 se ha realizado acompañamiento a la Regional 1 para la implementación de un programa de formación en gestión de donación para ello se han realizado reuniones de seguimiento para la documentación de un programa de entrenamiento, así como su operación.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		100

				1		4		4		1.4.4.5.2.11		Realizar 100% de actividades para fomentar el incremento de la donación y trasplante de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública, a través de acciones de promoción a la donación y formación de talento humano en salud.		5		100		Actividades de promoción realizadas / programadas por tareas		0		25		8,010,624.00				Para el primer trimestre de 2016 se firmó un acuerdo de transferencia de información con el Politécnico Gran Colombiano para el acompañamiento técnico a una investigación en donación, acuerdo de asociación con la Fundación Evolution Films para el acompañamiento técnico a la producción de una película de donación. Por otra parte se ha realizado seguimiento a los acuerdos de asociación con la Fundaciones Trasplantes y Deportes Colombia y América Nativa para la promoción a la donación. Deportes y Trasplantes 336 solicitudes de inscripción de voluntad de donación a través del aplicativo web, con un aumento frente al año anterior en el mismo periodo de mas del 100%		N.A:		Red de trasplantes y bancos de sangre				0		0

				1		4		4		1.4.4.5.2.12		Socializar e implementar el 100% de estrategias del programa Nacional de promoción de donación de componentes anatómicos.		3		100		Porcentaje de implementación del programa según tareas definidas.		25		20		5,500,000.00		5000000		Durante el primer trimestre de 2016 el INS recibió 12 solictudes de actividades relacionadas con promoción a la donación, de estas solicitudes 9 jornadas de sensibilización en promoción, 3 solicitudes de información. Se dio respuesta a 98 PQR relacionadas con el proceso de registro de voluntad de ser donante y el proceso donación - trasplante de órganos y tejidos. En el componente de promoción a la donación se recibieron en este periodo 11,336 solicitudes de inscripción de voluntad de donación a través del aplicativo web, con un aumento frente al año anterior en el mismo periodo de mas del 100%		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre				80		90.9090909091

				1		4		4		1.4.4.1.2.13		Realizar transferencia de conocimiento con el fin de apuntar hacia las competencias desarrolladas del personal que conforma la Red Nacional de Sangre		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		16.6		16.6		15,497,000.00		9066091		Se realizó evaluación de hojas de vida de recurso humano para BS		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		58.5022326902

				1		4		4		1.4.4.1.2.14		Realizar acompañamientos tecnicos que promuevan la reorganización de la Red de acuerdo a lo descrito en el Plan Decenal de Salud Publica		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		25		25		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.1.3.15		Gestionar alianzas estrategicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		11.1		11.1		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		4		4		1.4.4.1.3.16		Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		37.5		37.5		0				No se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre				100		0

				1		3		5		1.3.5.2.1.1		Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2016 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción		4		100%		? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		38		38		0				El avance logrado durante el primer trimestre del año da cuenta del cumplimiento del 19,25% de las actividades contempladas en el plan de comercialización definido para la vigencia. En tal sentido, se resalta el seguimiento a cotizaciones a clientes para verificar la entrega de la cotización y resolver dudas , el servicio post venta para verificar que el producto se entregó y se recibió de manera adecuada , el ingreso de ventas y telemarketing para el Suero Antiofídico Polivalente para informar a clientes la disponibilidad del producto. Adicionalmente se realizó e-mail marketing y se han realizado trámites para el desarrollo de planes, programas y proyectos y estudios de mercado.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		0

				1		3		5		1.3.5.2.1.2		Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2016 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.		4		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		56		56		120,000,000.00		58458827		Las actividades del primer trimestre del año dan cuenta de la atención de todos los requerimientos relativos a la Programación del Plan de Compras, la estructuración estudios previos, la realización de trámites administrativos y de procesos contractuales, informes de gestión, informes de ejecución presupuestal y reuniones e informes de seguimiento del POA y del Plan de Compras de la Dirección de Producción.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		48.7156891667

				1		3		5		1.3.5.2.1.3		Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para la vigencia 2016 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción		4		100%		% de avance en la ejecución presupuestal de los recursos apropiados en la vigencia. Formula: Ejecución presupuestal alcanzada en el periodo objeto de análisis / Apropiación presupuestal de la actividad en la vigencia		50		71		680,000,000.00		5588071035		Conforme a la información reportada por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, con corte a marzo de 2016 los compromisos presupuestales que hacen parte de la actividad ascienden a $378.704.925, lo que representa un 55,7% de los recursos apropiados en la misma para la presente vigencia.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				142		821.7751522059

				1		3		5		1.3.5.2.1.4		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 para garantizar gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública		4		100%		% de avance en la ejecución presupuestal de los recursos apropiados en la vigencia. Formula: Ejecución presupuestal alcanzada en el periodo objeto de análisis / Apropiación presupuestal de la actividad en la vigencia		30		72.94		150,000,000.00				El pago de gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública corresponde durante el primer trimestre del año, conforme a la información reportada por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, a $6.066.850, lo que representa un 4% de los recursos apropiados en la actividad para la presente vigencia.		La ejecución de los recursos apropiados en la vigencia para realizar el pago de gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública se realizará, acorde con lo definido por parte de las instancias competentes, en lo que resta del año.		PRODUCCION				243.1333333333		0

				1		3		5		1.3.5.2.2.5		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		20		20		550,000,000.00		443782512		Las actividades contempladas para el primer trimestre de la vigencia se han adelantado conforme a lo previsto en el programa. En tal sentido, es posible señalar que se realizaron capacitaciones y jornadas de ética y criterios técnicos que pretenden actualizar y revisar las formas de trabajo que se desarrollarán en el Nuevo Bioterio. De igual forma, se comenzaron procesos precontractuales y contractuales para la prestación de los servicios de mantenimiento a las instalaciones y planta física y se realizaron verificaciones de los sistemas y equipos instalados para evaluar las condiciones ambientales de los diferentes espacios dentro del Bioterio. De otra parte, se realizaron los seguimientos a las condiciones de salud y bienestar de los animales a través de actividades y formatos destinados para tal fin, se levantó mensualmente el censo de animales con destino al inventario de almacén, se comenzó con la verificación y comprobación de la operación de los nuevos procesos para el desarrollo de actividades en el nuevo bioterio, se dio inicio al entrenamiento técnico en Bioterio con todos los funcionarios del grupo y se presentó a consideración de la Oficina Asesora Jurídica del INS toda la documentación relacionada con el CICUAL, para la actualización de la resolución, conformación y operación de dicho comité. Finalmente, es pertinente indicar que en el periodo objeto de análisis se realizó la entrega de animales y la prestación del servicio de salas de alojamiento de acuerdo con las solicitudes y programaciones de usuarios internos y clientes externos que demandan los productos y servicios del bioterio, dentro de lo que vale la pena resaltar la producción y suministro de 2.702 animales de laboratorio en el periodo objeto de análisis.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: EJECUCIÓN MÁS ALTA QUE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES		100		80.6877294545

				1		3		5		1.3.5.2.2.6		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		43		43		95,000,000.00		85178480		Las acciones recogidas en el plan de trabajo previsto para la vigencia 2016 han sido cumplidas conforme a lo previsto. En tal sentido, se resalta la atención de los requerimientos planteados por laboratorios institucionales en relación con la demanda de hemoderivados, el desarrollo del plan sanitario de animales de granja y la producción y liofilización de veneno congelado.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		89.6615578947

				1		3		5		1.3.5.2.2.7		Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		30		30		805,000,000.00		805000000		En desarrollo del plan de trabajo previsto para la vigencia 2016, durante el primer trimestre del año se procedió a la definición de los mecanismos presupuestales y contractuales que viabilizarán la adquisición de una caldera de 15 BHP que suministre vapor saturado al sistema de producción de agua grado inyectable (WFI) para la producción de antivenenos en la planta de sueros hiperinmunes y a la estructuración de los estudios previos requeridos para tales efectos.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: EJECUCIÓN MÁS ALTA QUE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES		100		100

				1		3		5		1.3.5.2.2.8		Producir 18,792 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país		14		18792		Número de viales de antiveneno producidos. Formula: ? de viales de antiveneno producidos en cada uno de los trimestres de la vigencia.		70		93.9		250,000,000.00		221325928		Durante los tres primeros meses del año se realizó la purificación de los lotes 16SAP01 y 16SAP02, cuyo envase se tiene proyectado para el segundo trimestre de la vigencia.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: SE MODIFICÓ LA META ANUAL		134.1428571429		88.5303712

				1		3		5		1.3.5.2.2.9		Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico		14		3700		Litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos. Formula: ? de litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos en cada uno de los meses de la vigencia		45		49.8		150,000,000.00		94467121		Con corte a marzo de 2016 se reporta la producción de 523,104 litros de medios de cultivo, agua y soluciones, lo que representa un cumplimiento del 14,1% de la meta prevista para la vigencia.		El que el contrato interadministrativo con el INVIMA (principal cliente del área) no lograra suscribirse durante el primer trimestre afectó el cumplimiento de la proyección de producción prevista para el periodo objeto de análisis.		PRODUCCION				110.6666666667		62.9780806667

				1		3		5		1.3.5.2.3.10		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		39		39		200,000,000.00		101452899		Durante el primer trimestre del año se realizaron 336 de las 1.506 acciones contempladas en el Programa de Aseguramiento de la Calidad - PAC - de la Dirección de Producción para la vigencia 2016. Lo anterior representa un avance del 22,3%.		Sin limitaciones.		PRODUCCION				100		50.7264495

				1		2		8		1.2.8.12.2.1		Articular actores de conocimiento cientifico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformacion de redes de conocimiento cientifico		5		1		Número de informes y boletines realizados / Número Número de actividades realizadas del cronograma de conformacion de redes de conocimiento cientifico/ Numero de actividades programadas del cronograma de actividades de conformación de Número de activida		20		20		10,229,000.00		5000000		No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		48.880633493

				1		2		8		1.2.8.12.2.2		Promover la articulación de iniciativas de análisis de información a nivel local, regional, Nacional e Internacional.cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico		5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de conformacion de redes de conocimiento cientifico/ Numero de actividades programadas del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico		20		20		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.1.13		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico a la gestion de cada proyecto, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformacion de redes de conocimiento cientifico		5		1		numero de actividades realizadas/numero de actividades programadas		100		100		22,500,000.00				formulación y ejecución de la actividad durante el primer trimestre de la vigencia		NINGUNA		observatorio		Obs: cambió el código de actividad		100		0

				1		2		8		1.2.8.12.1.4		Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos informes y dos boletines anuales		60		1		Número de informes y boletines realizados / Número de informes y boletines programados.		50		50		292,089,700.00		260809757		Planeación del informe en soporte de actividades 29-01-2016; 11-02-2016; 12-02-2016 y 24-02-2016 fuentes de información RIPS, SIVIGILA y ASIS . Se plantea realizar analisis cuantitativo y cualitativo que aporte al sistema de salud del país y al Ministerio al proceso de elaboración de ASIS con una mirada critica. Se definieron los temas de análisis para los capítulos del 7o. informe del ONS		Ninguna		observatorio				100		89.2909804762

				1		2		8		1.2.8.12.2 14		Combinar difrerentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capitulo del informe semestral combina dos fuentes de informacion		5		1		Número de capitulos del informe semestral realizados donde se combina dos fuentes de informacion / Número de capitulos del informe semestral programados donde se combina dos fuentes de informacion		50		50		125,181,300.00		111775610		En soporte de actividades del 12/02/2016 planeación de temas para los capítulos y fuentes de información para cada indicador del 7o informe acta 24/02/2016 definición de temas de los capítulos del séptimo informe responsable		Ninguna		observatorio		Obs: cambió el código de actividad		100		89.2909803621

				1		2		8		1.2.8.12.1.6		Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos, cuantificados en por lo menos una herramienta dispuesta en la página web por cada informe		5		1		Número de herramientas de análisis disponibles en la página web del INS/ Número de herramientas de análisis programadas en la página web del INS		50		50		0				Herramienta en excel para la comparación de indicadores ASIS por departamento y código en R para análisis de indicadores		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.7		Implementar el Plan de Comunicación, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		2.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				Cumplimiento de las actividades del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento		Ninguno		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.8		Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS		2.5		1		Promedio de calificación del atributo del ONS / promedio de calificación del atributo para el conjunto de instituciones evaluadas		50		50		0				Soporte de actividades programación mediciones del indicador del 31-03-2016		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.9		Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		1		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		30		30		0				Definición del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento Sport de actividades del 18-03-2016		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.10		Implementar la metodología de evaluación, monitoreo y control de las actividades desarrolladas para la transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con la medición del índice de citaciones de las publicaciones del ONS		2		1		Sumatoria de citaciones de las publicaciones acumuladas / número de publicaciones ONS acumuladas		30		30		0				Herramienta en excel actualizada con producción y citaciones del ONS		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.3.11		Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		3.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		0

				1		2		8		1.2.8.12.1.12		Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		3.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.3		Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer a los servidores publicos de la entidad de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).		14		100		Número de servidores capacitados / Total de servidores vinculados en la vigencia.		50		69		0				Al corte del 31 de marzo recibieron capacitación un total de 134 personas, por parte del personal INS y de entidades externas.		Falta fortalecer la cultura de reporte de información con soportes, al grupo gestión de Talento humano, para actualización de la Hoja de vida.		Secretaria General				138		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.4		Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS		14		100		Total actividades de plan acción ejecutadas/total actividades plan de acción		50		47		0				Se cumplió con la meta establecida, de 12 actividades planeadas, se ejecutaron 12 actividades, con el objetivo de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		N.A		Secretaria General				94		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.5		Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes		14		100		Plan anual de vacantes		50		50		0				Este indicador se mide semestralmente		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.6		Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos		14		100		Plan estratégico de Recursos Humanos		50		50		0				Este indicador se mide semestral		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.7		Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.		15		100		Actividades ejecutadas de Bienestar en el periodo/ Actividades programadas de Bienestar en el periodo		50		50		0				Se mide semestralmente.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.8		Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS		15		100		Total de documentación medida en metros lineales clasificada, organizada e inventariada procesada trimestralmente del fondo acumulado / Total de documentación medida en metros lineales sin procesar del Fondo Acumulado.		45		22		0				Durante el primer trimestre se realizaron 5.8mts lineales que equivalen a 29 cajas. Se acumula el porcentaje de cumplimiento un 37 % para el siguiente trimestre y así dar cumplimiento a lo pactado.		Que el personal asignado por contrato a tenido que atender otras áreas del INS.		Secretaria General				48.8888888889		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.9		Realizar una charla y publicar dos boletines informativos relacionados con el procedimiento disciplinario verbal y escrito		14		100		Charla realizada/charla programada Boletines realizados / Boletines realizados		33		33		0				Para el primer trimestre se realizó un boletín informativo sobre el procedimiento verbal en el Proceso Disciplinario de acuerdo a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Se cumplió con el 33% programado.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.9		Desarrollar la planeación, implementación y verificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTC ISO14001 que propendan al fortalecimiento del desempeño ambiental del INS.		4		100		(No. actividades ejecutadas de cada programa ambiental / No. de actividades planeadas de cada programa ambiental)*100		55		55		0				1. CALIDAD DE VERTIMIENTOS: 1.1.Gestión contractual del laboratorio Ambienciq quien realizó el muestreo y caracterización de aguas residuales en dos puntos del INS y 3 soluciones jabonosas. 1.2.Se incluyo en proyecto de infraestructura el traslado de la trampa de grasas de la cafetería. 2. AHORRO Y USO DE AGUA: 2.1. Ejecución de recorridos de identificación de fugas en 3 sectores diferentes del INS y reporte al área de infraestructura, logrando la corrección del 100% de las fugas y escapes. 2.2. Reporte ante la CAR registro diario de volúmenes extraídos del pozo profundo desde Agosto de 2015 a Febrero de 2016. 2.3. Reunión con grupo de Salud Ambiental para revisar propuesta de recuperación de agua de equipos de filtración. 3. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.1. Ejecución de rutas sanitarias y cuantificación de residuos. 3.2. Registro de RESPEL generados en el 2015 en el aplicativo web IDEAM 3.3. Segregación y entrega de material potencialmente aprovechable a empresa autorizada 3.4. Reporte ofertas por BorsINS de elementos para minimizar generación de residuos. 3.5. Gestión contractual: ampliación y adición contrato 104 de 2015, Contrato 128 de 2016 Algoap ruta Sanitaria y contrato133 de 2016 de Ambiente y Soluciones recolección y disposición RESPEL. 3.6. Organización 1er jornada RESPEL 2016. 4. PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE ENERGIA: 4.1. Identificación de sectores a independizar interruptores de encendido de luz y sensores de proximidad. 5. PROGRAMA AIRE LIMPIO: 5.1. Se dio inicio a la identificación de biciusuarios. 5.2. Publicación del banner de promoción de carro compartido y se adelantaron ajustes con TICs para mejoramiento de la herramienta. 5.3. Se elaboraron estudios técnicos y estudio de mercado del proceso contractual para la contratación del muestreo y monitoreo de emisiones de gases contaminantes de la caldera de 125 BHP. 5.4. Ejecución del Bicipicnic en conmemoración del día de la mujer. 5.5. Respuesta requerimientos de la SDA ducto y evaluación de emisiones de la caldera nuevo Bioterio. 6. PROGRAMA PROFAUFLOR 6.1. Actualización base de datos de las autorizaciones relacionados con la captura, movilización, tenencia o uso de animales con fines de investigación. 6.2. Se ejecutó servicio de poda de zonas verdes por parte de la empresa Brillaseo. 6.3. Se elaboraron los estudios técnicos y estudio de mercado para la contratación de servicios de poda de arbolado y adecuación de jardín. 7. PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS: 7.1. Gestión contrato 047 de 2016 Fumi24 Horas. 7.2. Planeación de jornadas de fumigación 2016 y 7.3. Ejecución de las 3 primeras jornadas de fumigación , desratización y desinfección en las 3 sedes. 8. PROGRAMA ECONCIENCIA Y COMUNICACIONES: 8.1. Elaboración por parte del grupo de comunicaciones, infografía sobre el consumo responsable ligado al cambio climático, divulgado en los bolsillos ambientales. Se recolectó material de sensibilización del mes de Diciembre. 8.2. Avance en la elaboración de los módulos ambientales de vertimientos y planes de contingencia por parte de las pasantes de ingeniería ambiental de la UMB, así mismo del módulo del Sistema de Administración Ambiental por parte de la pasante de la UD del programa de Administración Ambiental. 9. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 9.1. Presentación de informes a la Contraloría General, Informes mensuales del proceso, seguimiento control interno, indicadores del proceso y revisión por la dirección. 9.2. Se ejecutó planeación del componente ambiental aprobada por Secretaria General y se desarrolló sesión del Comité de SIG-MECI-AMBIENTAL en el cual se divulgaron programas ambientales vigencia 2016. 9.3. Ejecución reuniones interinstitucionales INS-INVIMA. 9.4. Inspecciones ambientales al 100% de los laboratorios y áreas administrativas como parte de la primera etapa "Explorando" del proyecto "Maratón Hacia la Excelencia Ambiental".		Postergación de poda programada para el mes de marzo de 2016. Demora en la gestión contractual del contrato de recolección y disposición de RESPEL. Demora en la ejecución de ajustes por TICs del aplicativo para carro compartido. Demora en la actualización de la información de gestión ambiental en la página web. Cancelación de capacitación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad en eco conducción.		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.7.2.10		Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades aprobadas		0		0		489,690,952.00		281690952		Este indicador se mide a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		57.5242305069

				2		1		2		2.1.2.7.2.11		Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		240,000,000.00		234599900		Este indicador se mide a partir del tercer trimestre		N.A		Secretaria General				0		97.7499583333

				2		1		2		2.1.2.7.2.12		Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes.		8		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		350,000,000.00		0		Este trimestre se mide a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		0

				2		1		2		2.1.2.7.1.13		Adecuación, construcción, mantenimiento, reorganización, modificación y obras de infraestructura de espacios internos, externos y dotación de mobiliario especializado para laboratorios de las áreas misionales del Instituto Nacional de Salud en sus diferentes sedes.		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		1,565,000,000.00		954702617		Actividad que se empezara a medir a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		61.0033621086

				2		1		2		2.1.2.7.1.14		Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible		7		100		Entrega de documentación requerida para realización de tramites de vigencias expiradas		0		0		105,309,048.00		0		Actividad que se empezara a medir a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General				0		0

				2		1		2		2.1.2.11.1.15		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Direcciòn de investigación		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		0		183,000,000.00				N.A		por el recorte presupuestal realizado al Presupuesto del INS, no se van a realizar compra de equipos durante este periodo.		Secretaria General				0		0

				2		1		2		2.1.2.11.1.16		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		595,000,000.00				Se adelantó la solicitud de contratación para la adquisicón de una Caldera de 50 BHP, segùn Solicitud de Cotización No. 011 de 2016. La compra de este elemento se realizara en el segundo trimestre 2016.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.11.1.17		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		0		0		0				N.A		Teniendo en cuenta el recorte presupuestal para equipos posee actividades de las cuales estaban programadas y no se van a realizar por no existir el presupuesto		Secretaria General		OBS actividad sin recursos disponibles por aplazamiento		0		0

				2		1		2		2.1.2.11.2.18		Realizar operaciones de confirmacion metrologica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		49		1,377,000,000.00		752194856		Para el año 2016 se cuenta con contratos de vigencias futuras los cuales comprende las familias de apoyo crítico, electrónicos, pH y conductividad, calor, volumétricos; durante el primer trimestre se ejecutaron para la Dirección de investigación 138 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 112 mantenimiento preventivo con su respectiva verificación y 26 mantenimientos preventivos cumpliendo así con lo programado. Para la Dirección de Redes se realizaron 173 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 170 mantenimiento preventivo con su respectiva verificación y 3 calificaciones correspondientes x instalación cumpliendo así con lo programado. Para la Dirección de Producción se realizaron 8 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 8 mantenimiento preventivo cumpliendo así con lo programado. Para Apoyo crítico se realizaron 7 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 7 mantenimiento preventivo cumpliendo así con lo programado. Para el primer trimestre en las Direcciones de investigación, redes, producción y áreas comunes del Ins se realizaron 326 operaciones de confirmación metrológicas entre estas comprenden 297 mantenimientos con verificación, 26 mantenimiento preventivos y 3 calificaciones cumpliendo así con el 100 % de las OCM programadas.		el corte presupuestal impide el continuo funcionamiento de los equipos de laboratorio ya que no se garantiza la disponibilidad de los mismos por falta de mantenimiento preventivo y lo que ocasiona daños inesperados que afectan las labores misionales y con lo cual no existe respaldo económico para suplir dicha necesidades.		Secretaria General				98		54.6256249818

				2		1		2		2.1.2.11.2.19		Realizar operaciones de confirmacion metrologica a los equipos del Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud.		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		300,000,000.00		227590811		Se adelantó la logística para la contratación de los sistemas de entilación y aire acondicionado, según Solicitud de Cotización No. 006 de 2016		N.A		Secretaria General				100		75.8636036667

				2		1		2		2.1.2.11.2.20		Atender de manera oportuna las necesidades que se prensenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo critico		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		10,000,000.00				Se realizo gestión para ingresar el item de renovación tecnológica de laboratorios para manejarlo por la caja menor de inversión (116). Resolución 339 de 2016.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.11.2.21		Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud		8		100		Realización de tareas asociadas		100		100		235,000,000.00				Se destinaron $235 millones de pesos con CDP No. 10716 para servicios públicos.		N,A		Secretaria General				100		0

				2		1		2		2.1.2.7.2.22		Gastos operativos y de apoyo logisticos asociados a la gestion del proyecto de construccion y remodelacion de laboratorios.		4		100		Realización de tareas asociadas		100		100		249,999,999.99				Se ejecuto el dinero para pagos de servicios públicos.		Se ejecuto el 21% y se aclara que el resto se tramita durante toda la vigencia del año 2016 ya que es para el pago mensual de servicios públicos.		Secretaria General				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.6		Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.		25		100		Ingresos recaudados en el trimestre/Ingresos causados en el trimestre		50		50		0				De 1079 obligaciones recibidas en Tesorería se pagaron 1065, cumpliendo en un 98,7%		Primordialmente las obligaciones que quedan pendiente de pago son relacionadas con viáticos, los cuales no se pueden pagar hasta no encontrarse al día en legalizaciones		Secretaria General				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.7		Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.		25		100		Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.		50		50		0				Como seguimiento al periodo de medicion, se transmitio y publico en web y cartera el 22 de febrero de 2016 los estados contables correspondientes al cuarto trimestre del año 2015 de conformidad con la normatividad establecida por SIIF y por CGN. Los estados contables del mes de enero fueron publicados oportunamente en cartelera el dia 18 de marzo de 2016. Los estados contables del mes de febrero y marzo se encuentran en proceso de generacion debido a que el area de almacen no ha expedido la informacion correspondiente dado que aun no cuentan con el aplicativo que reemplazara a PCT el cual esta siendo desarrollado por la oficina TICS. La transmision y publicacion del estado contable correspondiente al primer trimestre del 2016 se encuentra en proceso de certificacion de la contabilidad, de acuerdo con los terminos de SIIF y CGN.		Los estados contables del mes de febrero y marzo se encuentran en proceso de generacion debido a que el area de almacen no ha expedido la informacion correspondiente dado que aun no cuentan con el aplicativo que reemplazara a PCT el cual esta siendo desarrollado por la oficina TICS		Secretaria General				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.8		Recibir en el almacén los bienes devolutivos, inservibles y obsoletos, para iniciar el proceso de baja para comercialización o traspaso a otras entidades del estado.		25		100		Depurar fisica y contablemente aquellos bienes que ya no requiere el INS para su funcionamiento.		0		0		0				Esta actividad se mide anualmente en el ultimo trimestre del año		N.A		Secretaria General				0		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.9		Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual		25		100		Total contratos realizados / Total solicitudes realizadas		50		50		0				Esta actividad se comenzara a medir a partir del segundo trimestre.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.7		Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.		33		100		1 plan formulado y publicado No de actividades cumplidas / No actividades planeadas		50		50		0				Se trabajo y publico los 5 componente de Plan Anticorrupción. Se elaboro y publico el componente de racionalización de tramites. Conformación con otras áreas del equipo de rendición de cuentas de la entidad.		N.A		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.8		Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadania		33		100		No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones planeadas		50		50		0				Se publicó banner en la pagina web publicitando los canales de atención al Ciudadano Institucional. Se deja para segundo trimestre realizar capacitación		Cambio administrativo en la coordinación del área que impido realizar a tiempo capacitación		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.9		Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad		34		100		No de actividades cumplidas/ No de actividades planeadas		50		50		0				Se han realizado 4 encuestas de satisfacción a ciudadano para el trimestre.		No se conto con el personal necesario durante buena parte del trimestre		Secretaria General				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.13		Realizar capacitaciones que permitan la inducción, reinducción y la apropiación de la política institucional y sus instrumentos.		10		100%		capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas (6 capacitaciones)		50		50		0				En este trimestre se diseño el plan de capacitación y los ejes temáticos que incluyen los procesos de formación que permitan el reconocimiento de las lineas básicas de la política de comunicación y sus instrumentos que en este caso particular fueron los protocolos de divulgación de información INS. Se realizó una capacitación a público interno INS.		La asistencia a las capacitaciones es insuficiente para el interés del proceso, por está razón se aplicará otra táctica de convocatoria en el próximo trimestre para tener un mayor alcance		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.14		Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas.		15		100%		4 campañas de salud pública (Campañas Programadas/Campañas realizadas) 8 infografias (infografías programadas/infografías realizadas)		50		50		0				Con el fin de dar atención desde todos los niveles a la epidemia Zika, el INS generó una serie infográfica para medios digitales que explica la diferencia entre los virus Zika, Dengue y Chikunguña, con el fin de dar a conocer las acciones preventivas y de atención y control de los virus.		La divulgación digital no es suficiente para el alcance del problema a atacar, sin embargo se desarrollo un plan de sinergia con otras entidades y se publicó de forma impresa la infografía en la revista sanitaria.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.15		Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional.		15		100%		3 campañas intenas (Campañas programadas / campañas realizadas) Plan de mensajes de soporte (mensajes programados/mensajes realizados) 6 Boletines Institucionales internos (Boletines programados/Boletines realizados) 6 Apoyo a la divulgación de eventos r		50		50		0				El proceso apoyo en la realización del evento de celebración de cumpleaños del INS, dicho apoyo consistió en la organización de agenda, guión protocolario, entre otros, Así mismo se realizó soporte en el desarrollo de la semana de a mujer en conmemoración del Día de la mujer y en la pieza de celebración Día del Hombre. Finalmente el proceso cumplió con su plan de realizar el boletín Insitu No 1 de 2016.		Se espera una mayor participación en los eventos internos por lo que se reforzará la comunicación en la convocatoria.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.16		Articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la difusión de información que se brinda al ciudadano desde los diferentes canales de escucha e interacción institucionales, a partir de la implementación de los lineamientos de la política de comunicación.		10		100%		Documento de comunicación y participación de la comunidad que contenga lineamientos para la mejora de los canales de escucha.		0		0		0				No aplica		No aplica		comunicaciones				0		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.17		Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación.		10		100%		4 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)		50		50		0				Apoyo en la realización de acuerdos para la promoción de la donación de órganos con entidades privadas (Evolution Films, América nativa, Amci, Federación de deportistas trasplantados) apoyo en los acuerdos con el Ministerio de Salud para el desarrollo de piezas de promoción en el marco del día Mundial del Donante, apoyo en la realización de propuesta de necesidades de comunicación convenio CDC año dos, así como acompañamiento en el cumplimiento de actividades el primer año de dicho convenio.		Inconvenientes en la articulación del equipo del Jardín Botánico de Bogotá con quien se pretenden llevar acabo acciones en el marco de un acuerdo interinstitucional.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.18		Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc.		10		100%		2 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)		50		60		0				Planeación y apoyo en el desarrollo de Curso Comunicación del Riesgo, dirigido a profesionales y comunicadores del sector salud.		Se puso a prueba lacapacidad de trabajo en equipo de los integrantes del grupo de comunicaciones institucional. Se generaron lecciones aprendidas para próximas actividades.		comunicaciones				120		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.19		Coordinar y brindar acompañamiento a las acciones y productos comunicativos producidos con ocasión de la alianza CDC - INAPHI - INS.		10		100%		4 informes (Informes programados / informes realizados)		50		50		0				Realización de informe que da cuenta del acompañamiento de comunicaciones a los productos de la linea de fortalecimiento a la comunicación del convenio CDC, este informe detalla los productos entregados y el soporte realizado por el proceso. Así mismo se trabajó en una propuesta preliminar para el año dos.		Se debe finalizar el acompañamiento para el año 1.		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.20		Acompañamiento en la generación de estrategias y acciones de comunicación del riesgo para dar respuesta oportuna a los eventos en salud pública y divulgar acciones de prevención según las prioridades de la entidad.		10		100%		2 Informes de actividades y acompañamientos realizados. (Informes programados / Inforemes Realizados)		50		50		0				No Aplica		No Aplica		comunicaciones				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.21		Identificar las necesidades y oportunidades para el posicionamiento de los productos y servicios del INS mediante el monitoreo de la percepción que sobre la institución tienen los públicos de interés/ objetivo.		10		100%		Documento de diagnóstico y plan de mercadeo		0		0		0				No aplica		No aplica		comunicaciones				0		0

										1,1,1.0.0.15		Expedir los actos administrativos de conceptos toxicológicos dictámines técnicos ttoxicológicos de productos plaguicidas para aplicación en el territorio nacional y las modificaciones a los mismos  cuando haya lugar		100		100%		Número de resoluciones expedidas/Número de conceptos técnicos allegados a la OAJ		50		50										Oficina Jurídica		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA CON DIFERENTE ALINEACION. 1,2,0,0,15

				1		2		7		1,2,7.0.0.18		Tramitar la suscripción de los actos jurídicos requeridos por la entidad para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos.		100		100		Numero de actos jurídicos suscritos/ Número de solicitudes de trámite de actos jurídicos allegados a la O.A.J.		50		50		0				Se suscribieron (6) acuerdos de confidencialidad, (7) contratos de cesión de derechos patrimoniales, (1) un acuerdo de transferencia de información con el Politécnico Grancolombiano, (1) acuerdo de transferencia de información con la Gobernación del Chocó y (1) acuerdo con la Fundación Universitaria los libertadores. Adicionalmente se suscribió (1) cesión de bienes de inmuebles de la Red Chagas al INS. Información Preliminar.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.23		Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual		25		100		Numero de propuestas evaluadas en los procesos de selección / Número de Propuestas allegadas a la O.A.J.		50		50		0				En el primer trimestre de 2016 se realizaron las siguientes evaluaciones jurídicas. MENOR CUANTIA (2) propuestas, (1)proceso. MINIMA CUANTIA (24)propuestas ,(15)procesos LICITACION PUBLICA 0 0 CONCURSO DE MERITOS 0 0		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.24		Defender los intereses de la Entidad, solucionando en sede administrativa el 76% de las controversias contractuales reportadas por los supervisores a través de arreglo directo.		25		76		Porcentaje de controversias contractuales solucionadas en sede administrativa (76%) a través de tramite administrativo sancionatorio/porcentaje de controversias contractuales remitidas para arreglo directo.		50		50		0				INFORMACIÓN PRELIMINAR Se solucionaron (3) controversias contractuales a través de arreglo directo.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.25		Realizar (6) mesas de Prevención de Daño Antijurídico con diferentes dependencias de la Entidad con el propósito de establecer la línea jurídica en temas de especial relevancia que merecen la intervención y el acompañamiento del proceso		25		100		Número de mesas de Prevención de daño antijurídico realizadas		50		50		0				Información Preliminar Se realizaron (3) mesas de prevención daño antijurídico así: (1) Grupo de Talento Humano, (2) Grupo de atención al Ciudadano y (3) Grupo de Gestión Contractual.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.26		Emitir (6) boletines Jurídicos con el propósito de apoyar a la entidad en aspectos legales de especial relevancia y disminuir la configuración de riesgos frente a nuestro que hacer.		25		100		Numero de boletines jurídicos emitidos		50		50		0				Información Preliminar Se emitieron (2) boletines jurídicos así: el No (1) cesión de derechos patrimoniales y de autor y el No (2) prevención del daño antijurídico.		N/A.		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		3		2.1.3.0.0.2		Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales		100		100		numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica		50		50		0				Información Preliminar Se han legalizado a la fecha, cuatro (4) convenios de diferentes modalidades con corte a la fecha.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.12		Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015		100		100		Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Se tramitaron para el primer trimestre de 2016 (24*) derechos de petición. *(1) derecho de petición correspondiente al ultimo trimestre de 2015, es reportado en este trimestre debido a que el peticionario recibió la comunicación el 12/01/2016, en ´razón a que se encontraba disfrutando de su período de vacaciones.		Debido a la falta del contrato de correspondencia se presentaron demoras en la entrega de respuestas físicas a los peticionarios, no obstante la OAJ respondió a cada una de las solicitudes dentro de los términos establecidos por la normatividad; adicionalmente y como medida de contingencia a la situación presentada, se envió la mayor parte de las respuestas por diversos medios electrónicos; por otra parte los funcionarios de la Dependencia se desplazaron en algunas oportunidades, dentro de la ciudad de Bogotá, para llevar los documentos. Adicionalmente se informó de dicha situación a la secretaría general mediante memorando 1200-933 del 28 de enero de 2016.		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		6		2.1.6.0.0.10		Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS		100		100		Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J		100		100		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Para el primer trimestre de 2016 se contestaron en su totalidad (3) acciones de tutela dentro del término estipulado por el despacho Judicial.		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		3		2.1.3.0.0.2		Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales		100		100		numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica		50		50		0				Información Preliminar Se han legalizado a la fecha, cuatro (4) convenios de diferentes modalidades con corte a la fecha.		N/A		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.12		Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015		100		100		Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Se tramitaron para el primer trimestre de 2016 (24*) derechos de petición. *(1) derecho de petición correspondiente al ultimo trimestre de 2015, es reportado en este trimestre debido a que el peticionario recibió la comunicación el 12/01/2016, en ´razón a que se encontraba disfrutando de su período de vacaciones.		Debido a la falta del contrato de correspondencia se presentaron demoras en la entrega de respuestas físicas a los peticionarios, no obstante la OAJ respondió a cada una de las solicitudes dentro de los términos establecidos por la normatividad; adicionalmente y como medida de contingencia a la situación presentada, se envió la mayor parte de las respuestas por diversos medios electrónicos; por otra parte los funcionarios de la Dependencia se desplazaron en algunas oportunidades, dentro de la ciudad de Bogotá, para llevar los documentos. Adicionalmente se informó de dicha situación a la secretaría general mediante memorando 1200-933 del 28 de enero de 2016.		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		6		2.1.6.0.0.10		Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS		100		100		Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Para el primer trimestre de 2016 se contestaron en su totalidad (3) acciones de tutela dentro del término estipulado por el despacho Judicial.		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.1		Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad		50		100		Solcitudes de asesoramiento realizada/Solicitudes de asesoria recibidas por los diferentes canales de comunicación (mail, teléfono, personales) Comité SIG realizado		50		50		0				Se realizaron asesorías en temas de planeación, en formulación de proyectos, evaluación de indicadores de proyectos, presupuesto y trámite presupuestal, y formulación y evaluación de indicadores, para el trimestre se fortalecieron los procesos en la definición de mapas de riesgos Desarrollo del Comite SIG el 8 de marzo 2016. Asesoria a los procesos de Gestión contractual, Gestión humana, Equipos de laboratorio y Gestion fiananciera en la definición de planes de mejoramiento y diligenciamiento del FOR-D02.0000-007 Reporte de hallazgos y planes. Asesoria al proceso de planeación institucional en la revisión y actualización de los procedimientos: POE-D02.0000-008 Revisión por la Dirección POE-D01.0000-001 Gestión del Plan Operativo Anual_POA_INS, POE-D01.0000-002 Programación y seguimiento del Plan de Compras, POE-D01.0000-004 Programación y seguimiento recursos de inversión. Actualizacion de los procedimientos POE-D02.0000-008 Revisión por la Dirección, POE-D02.0000-004 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Mesas de trabajo con la oficina TICS y el grupo GEA para integracion del POE-D02.0000-009 Confidencialidad, imparcialidad e integridad con los lineamientos y politica de gobierno en linea en relacion con seguridad de la información y en el marco del la implementación de la norma ISO 27001.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		1		2.1.1.0.0.2		Realizar capacitación sobre la forma de realizar la planeación del año 2017 (metodología, Formatos y cronograma de trabajo)		50		100		Capacitación realizada.		0		0		0				Esta actividad se realizará en su totalidad en el último trimestre del año		NA		Oficina de Planeacion				0		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.6		Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente en el SIG para la Gestión del Riesgo		40		19		Total de procesos SIG con riesgos de gestión y corrupción identificados / Total de proceso SIG		100		100		0				En el primer trimestre del año se realizó el ajuste del mapa de riesgos del proceso de planeación y calidad, conforme a la metodología establecida por este último, se espera dar inicios a los seguimientos respectivos en el segundo trimestre. Para el último trimestre de la vigencia 2015, se remitió mapa de riesgos vigente para la época a Control Interno para su respetivo seguimiento. se realizaron mesas de trabajo con los líderes de los 19 procesos y los referentes de calidad para la identificación de los riesgos de gestión y corrupción, acorde a la metodología, acorde a la metodología del DAFP y la presidencia de la república documentada en el procedimiento POE-D02.0000-010- Gestión de Riesgos, evidenciándose en la caracterización de riesgo FOR-D02.0000-029- Caracterización del Riesgo Gestión de Calidad Gestión de Calidad. se consolida el mapa de riesgos institucionales y se publica en la página WEB		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.7		Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección		20		1		Revisión por la Alta Dirección 2016 realizada Acta de revisión por la Dirección		100		100		0				La revisión por la Dirección programada para la ultima semana de Marzo, no se pudo llevar a cabo, debido a que en esta fecha solo 9 procesos de 19 habían entregado la información en el FOR-D02.0000-002 Informe de gestión del proceso. Adicionalmente la información remitida por los procesos fue objeto de aclaración y reproceso en al menos un proceso estratégico, tres procesos misionales y 6 procesos de apoyo, debido a que la información no fue conforme ni consistente.		Falta de Insumo para el Informe de Revisión por la Dirección, los cuales forman parte de las entradas para la revisión de la Dirección de acuerdo a la NTCGP:1000 al finalizar el mes de marzo se había recibido el informe de gestión de 9 procesos (de un total de 19 procesos SIG).		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.8		Monitorear los planes de mejoramiento derivados del mapa de riesgos, y planes de mejoramiento de los procesos de planeación institucional y Gestión de calidad		10		2		Planes de mejoramiento generados con el respectivo registro de monitoreo y seguimiento en el formato establecido en el SIG		50		50		0				en el primer trimestre del año se realizó el ajuste del mapa de riesgos del proceso de planeación y calidad, conforme a la metodología establecida por este último, se espera dar inicios a los seguimientos respectivos en el segundo trimestre. Para el último trimestre de la vigencia 2015, se remitió mapa de riesgos vigente para la época a Control Interno para su respetivo seguimiento.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.1		Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se les hayan asignado recursos, en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2016		25		11		No de proyectos actualizados/no de proyectos con recursos asignados 2016 en decreto de liquidación		100		100		0				Esta oficina realizó la solicitud de actualización de la totalidad de los proyectos, sin embargo 3 de ellos no fueron registrados de acuerdo a la solicitud inicial, por lo que se debió dar inicio a un nuevo trámite de actualización, ajustando de acuerdo al decreto. los proyectos actualizados fueron: Nutrición, investigación, vigilancia, producción, RNL, RDT, RBS, equipos de laboratorio, construcción		El tiempo de solicitud de la presente vigencia, las constantes modificaciones presupuestales, solo pudieron dar certeza de los recursos la última semana de enero, tiempo en el cúal debía estar registrados los proyectos, adicional influyeron factores externos como la incapacidad presentada por el técnico del DNP, lo cual no permitió la revisión por su parte de los proyectos faltantes, en el tiempo estimado		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.2		Coordinar con las áreas pertinentes de acuerdo a las Directrices establecidas por el MHCP, la consolidación de necesidades presupuestales del INS. Registrando en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 y participando en la discusiones de asignaciones presupuestales del sector para solicitud de recursos		25		100		Presupuesto consolidado registrado en SIIF, de acuerdo a lineamientos MinHacienda. Demostración de necesidades presupuestales al sector a través de correo, o participación en reuniones.		100		100		0				con circular 005, se reciben las instrucciones para inclusión del anteproyecto de presupuesto de la entidad, planeación realiza la capacitación respectiva en el SIIF para inclusión de los datos, y solicita a través de correo electrónico los datos correspondientes a las áreas de: financiera, cartera, Recursos Humanos, tesorería, jurídica, con las justificaciones respectivas de gastos e ingresos. el 28 de marzo se realiza la presentación de las proyecciones al comité de dirección y el 29 al Consejo Directivo en donde se establece que se acepten las directrices del ministerio de hacienda y se realice un proyección con el 3%, los datos se incluyen de este modo en el SIIF el 31 de marzo de 2016		Las limitaciones presupuestales a nivel nacional, no permiten realizar un ejercicio presupuestal basado realmente en necesidades.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.3		actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017		25		100		100% de proyectos formulados o actualizados para la solicitud de recursos en el 2017 registrados en el SUIFP		100		100		0				Para el ejercicio de anteproyecto de presupuesto, se solicita a las áreas que realicen un ejercicio con necesidades reales y otro en donde, sea teniendo en cuenta la directrices establecidas en las circular 005 de 3 de marzo de 2016, emitida por el Min Hacienda. el Consejo directivo decide que el ejercicio a presentarse es este último, incluyéndose un dato general (totalizado) de proyectos de inversión, el quedará discriminado en el SUIFP en el trimestre II		limitaciones presupuestales, que no permite realizar un ejercicio basado en necesidades reales.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.4		consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios		12.5		4		PLAN DE COMPRAS PUBLICADO - 3 ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A CIRCULAR 054		80		80		0				se solicita a la área de TICS, la publicación de respectivo plan de compras el 29 de enero de la presente vigencia el mismo, quedó realmente publicado el 31 de enero, dando con esto cumplimiento a la normatividad vigente y a al plan de acción		Cambios constantes a nivel de directrices presupuestales desde la Dirección General, no permitieron que se realizara la publicación desde el aplicativo Sistema Integrado de Planeación, debiéndose realizar un plan de contingencia para culminar satisfactoriamente la actividad. el aplicativo SIP, fue alimentado el 18 de febrero.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		4		2.1.4.0.0.5		Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional.		5.5		4		No de informes realizados/ no de informes programados		33		100		0				Esta actividad presentará avance a partir del 2 trimestre.		NA		Oficina de Planeacion				303.0303030303		0

												Realizr solicitudes de aprobación ante las entidades externas que intervengan el 100% de los trámites presupuestales solicitados que afecten recursos de inversión		7		100%		No de solicitudes enviadas para aprobación a entidades externas/ no de solicitudes recibias con lleno de requisitos		50		50		0		0						Oficina de Planeacion

				2		1		5		2.1.5.0.0.1		Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran		20		100%		Informes realizados/ Informes solicitados o informes de ley según cronograma dependencia		80		80		0				Se elaboraron los siguientes informes: 1. Informe de rendición de cuentas a la CGR, formatos: F2 PLAN ANUAL DE COMPRAS AP... F4 PLANES DE ACCIÓN Y EJECU...F6 INDICADORES DE GESTIÓN F11 PLAN DE INVERSIÓN Y EJE...2. informe de cuarto trimestre de 2015 avance de planes de acción . 3. informe de avance de indicadores 4to trimestre 2015. 4. informe de resultados finales de 2015 (versión Excel), se espera contar con el informe de gestión en el mes de abril.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.2		Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad		10		1		Audiencia pública realizada		100		0		0				Esta actividad mostrará avance en el segundo trimestre		NA		Oficina de Planeacion				0		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.3		Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad		10		1		1 plan consolidado y públicado de acuerdo a normatividad		100		100		0				Se elaboró y consolidó por parte de la OAP y se publica el 31 de marzo en la página web del INS. acorde al Decreto 124 de enero 26 de 2016		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.4		Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.		20		1		1 Encuesta diligenciada		100		100		0				De acuerdo con las circular externa N0 100-06-2016, del DAFP, se llevó a cabo el diligenciamiento en línea del formulario único de reporte y avance de la gestión (furag), cuyo plazo establecido era a partir del 25 de febrero y hasta el 22 de marzo correspondiente a la vigencia 2015. el correspondiente porcentaje de cumplimiento se conocerá el siguiente trimestre ya que no se contaba con fecha inicialmente establecida.		NA		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		5		2.1.5.0.0.5		Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad)		20		4		Asistencias técnicas realizadas sobre indicadores/ sobre asistencias técnicas solicitadas 1 informes trimestral de estado de indicadores		50		50		0				Se generó un informe de la vigencia 2015, de avance de indicadores, se ha realizado asistencia técnica a los siguiente procesos : equipos de laboratorio, vigilancia, atención al ciudadano.		la falta de oportunidad en el registro de información de los indicadores por parte de los procesos.		Oficina de Planeacion				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.1		Realizar 24 actividades de Autocontrol que contribuyan al conocimiento y buenas practicas en temas de Control, por parte de los funcionarios y contratistas INS		10		24		No total de actividades de Autocontrol realizadas/ No total de actividades de Autocontrol planificados ( Cronograma Actividades OCI vigencia 2016)*100		50		50		0				La ley 87 de 1993, y el decreto 1537 de 2001, delega y define la función de fomentar la Cultura del Control a la Oficina de Control Interno. Durante el primer trimestre 2016, en cumplimiento de esta actividad se elaboraron y socializaron Boletines mensuales, que contienen temas de interés general y buscan el conocimiento e interiorización de la cultura de Autocontrol en la familia INS. Destacamos que los boletines OCI llegan al cien por ciento de los funcionarios y contratistas a través de correo electrónico y carteleras. Se observa de acuerdo al seguimiento realizado un 46% de los destinatarios consultaron el boletín. No se dio cumplimiento al envío de mensajes de sensibilización los cuales tienen una ponderación del 5% en el trimestre, debido a la reorganización de carga laboral de los profesionales para poder dar cumplimiento a las obligaciones de ley, las cuales se desarrollan en más del 50% durante el primer trimestre de la vigencia.		Falta de personal para cubrir las actividades planeadas.		CONTROL interno				100		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.2		Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente.		30		45		No total de informes de seguimientos elaborados/ No total de informes de seguimiento programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI)*100		51.1		55.56		0				Al corte 31 de marzo de 2016 se registra un avance de esta actividad del 26,7%, dando cumplimiento a lo planeado. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el MECI y la normatividad vigente, para realizar los seguimientos a los avances de los programas, proyectos se ejecutaron actividades de evaluación y seguimiento, generando informe de resultados que contienen observaciones, recomendaciones y la identificación de hallazgos relevantes. Los informes fueron socializados a los responsables de los procesos, asimismo publicados en pagina intranet para conocimiento institucional. De acuerdo a lo programado, se elaboraron los siguientes: ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 31 diciembre de 2015 ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 31 enero de 2016 ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 29 febrero de 2016 ? Seguimiento Acuerdo de Gestión OCI IV Trim 2015 ? Seguimiento Plan de Acción OCI IV Trim 2015 ? Informe de Gestión OCI Vigencia 2015 ? Seguimiento Planes de Mejoramiento SIG corte Dic 2015 ? Seguimiento avances SCI - Informe Pormenorizado SCI corte Marzo 2016 ? Seguimiento resultados Peticiones, Quejas y Reclamos II Sem 2015 ? Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano corte 31 Dic 2015 ? Seguimiento Compromisos Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos INS IV Trim 2015 ? Seguimiento Planes de Acción por Dependencias corte 31 dic 2015 Normatividad: Se dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.		NA		CONTROL interno				108.7279843444		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.3		Coordinar la ejecución del ciclo de  de Auditorias Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente		15		1%		INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA DEL SIG		40		20		0				En desarrollo de las cuatro actividades planeadas para el primer trimestre en el cronograma de Auditoria vigencia 2016, se presentó el siguiente comportamiento: 1.Análisis y ajustes de documentación de auditoría interna y criterios de selección y evaluación de auditores: Se realizaron modificaciones al POE Auditoria Interna y del POE de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, revisadas conjuntamente con la oficina de planeación para su aprobación. (70% avance) 2. Convocar Auditores Internos: No se realizó dicha actividad al no contar con el personal necesario para su ejecución. (0%) 3. Seguimiento a planes de mejoramiento 2015 -2016: Actividad cumplida (100%) 4. Auditoria interna con alcance a los ensayos acreditados con 13 -LAB-001: Actividad cumplida (100%).		No contar con el personal necesario para el desarrollo de esta actividad.		CONTROL interno		obs: actividad cambiado en redacción e indicador		50		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.4		Ejecutar 13 evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades , con el propósito de verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.		25		13		No total de Informes de resultados de las evaluaciones realizadas/ No total de Informes de resultados de las evaluaciones programadas (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100		62		62.6		0				Al corte 31 de marzo de 2016 se registra un avance de esta actividad del 38,6%, no alcanzando la meta planeada para el trimestre. Esta actividad esta soportada en la Evaluación Independiente que deben realizar las Oficinas de Control Interno y que son elementos de control institucional, que tienen como propósito garantizar el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública. Presenta como características la independencia, la neutralidad y la objetividad de quien la realiza y debe corresponder a un plan y a un conjunto de programas que establecen objetivos específicos de evaluación al control, la gestión y los resultados. En cumplimiento de esta actividad se ejecutaron evaluaciones y seguimientos a actividades planeadas, generando informes de resultados que contienen observaciones, recomendaciones y la identificación de hallazgos relevantes. Los informes fueron socializados a los responsables de los procesos, asimismo publicados en pagina intranet para conocimiento institucional. En el primer trimestre de la vigencia, se elaboraron las siguientes evaluaciones independientes: ? Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico ? Informe de Evaluación y seguimiento a Contratos Directos de Prestación de Servicios ? Informe de Seguimiento a una queja reportada frente a un Contrato. ? Informe Ekogui, revisión procesos jurídicos INS ? Informe evaluación SCIC De acuerdo al cronograma establecido para el trimestre no se dio cumplimiento a la elaboración del informe ejecutivo de Software y Hardware, por falta de disponibilidad de personal y el seguimiento a la Nómina- Pensionados por no contar con la información de forma oportuna.		Falta de disponibilidad de personal para apoyar actividades de evaluacion y la no entrega de la informacion de manera oportuna.		CONTROL interno				100.9677419355		0

				2		1		2		2.1.2.0.0.5		Presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimento a la normatividad legal vigente		20		22		No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo realizados/ No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100		69		82		0				Se registro un cumplimiento del 64% sobre 55% planeado, superando en 9 puntos la meta definida. Se realizaron y presentaron de forma oportuna 14 informes de los 12 programados, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente, y atendiendo solicitudes de entes externo 1.Informe de Austeridad en el gasto en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción cuarto trimestre 2015. Contraloría General de la República. 2.Informe de Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias 2015. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. 3. Informe Ejecutivo Anual vigencia 2015- Informe Cualitativo. Evaluación Sistema de Control interno. DAFP 4. Informe avances plan de mejoramiento corte a 31 de diciembre 2015. SIRECI ? Contraloría General de la República. 5. Informe Derechos de Autor Software año 2015. Unidad administrativa especial, Dirección nacional de derechos de autor. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. 6. Reporte Encuesta Referencial Sistema Control Interno Vigencia 2015. DAFP 7. Informe del Sistema del Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación: 8. Reporte información fenecimiento de la cuenta anual. Congreso de la República 9. Reporte información FURAG. 10. Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31/12/2015. 11. Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Ley Anticorrupción corte noviembre 2014 a marzo 2015. 12. Reportes a la Contraloría General de la República, a través del SIRECI. CGR. 13. Reporte Certificación EKOGUI. 14. Reporte seguimiento equidad de género		No se pudo presentar el Informe de seguimiento Plan estratégico sectorial avances IV trimestre 2015, dado que no se cuenta con la información, que debe reportar la Oficina Asesora de Planeación como insumo para el seguimiento.		CONTROL interno				118.8405797101		0

				2		1		1		2.1.1.10.6.10		Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC		100		100		Número de personas contratadas para conformar el equipo técnico/Número de personas planeadas para contratar para el equipo técnico		100		100		300,196,750.00		143556159		Durante el primer trimestre se realizaron los siguientes contratos para fortalecer la Oficina de TI: Jhoana Barragan (53-2016) Fabian Quevedo (077-2016); Carlos Alberto Cruz Pinzón (514-2015), Raul Andrés Corredor (519-2015).		.		TICS		obs: ejecución del 50% actividad cumplida en su totalidad		100		47.8206905971

				2		1		5		2.1.5.10.3.10		Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas		80		98		Porcentaje de avance en el cronograma de actividades		50		50		88,147,823.00		41625923		Se llevo a cabo el estudio de mercado del soporte para la planta telefónica MX ONE. 1.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos y se realizó el proceso para la adquisición de los certificados para la plataforma Lync.		.		TICS				100		47.2228599452

				2		1		5		2.1.5.10.3.11		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información		20		98		Recursos ejecutados/Recursos asignados para la actividad		50		84		75,500,000.00				Durante el primer trimestre se ejecutaron 2 millones de los asignados para esta actividad		La ejecución de estos recursos depende de Secretaría General.		TICS		obs: ejecución del 0% actividad cumplida en 84%		168		0

				2		1		6		2.1.6.10.1.1		Desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS		25		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		222,898,500.00		184932249		Sistema integrado de almacén: Cargar información al sistema de inventarios: Se realizó el cargue de los productos y del inventario inicial de los elementos no consumibles, se realizó el cargue de los productos y del inventario inicial de los elementos devolutivos, se realizó el cargue de los usuarios del sistema con sus respectivos perfiles. Recolección de requerimientos: se realizó la definición de requerimientos del modulo de solicitudes de productos, se realizó la definición de requerimientos del modulo de devoluciones, se realizó la definición de requerimientos del modulo de depreciaciones; se da respuesta a los bugs generados durante el desarrollo; Comercialización de ratones: Configuración de equipo: se crea el entorno de desarrollo, cargue y configuración del Core, Nomina: Configuración de equipo: Se crea el entorno de desarrollo, Cargar Proyecto en Team Fundation Server, Crear Modelo de Datos, Creacion de hoja de vida empleado: Desarrollo del modulo de hoja de vida empleado; Se crea un tipo usuario para la regional que tenga privilegios de lectura, Inscripción usuarios: adicionar check publicar directorio - otras profesiones, Manejo de alertas de modificación IPS cuando se desactiva/agrega nuevo servicio, Documentación historias de usuario y proyecto empresa, Manejo de alertas (semáforo cuando esta próxima a vencer un servicio IPS), Nueva funcionalidad para reestablecer contraseñas, Banco de tejidos inscribir áreas de distribución, Agregar opción inscribir nuevo servicio por IPS, Relacionar profesional de salud con el servicio - habeas data, Crear variables condicionales (SI A habilitar B,C), Crear variables tipo archivo adjunto, Ajustes y observaciones ultima reunión, Soporte: Brindar soporte al sistema de información de planeación para la vigencia 2016 con una intensidad horaria promedio de 3 horas semanales, dar soporte a las necesidades e inconsistencias del aplicativo IAAS 2,0, dar Soporte y asistencia a las necesidades presentadas en los módulos de química clínica, hematología, PICCAP. Del sistema PCC, Soporte y revisión de los módulos aplicativo SIVICAP. Manejo de presunción legal, Implementar el proceso de traslados para INS, Diseñar proceso filtro por estado en la lista de espera, Crear listas de espera definitivas y revisar variables, Captura de información del detalle del rescate, Encriptar URL para ingresar a las paginas aspx. Soporte a Sistemas en producción: Brindar soporte al sistema de información de planeación para la vigencia 2016 con una intensidad horaria promedio de 3 horas semanales, dar soporte a las necesidades e inconsistencias del aplicativo IAAS 2,0, dar Soporte y asistencia a las necesidades presentadas en los módulos de química clínica, hematología, PICCAP. Del sistema PCC, Soporte y revisión de los módulos aplicativo SIVICAP.		.		TICS				100		82.9670226583

				2		1		6		2.1.6.10.1.2		Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS		10		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		100,000,000.00		70000000		Durante el primer trimestre no se contó con contratos de soporte de los sistemas Merlin y Enterprise. Se dio apoyo a los grupos de Costos y Red Nacional de Laboratorios en la estructuración de los estudios técnicos para la contratación en lo relacionado con la parte financiera.		.		TICS				100		70

				2		1		6		2.1.6.10.1.3		Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea.		10		98		(Número de solicitudes de actualización atendidas/Número de solicitudes de actualización recibidas) * 100		50		50		42,845,000.00		37002500		Durante el primer trimestre se recibieron y atendieron 753 solicitudes de publicación y actualización de información. Adicional se Publicó la aplicación de carro compartido; ? Publicación sitio de transparencia y acceso a la información pública V01 ? Publicación sitio de transparencia y acceso a la información pública Vfinal ? Formulario de captura de información PQR con alertas y mensajes de confirmación por correo electrónico ? Implementación Encuesta Clima laboral ? Implementación Encuesta de satisfacción PQR ? Implementación de funcionalidades y flujos de trabajo SIG 2016		.		TICS				100		86.3636363636

				2		1		6		2.1.6.10.2.4		Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas		15		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		235,027,010.00		79329633		Durante el primer trimestre, se recibieron 902 solicitudes de soporte de las cuales se atendieron 894 correspondientes al 99%.		.		TICS				100		33.7534111505

				2		1		6		2.1.6.10.2.5		Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.		10		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		100,000,000.00		10811300		Durante el primer trimestre se ajecutaron las siguientes actividades de acuerdo con el cronograma de actividades: 1.Garantizar la renovación de los dos equipos de seguridad perimetral watchguard XTM 830 del INS y el licenciamiento para control de antispam, antivirus, prevención de intrusiones, servicios de live security y Gateway. 1.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado para la renovación de los equipos. 1.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 1.3. Se inicio la fase trámites contractuales. 2. Contratar la adquisición de licenciamiento antivirus para que incluya (herramienta de administración centralizada, servidores y equipos cliente).2.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado para la renovación del licenciamiento. 2.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 2.3. Se inicio la fase trámites contractuales. 3 Adquisición de discos duros para la Netapp FAS2040 y para servidor aula virtual. 3.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado de los discos duros requeridos. 3.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 3.3. Se inicio la fase de trámites contractuales.		.		TICS				100		10.8113

				2		1		6		2.1.6.10.4.6		Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.		10		98		Número de horas del canal de internet disponibles/Número de horas del período		50		50		70,000,000.00		41495611		Durante el primer trimestre se presentó una interrupción del servicio de Internet de dos horas por corte de energía.		.		TICS				100		59.2794442857

				2		1		6		2.1.6.10.4.7		Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano		10		98		Número de horas disponibles de la planta telefónica/Número de horas del período		50		50		22,539,917.00		19915067		Durante el primer trimestre se presentó una interrupción de la planta telefónica de dos horas por corte de energía.		.		TICS				100		88.3546598685

				2		1		6		2.1.6.10.5.8		Ejecutar las actividades propuestas por MINSALUD para implementar de manera adecuada el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSOI) de MINTIC		5		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		70		0				Durante el primer trimestre se realziaron las siguientes actividades: EL Comité de seguridad - Hacer modificaciones en la resolución del Comité de Desarrollo Administrativo para incluir funciones relacionadas a Seguridad Informática y los Roles de sus participantes - Presentación de la resolución a los integrantes del Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación Política de Seguridad Informática - Elaboración de Política General - Aprobación de Política General - Crear Plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la Información - Aprobar el plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la información - Elaboración de Políticas Específicas - Presentar Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS - Comité Inventario de activos de información - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente a los activos de información del INS - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente a los activos de infromación del INS Matriz de riesgos - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente a la Matriz de Riesgos del INS - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente a la Matriz de Riesgos del INS Plan de tratamiento de Riesgos y Resultados - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente al plan de Riesgos y resultados - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente al plan de Riesgos y resultados Controles - Elaborar cronograma para la generación de la documentación correspondiente al plan de Controles, que incluya la implementación de controles de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad, revisado y aprobado por la alta Dirección. - Aprobar cronograma para la generación de la documentación correspondiente al plan de Controles, que incluya la implementación de controles de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad - Realizar la evaluación para determinar el estado actual de la entidad en el MSPI - Realizar el documento definiendo los objetivos del MSPI - Realizar documento con la información del Estado Deseado por parte del INS para el MSPI con vigencia 2016 - Realizar cronograma para Definir y ejecutar el plan de acción de riesgos para la entidad - Realizar documento con la información del resultado de la encuesta. - Presentar documento con la información del resultadod e la encuenta al CIDA Indicadores de gestión del MSPI - Realizar cronograma de actividades para crear indicadores del MSPI - Presentar cronograma a la directora de la oficina de TIC - Aprobar cronograma por la directora de la oficina de TIC - Presentar cronograma al comité CIDA Aprobación de la Dirección para la implementación del SGSI - Realización documento con la justificación de la implementación del SGSI - Presentación documento al Comité para aprobación Planes de divulgación, concienciación y evaluación y reporte de incidentes a los funcionarios de la Entidad - Realización documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad - Presentación documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad a la dirección de la oficina de TIC - Aprobación documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad a la dirección por la oficina de TIC Plan de tatamiento de riesgos y resultados - Realización documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación - Presentación documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación - Aprobación documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación Auditorías internas - Realización documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI - Presentación documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI - Aprobación documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI		.		TICS				140		0

				2		1		6		2.1.6.10.5.9		Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea		5		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		45		42,845,000.00		41663516		Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: Aprobación de la Dirección para la implementación del SGSI - Realización documento con la justificación de la implementación del SGSI - Presentación documento al Comité para aprobación Definir el alcance del SGSI - Definición clara de las áreas del INS a implementar el SGSI previa aprobación del comité Definición Legislación dentro del MSPI - Establecer con el departamento jurídico la legislación del MSPI que aplica para los procesos del INS - Presentación del documento para aprobación del comité Políticas de Seguridad de la Información del INS - Crear Plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la Información - Aprobar el plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la información Manual de Políticas de Seguridad de la Información del INS - Crear Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS - Presentar Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS ? Comité Establecer procedimientos, roles y responsabilidades dentro del SGSI. - Formalizar responsabilidades generales y específicas de los Roles de Seguridad de la Información dentro de la Organización - Crear registro para llevar control de las actividades de cada uno de los roles de seguridad y privacidad de la información Estrategia de transición IPV4 a IPV6 - Crear plan de plan de estrategia de transición IPV4 a IPV6		.		TICS		obs: se tiene una ejecuciíon de el 95% y el avance de la actividad tiene rezago		90		97.2424226864

										AVANCE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

				Objetivo País																																		60%						META		LOGRO

				Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión  de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud																																								23.69		26.53

																		PROGRAMADO		AVANCE

				Objetivos Estratégicos País												% Propuesta 1										N°		Objetivos Específicos País												Le apunta al Objetivo Estratégico País		%		PROGRAMADO		ALCANZADO

		1		Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos												30%		13.93		14.91						1		Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.												1		70%		31.45		34.71

		2		Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.												20%		6.05		7.63						2		Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.												1		30%		15.00		15.00

		3		Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.												20%		8.28		9.83						3		Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnología e innovación en salud												4		40%		21.00		21.00

		4		Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros, instituciones y redes con las cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.												30%		11.22		11.85						4		Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario.												4		60%		16.39		18.52

																										5		Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública												3		100%		41.42		49.14

																										6		Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.												2		35%		7.00		10.50

																										7		Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.												2		40%		11.80		16.18

																										8		Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.												2		25%		11.46		11.46

																																												META		AVAMCE

				Objetivo Institucional																																40%								20.9981038961		20.8469766234

				Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.

																META		AVANCE

				Objetivo Estratégico Institucional												52.50		52.12								N°		Objetivos Específicos Institucionales												%		META		AVANCE

				Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.																						1		Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad												25%		12.11		11.98

																										2		Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos												30%		14.01		13.28

																										3		Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión institucional												5%		3.75		3.75

																										4		Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional												12%		7.51		8.40

																										5		Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interistitucional y de interaccción con la ciudadnía												20%		10.76		10.23

																										6		Ampliar la gestión interistitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia												8%		4.36		4.47





CONSOLIDADO 

		



AVANCE OBJETIVO PAÍS



GRAFICAS PRESUPUESTO 

		

				DESCRIPCIÓN		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE		EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO II TRIME

				FUNCIONAMIENTO		31,463.28		31,344.97		5,489.00		13,607.38		43.4%				FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN

		6,569,507,701		Gastos de Personal		27,595.50		27,593.08				11,705.60				ASIGNADO		31,345		17,561				0.4341169321				11,022,287,193

		6,569,507,693		Gastos Generales		2,860.78		2,744.89				1,893.51				EJECUTADO		13,607		12,696

				Transferencias		1,007.00		1,007.00				8.27

				INVERSIÓN		20,076.17		17,560.78		9,372.00		12,695.67		72.3%

				TOTAL		51,539.45		48,905.74		14,861.00		26,303.05

				* Dato con aplazamiento

						APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE		EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO II TRIME		% DE EJECUCION

				FUNCIONAMIENTO		31,463		31,345		5,489		13,607		43%

				Gastos de Personal						5,046				0%

				Gastos Generales						772				0%																0.40

				Transferencias						821				0%

				INVERSIÓN		20,076		17,561		9,372		12,696		72%

				TOTAL		51,539		48,906		14,861		26,303		54%

				* con aplazamiento

		CDP																|

		RP		0		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE				EJECUTADO 
II trimes		%		ejecución con la que inicia el año (VF aprobadas		% de ejecución Inicial   por VF		EJECUCION REAL  AL  II TRIME

				Investigación en Salud		1,656,000,000		1,324,800,000				780,512,722		58.9%		160,737,500		12.1%		46.8%

				Nutrición		310,000,000		248,000,000				200,912,688		81.0%				0.0%		81.0%

				Producción de biológicos		3,000,000,000		3,000,000,000				2,242,530,785		74.8%		977,043,281		32.6%		42.2%

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		2,700,000,000		1,700,000,000				1,257,823,620		74.0%		644,296,884		37.9%		36.1%

				Vigilancia y control		4,000,171,000		4,000,171,000				3,331,070,527		83.3%		1,679,733,000		42.0%		41.3%

				Red nacional laboratorio		3,200,000,000		3,200,000,000				1,984,551,762		62.0%		347,347,000		10.9%		51.2%

				Bancos de sangre		230,000,000		230,000,000				138,274,224		60.1%		74,525,000		32.4%		27.7%

				Donación y trasplante		230,000,000		230,000,000				122,502,708		53.3%		37,400,000		16.3%		37.0%

				Construcción y remodelación laboratorios		3,000,000,000		2,000,000,000				1,560,267,931		78.0%				0.0%		78.0%

				Sistemas información		1,300,000,000		1,177,805,490				694,432,378		59.0%		87,760,048		7.5%		51.5%

				Observatorio		450,000,000		450,000,000				382,734,078		85.1%				0.0%		85.1%

				TOTAL		20,076,171,000		17,560,776,490				12,695,613,423		72.3%		4,008,842,713		22.8%		49.5%

				PRESUPUESTO INS

				FUNCIONAMIENTO				31,345

				INVERSION				17,561

				TOTAL				48,906

								APROPIACION INICIAL

				PROYECTO DE INVERSIÓN				TOTAL				% participación

				Investigación en Salud		1,656,000,000		1,324,800,000				7.54

				Nutrición		310,000,000		248,000,000				1.41

				Producción de biológicos		3,000,000,000		3,000,000,000				17.08

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		2,700,000,000		1,700,000,000				9.68

				Vigilancia y control		4,000,171,000		4,000,171,000				22.78

				Red nacional laboratorio		3,200,000,000		3,200,000,000				18.22

				Bancos de sangre		230,000,000		230,000,000				1.31

				Donación y trasplante		230,000,000		230,000,000				1.31

				Construcción y remodelación laboratorios		3,000,000,000		2,000,000,000				11.39

				Sistemas información		1,300,000,000		1,177,805,490				6.71

				Observatorio		450,000,000		450,000,000				2.56

				TOTAL				17560776490				100.00

				Dato después de aplazamiento

				Vigilancia y control				7,000				120		7,120		27.56

				Red nacional laboratorio				4,896				108		5,004		19.37

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio				3,642						3,642		14.10

				Construcción y remodelación laboratorios				2,801						2,801		10.84

				Investigación en Salud				1,665				636		2,301		8.91

				Sistemas información				1,404				432		1,836		7.11

				Producción de biológicos				1,324				400		1,724		6.67

				Bancos de sangre				488				12		500		1.94

				Donación y trasplante				482				18		500		1.94

				Nutrición				290				113		403		1.56

								23,992				1,838		25,830

		28316000000		18.616.986.862,53						18616986862.53

		94000000		79.753.064,00						79753064

		1017100000		768.982.727,68						768982727.68

		1135160000		508.901.704,36						508901704.36

		30,562,260,000.00								19974624358.57

		23.992.000.000,00		19.170.149.167,54						23992000000		19170149167.54

		1.955.064.000,00		963.953.387,23						1955064000		963953387.23

										25947064000		20134102554.77

		comparativo ejecucion trimestral

				31-Mar				30-Jun				30-Sep		31-Dec

		funcionamiento		6,858				13,607						0

		inversion		8,706				12,696						0

				funcionamiento				6,749				-13,607		0

				inverisón				3,990				-12,696		0

								II-I				III-II		IV-II

		TENDENCIA DE CRECIMIENTO		funcionamiento				0.00%				0.00%		0.00%

				inverisón				0.00%				0.00%		0.00%

				PROYECTO DE INVERSIÓN		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE				Diferencia %

				Investigación en Salud		1,910		1,410				-26

				Nutrición		398		398				0

				Producción de biológicos		1,748		1,101				-37

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		3,600		2,100				-42

				Planta Multipropósito		700		400				-43

				Vigilancia y control		5,021		5,021				0

				Red nacional laboratorio		5,000		5,000				0

				Bancos de sangre		400		314				-21

				Donación y trasplante		400		314				-21

				Construcción y remodelación laboratorios		4,000		1,500				-63

				Sistemas información		2,000		1,700				-15

				Observatorio		700		626				-11

				TOTAL		25877		19,884				-23

				Fuente: Decreto 377 de 2015





GRAFICAS PRESUPUESTO 

		



ASIGNADO

EJECUTADO

EJECUCION II TRIME 2016



INF

		



*APROPIACIÓN VIGENTE

EJECUTADO 
II trimes



DEPENDENCIAS

		



PRESUPUESTO INS 2015 
DISTRIBUIDO RUBRO



				*APROPIACIÓN VIGENTE		*APROPIACIÓN VIGENTE		*APROPIACIÓN VIGENTE

				EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO A 31 DE MARZO

				EJECUTADO 
31 DIC 2015		EJECUTADO 
31 DIC 2015		EJECUTADO 
31 DIC 2015



FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Gastos Generales

Transferencias

INVERSIÓN

COMPARATIVO EJECUCION
TRIMESTRAL

26790

2324

1448.2

5046

772

821

10483

1718

26



		



%de participación



						funcionamiento

						inversion



31-mar

30-jun

30-sep

31-dic

COMPARATIVO EJECUCION TRIMESTRAL



				funcionamiento

				inverisón



Tendencia de ejecución



		





								INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

								OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

								SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

								EJECUCIÓN A				6/30/16

				CONCEPTO		APROPIACIÓN VIGENTE (A)		TOTAL CDP SOLICITADOS (B)		% B/A		COMPROMISOS (  C )		% C/A		OBLIGACIONES (D)		% D/A		CDP POR COMPROMETER ( E )		% E/A		APROPIACIÓN DISPONIBLE (F)		% F/A		CDP X COMPROMETER + APROPIACIÓN DISPONIBLE (E + F)		% (E+F)/A

				FUNCIONAMIENTO		31,344,966,000.00		30,098,265,614.73		96.02%		13,607,380,475.71		43.41%		12,662,410,564.61		40.40%		16,490,885,139.02		52.61%		1,246,700,385.27		3.98%		17,737,585,524.29		56.59%

				GASTOS DE PERSONAL		27,593,075,000.00		27,557,000,000.00		99.87%		11,705,603,956.00		42.42%		11,541,046,908.00		41.83%		15,851,396,044.00		57.45%		36,075,000.00		0.13%		15,887,471,044.00		57.58%

				GASTOS GENERALES		2,744,891,000.00		2,474,660,096.73		90.16%		1,893,510,359.71		68.98%		1,113,097,496.61		40.55%		581,149,737.02		21.17%		270,230,903.27		9.84%		851,380,640.29		31.02%

				TRASNFERENCIAS CORRIENTES		1,007,000,000.00		66,605,518.00		6.61%		8,266,160.00		0.82%		8,266,160.00		0.82%		58,339,358.00		5.79%		940,394,482.00		93.39%		998,733,840.00		99.18%

				INVERSIÓN		17,560,776,490.00		17,334,913,085.83		98.71%		12,695,673,426.44		72.30%		4,538,680,305.76		25.85%		4,639,239,659.39		26.42%		225,863,404.17		1.29%		4,865,103,063.56		27.70%

				CONSTRUCCIÓN		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		100.00%		1,560,267,931.48		78.01%		650,435,249.48		32.52%		439,732,068.52		21.99%		- 0		0.00%		439,732,068.52		21.99%

				PRODUCCIÓN		3,000,000,000.00		2,988,339,921.60		99.61%		2,242,530,785.60		74.75%		699,596,312.60		23.32%		745,809,136.00		24.86%		11,660,078.40		15.49%		757,469,214.40		25.25%

				RENOVACIÓN TECNOLÓGICA		1,700,000,000.00		1,691,580,897.50		99.50%		1,257,823,620.50		73.99%		241,217,730.00		14.19%		433,757,277.00		25.52%		8,419,102.50		4.19%		442,176,379.50		26.01%

				SISTEMAS		1,177,805,490.00		1,123,617,425.73		95.40%		694,492,378.75		58.96%		265,686,886.09		22.56%		429,125,046.98		36.43%		54,188,064.27		41.34%		483,313,111.25		41.04%

				VIGILANCIA		4,000,171,000.00		3,911,001,936.00		97.77%		3,331,070,527.60		83.27%		1,475,088,654.93		36.88%		579,931,408.40		14.50%		89,169,064.00		10.58%		669,100,472.40		16.73%

				OBSERVATORIO		450,000,000.00		450,000,000.00		100.00%		382,734,078.00		85.05%		149,354,937.00		33.19%		67,265,922.00		14.95%		- 0		0.00%		67,265,922.00		14.95%

				INVESTIGACIÓN		1,324,800,000.00		1,297,270,969.00		97.92%		780,512,722.00		58.92%		207,024,621.00		15.63%		516,758,247.00		39.01%		27,529,031.00		25.54%		544,287,278.00		41.08%

				NUTRICIÓN		248,000,000.00		248,000,000.00		100.00%		200,912,688.00		81.01%		122,261,542.00		49.30%		47,087,312.00		18.99%		- 0		0.81%		47,087,312.00		18.99%

				RED BANCOS DE SANGRE		230,000,000.00		219,550,767.00		95.46%		138,274,224.00		60.12%		51,833,133.00		22.54%		81,276,543.00		35.34%		10,449,233.00		36.99%		91,725,776.00		39.88%

				RED NAL DE LABORATORIOS		3,200,000,000.00		3,192,883,599.00		99.78%		1,984,551,762.51		62.02%		638,320,768.66		19.95%		1,208,331,836.49		37.76%		7,116,401.00		29.32%		1,215,448,237.49		37.98%

				DONACIÓN Y TRASPLANTES		230,000,000.00		212,667,570.00		92.46%		122,502,708.00		53.26%		37,860,471.00		16.46%		90,164,862.00		39.20%		17,332,430.00		7.54%		107,497,292.00		46.74%

				TOTAL EJECUCIÓN		48,905,742,490.00		47,433,178,700.56		96.99%		26,303,053,902.15		53.78%		17,201,090,870.37		35.17%		21,130,124,798.41		43.21%		1,472,563,789.44		9.88%		22,602,688,587.85		53.08%

				Fuente: Oficina Asesora de Planeación





		OBJETIVO PAÍS

		DEPENDENCIA		TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		INNOVACION		5		0		0		5

		INVESTIGACION		24		2		6		16

		ANALISIS		9		1		1		7

		PREVENCION		18		0		0		18

		OBSERVATORIO		12		0		0		12

		PRODUCCION		10		0		4		6

		TRASPLANTES		28		7		5		16

		CALIDAD		14		0		5		9

		RED NACIONAL DE LABORATORIO		20		1		10		9

		JURIDICA		1		0		0		1

		TOTAL		141		11		31		99

				62		20		0.3225806452

		OBJETIVO INSTITUCIONAL

		DEPENDENCIA		TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		INNOVACION		2		0		0		2

		SECRETARIA GENERAL		28		4		1		23

		COMUNICACIONES		9		0		1		8

		OFICINA DE PLANEACION		16		1		1		14

		OFICINA JURIDICA		10		0		0		10

		OFICINA DE CONTROL INTERNO		5		1		3		1

		OFICINA TICS		12		1		2		9

		TOTAL		82		7		8		67

				TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		DESARROLLO GENERAL		223		18		39		166

				223		8.07		17.49		74.44
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CONSOLIDADO 

				OBJE		EST		ESPE		COD ACT + OBJ.PROYECTO		ACTIVIDAD		POND		INDICADOR		FORMULA DEL INDICADOR		AVANDE DE METAS				PRESUPUESTO				EFECTOS Y/O IMPACTOS		LIMITACIONES		RESPONSABLE		OBSERVACIONES

																				PROG		ALCAN		PROGRAMADO		EJECUTADO

				1		2		7		1.2.7.8.5.42		Promover estrategias para la identificación y priorización de proyectos de investigación e innovación en salud pública y su gestión a nivel institucional		100		100		porcentaje de avance en el desarrollo de la actividades		100		100		12,000,000.00		12000000		1. Revisión-análisis de los criterios seleccionados en el primer abordaje discutido con los grupos de investigación DISP. 2. Elaboración de formularios para definición y medición de criterios- fase proyecto y anteproyecto de la metodología y herramienta de priorización de la investigación INS.		El desarrollo de una primera propuesta de herramienta de priorización, se basa en un proceso participativo y depende de la respuesta de grupos de investigación y posterior análisis de los resultados. Esta pendiente avanzar en la divulgación de formularios a coordinadores/ grupos de investigación del INS y la construcción de los dos instrumentos.		INNOVACION

				1		3		5		1.3.5.8.5.11		Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación).		50		1		Porcentaje de avance de las tareas formuladas		26		26		67,800,000.00		0		1. Revisión final del documento "estructuración de un programa de transferencia de resultados de investigación al interior del INS. pendiente envío DG . 2. Inicio de consulta a los grupos para actualizar la matriz de investigación y posibles tecnologías del INS, susceptibles de ser protegidas por Propiedad Intelectual (Convocatoria Brigada de Patentes)		Ninguna		INNOVACION

				1		3		5		1.3.5.8.5.12		Realizar 2 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional		50		4		Porcentaje de avance de las tareas formuladas		50		50		55,680,000.00		28481573		Trabajo conjunto con Ministerio de Salud y avance para consolidación de propuesta en tema diagnóstico de la Malaria Se continúa con la escritura del artículo, producto de la RS. Se recibió el desembolso para el desarrollo del proyecto Giargia, se ha participado en entrenamientos y reuniones innovación y desarrollo tecnológico, participación en el curso Programa de formación de consultores en gestión de innovación y seminario Transferencia y Aceleración organizado por el programa Bio ? Negocios de Colciencias		En la actividad de la propuesta de Malaria se planeó una actividad de entrevistas a profundidad y grupos focales con expertos, pero dichas reuniones aun están pendientes por la aprobación del presupuesto de eventos, se solicita modificar los porcentajes de cumplimiento para esta actividad.		INNOVACION		Obs: LAS ACTIVIDADES INICIALMENTE PROGRAMADAS ERAN 4

				1		4		3		1.4.38.5.1		Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS		100		1		Red caracterizada/Red programada		55		55		5,000,000.00		2000000		En acuerdo con Olga Murillo del Ministerio de Salud y protección Social se estableció el compromiso de realizar la identificación y sistematización de la red de investigación e innovación en Malaria. En forma adicional se continua avanzando en la caracterización de la red de APS.		Requerimiento de varias consultas para aclarar posibilidad de contrato a empresa en el tema taller y caracterización de actores para la red de malaria. En el trabajo adicional en APS se tuvo un avance significativo en la diagramación y análisis, se elaboraron y ajustaron las bases acorde al programa UCINET pero se han tenido inconvenientes en las salidas al usar el programa, se ha solicita apoyo de expertos para buscar la mejor alternativa de solución.		INNOVACION

				1		4		3		1.4.3.8.5.1		Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS		100		1		Red caracterizada/Red programada		50		50		5,000,000.00		0		En acuerdo con Olga Murillo del Ministerio de Salud y protección Social se estableció el compromiso de realizar la identificación y sistematización de la red de investigación e innovación en Malaria. En forma adicional se continua avanzando en la caracterización de la red de APS.		Requerimiento de varias consultas para aclarar posibilidad de contrato a empresa en el tema taller y caracterización de actores para la red de malaria. En el trabajo adicional en APS se tuvo un avance significativo en la diagramación y análisis, se elaboraron y ajustaron las bases acorde al programa UCINET pero se han tenido inconvenientes en las salidas al usar el programa, se ha solicita apoyo de expertos para buscar la mejor alternativa de solución.		INNOVACION		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA

				2		1		3		2.1.3.8.5.1		Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.		100		1		Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prorroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta tècnica de convenio sometida		100		100		0		0		Fue necesario re direccionar fondos parea atender la emergencia de ZIKA y se inicio su ejecución. Se espera máximo a 30 de mayo terminar la ejecución presupuestal. Se obtuvieron las primeras propuestas técnicas de las diferentes Direcciones para el segundo año, se consolidaron y presentaron a la DG y Comité Directivo para una primera revisión y valoración.		Retrasos por tiempos requeridos por CDC y EMORY para revisar y autorizar la solicitud de re direccionamiento de fondos. Pendiente valoración en segunda ronda por DG y Comité Directivo. Basado en esa valoración se deberán hacer los ajustes necesarios y el desarrollo de la propuesta definitiva. No se ha podido concretar la visita de técnicos de CDC para revisar en INS la propuesta unificada institucional.		INNOVACION

				2		1		3		2.1.3.8.5.1		Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.		100		1		Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prorroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta tècnica de convenio sometida		100		100		0		0		Fue necesario re direccionar fondos parea atender la emergencia de ZIKA y se inicio su ejecución. Se espera máximo a 30 de mayo terminar la ejecución presupuestal. Se obtuvieron las primeras propuestas técnicas de las diferentes Direcciones para el segundo año, se consolidaron y presentaron a la DG y Comité Directivo para una primera revisión y valoración.		Retrasos por tiempos requeridos por CDC y EMORY para revisar y autorizar la solicitud de re direccionamiento de fondos. Pendiente valoración en segunda ronda por DG y Comité Directivo. Basado en esa valoración se deberán hacer los ajustes necesarios y el desarrollo de la propuesta definitiva. No se ha podido concretar la visita de técnicos de CDC para revisar en INS la propuesta unificada institucional.		INNOVACION		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA

				1		2		7		1.2.7.9.1.11		Desarrollar 6 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016.		6		6		Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos		22		22		217,500,000.00		176662200		Se realizaron asesorías a mujeres lactantes en el uso de la sala y la buena practica de la lactancia materna. Para la ENSIN se realizó la supervisión del operativo de campo para verificación de procedimiento y ajustes pertinente según dinámica de cada grupo visitado.		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.4.19		Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica.		5		6		Número de revistas publicadas / número de revistas programadas		32		32		162,200,000.00		143860649		Se realizó el proceso editorial y edición de la revista Biomédica del Vol. 36 No. 1, marzo, 2016; Biomédica Vol. 36 No. 2, junio, 2016; Se avanzó en los suplementos Biomédica Vol. 36 Sp. 1.		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.4.20		Someter a publicación 7 artículos científicos		3		7		Número de artículos aceptados para publicación/Número de artículos sometidos a publicación		100		100		0				Se han sometido 4 artículos científicos a publicación.		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.1.21		Realizar 1 informe trimestral sobre el soporte administrativo a los proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública.		3		1		Informes realizados/informes programados		50		50		357,106,333.00		282527279		Se han realizado las actividades para la contratación de bienes y servicios, adicionalmente se han realizado los informes solicitados por las diferentes áreas institucionales.		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.1.22		Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública		30		29		Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos para el año 2016		25		25		508,425,305.00		351412309		Fisiología Molecular: Se logró la Inducción de senescencia en las células cultivadas y su caracterización parcial. Se logró optimizar la detección de la fluorescencia por encima del umbral necesario para la amplificación en tiempo real, qPCR, de los mRNAs de interés. Se trabajó en definir algunas condiciones experimentales para lograr localizar algunas proteínas asociadas a la transformación mesenquimal en células de melanoma expuestas a los medios condicionados de células senescentes. Se trabajó en definir algunas condiciones experimentales pararealizar el Westernblot de algunas proteínas asociadas a la transformación mesenquimal en células de melanoma expuestas a los medioc condicionados de células senescentes. Se determinaron las energías de unión en interacciones proteína-ligando (No. 2) y se analizaron algunos parámetros/propiedades relacionadas con la flexibilidad. Esto contribuirá no sólo a la identificación de características fisicoquímicas de las enzimas de estudio, sino también a la evaluación energética y estérica de interacciones proteína-ligando. Los ensayos de docking molecular han sido utilizados como insumo para detectar similitudes en la interacción de los compuestos de interés C1 y C2 con la enzima DHFR y otras enzimas de la ruta metabólica. Sin embargo, los cálculos de energía libre Molecular Mechanics-Generalized Born (MM-GBSA) son necesarios para determinar computacionalmente las diferencias cuantitativas de afinidad de los compuestos mencionados con las enzimas de estudio y esto requiere el equipo y el software especializado. Micobacterias: Conocimiento de la estructura genética de M. tuberculosis procedente de población indígena Educación a comunidades indígenas para prevención Descentralización de la epidemiologia molecular de TB a Antioquia, Atlántico y Nariño Equipo banco de proyectos: Se realizó la revisión de por lo menos 15 artículos científicos sobre cardiomiopatía chagasica, como soporte para la finalización de la formulación del proyecto de investigación		Entomología: Se realizará la reformulación de un proyecto de investigación teniendo en cuenta los recursos aprobados para la vigencia 2016. Fisiología Molecular: teniendo en cuenta el recorte de presupuestal no fue posible la adquisición del equipo de análisis bioinformática y del software especializado. Micobacterias: No se ha realizado la estandarización de PCR en tiempo real para M. tuberculosis y M. bovis, teniendo en cuenta que no se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real Microbiología: Por asuntos administrativos algunos proyectos de investigación no han iniciado su ejecución. Parasitología: Para un proyecto de investigación no se ha nombrado el profesional que realizara la ejecución. Salud Ocupacional y del ambiente: Para un proyecto no se ha otorgado en aval ético del CEIN por tal motivo el trabajo de campo aun no se iniciado. Se realizará un ajuste en el cronograma de los proyectos teniendo en cuanta las limitantes presentadas.		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.1.23		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud		2		1		Porcentaje de avance de la tarea		50		50		82,800,000.00				Ninguna		Para la ejecución de se debe remitir a la dependencia correspondiente.		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.4.24		Participar en 5 eventos cientificos técnicos		5		5		Número de presentaciones realizadas/número de presentaciones programadas		0		100		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.4.25		Organizar 50 eventos o seminarios cientiffico tecnicos para la divulgación de productos científicos.		2		50		Seminarios realizados/ seminarios programados		0		94		0				Se han organizado o participado en 14 eventos científicos (Cursos, talleres, seminarios científico-técnicos internos).		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.3.26		Desarrollar 7 actividades de investigacion para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pùblica.		3		10		Porcentaje de avance de las tareas		50		44		29,978,362.00		15676384		Microbiología: Apoyo a la vigilancia y atención de brotes de Salmonella spp. Presentación de pruebas de competencia 2015. Salmonella,Vibrio,Listeria,Campylobacter. Apoyo RNL. Caracterización brote IAAS. Klebsiella pneumoniae. Fisiología Molecular: Se ha mantenido la cooperación científica internacional con el Grupo de investigación de la Universidad de Harvard, con el acceso a literatura científica. Se ha participado en las reuniones convocadas por la Academia Colombiana de Ciencias Exáctas, Físicas y Naturales, lo cual ayuda a articular y asesorar al gobierno en temas de ciencia y tecnología, especialmente en la propuesta de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Adicionalmente participamos en la convocatoria de Colciencias para la clasificación de Grupos de Investigación e investigadores diligenciando y actualizando la información de productos de investigación en el GrupLac y el CvLac.		Microbiología: la persona encargada de algunas actividades presentó su renuncia por lo cual estas presentan retrasos en su ejecución.		subdirección  investigación		OBS: BAJARON EL NUMERO DE ACTIVIDADES DE 10 A 7

				1		2		7		1.2.7.8.3.27		Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnosticas o terapeuticas en investigación e innovación en salud pùblica.		5		7		Porcentaje de avance de las tareas		50		50		43,810,000.00		8725890		Fisiología Molecular: Se ha logrado la obtención de células cardiacas necesarias para ser usadas en los experimentos. Se logró la recuperación de algunas líneas celulares que se perdieron por falta de N2 líquido y se ha realizado el mantenimiento continuo las líneas celulares de melanoma, células Vero, lo cual es necesario no solo para mantener las colecciones sino para ser usadas en los experimentos.		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.3.28		Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria.		3		1		Un modelo matemático aplicado		0		0		0		0		Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.3.29		Elaborar las recomendaciones a partir del "Programa para el estudio y prevención de la anemia en Colombia".		3		1		Recomendaciones para el 100% de los proyectos del programa finalizados en el 2016		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.2.30		Garantizar el suministro  de  materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de referencia de vitaminas y minerales como para el laboratrio de antropometría.		2		1		100% de las actividades de apoyo administrativo		50		50		15,000,000.00				Se realizaron las actividades para la adquisición de bienes y servicios.		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.2.31		Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral		2		1		100% de la documentación del grupo de Nutrición revisada y actualizada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.2.32		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad.		2		100		100% de las actividades de apoyo administrativo		25		25		15,500,000.00				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.2.33		Capacitar 1 profesional a nivel regional y 1 funcionario del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional durante la vigencia		2		2		Numero de profesionales capacitados/ Numero de profesionales programados		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.2.34		Socializar los resultados de la investigación en temas de alimentación y nutrición mediante la elaboración de 1 documento para enviar a revista científica durante la vigencia.		3		1		Articulo enviado a revista científica/ articulo programado para sometimiento		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.2.35		Participar en la formación de 7 jóvenes investigadores, pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública.		3		7		Número de estudiantes en formacion/ Número de estudiantes programados para formar		0		100		0				Se encuentran en proceso de formación estudiantes de pregrado y posgrado.		Ninguno		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.2.36		Capacitar o entrenar a 30 funcionarios del INS en temas de investigación e innovación en salud pública.		3		30		Número de funcionarios capacitados/ Número de funcionarios programados a capacitar		0		53		0				6 funcionarios han realizado capacitaciones en temas técnico-administrativos.		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.1.37		Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública .		2		3		Porcentaje de avance de las actividades		33		25		0				Micobacterias: Contribuir con la solución del problema de la TB en población vulnerable.		Micobacterias: No se han recibido requerimientos del Programa Nacional de TB		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.1.38		Evaluar planes, programas y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 30 comités institucionales		4		30		Numero de sesiones del CTIN-CEIN realizadas / Numero de sesiones del CTIN-CEIN programadas		50		60		0				Se realizaron 5 sesiones del CTIN y una sesión del CEIN en el cual se han revisado 25 proyectos de investigación.		Pendiente la aprobación de la Dirección General y de la secretaría para la vinculación de los miembros externos para el comité de ética en Investigación. Para el segundo trimestre se realizaran los ajustes teniendo en cuenta el indicador con los cronogramas propuestos en la evaluación.		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.8.1.39		Formular y radicar 7 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.		3		5		Número de proyectos radicados/Número de proyectos programados		100		100		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación		Obs: cambió la cantidad de tareas

				1		2		7		1.2.7.9.1.40		Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana.		2		1		Metodología estandarizada/metodología programada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		2		7		1.2.7.9.1.41		Desarrollar 1 propuesta y someterla a CTIN y CEIN durante la vigencia		2		1		Propuesta sometida/propuesta programada		0		0		0				Ninguna		Ninguna		subdirección  investigación

				1		1		1		1.1.1.6.4.34		Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.		15		9		Informes realizados/Informes programados (9)		44		44		324.421.567,00		265238397		Focalizar la respuesta en los eventos de interés en salud publica según el análisis de riesgo. Se cuenta con el informe de brotes con corte al cuarto trimestre 2015. INDICADOR: 1/9		Ninguna		Análisis de riesgos

				1		1		1		6.4.35		Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.		10		2		% de avance en la realización de los diagnósticos e instructivos Número de diagnósticos e instructivos realizados / Número de diagnósticos e instructivos programados (2)		30		50		0,00		0		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Análisis de riesgos

				1		1		1		1.1.1.6.4.36		Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y control en salud pública.		15		52		COVE realizados/COVE programados (52)		25		25		0		0		Realizar un análisis de los eventos de interés en salud publica para la toma de decisiones. Con corte al mes de marzo, se han realizado 13 COVE, correspondientes a las semanas 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 de 2016. INDICADOR: 13/52		Ninguna		Análisis de riesgos

				1		1		1		1.1.1.6.4.37		Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias.		10		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		94,688,000.00		80458466		Establecer las estrategias de comunicación de riesgos necesarias para prevenir, mitigar y dar respuesta ante la presencia de un evento o brote. Con corte a marzo, se cuenta con el informe del primer trimestre 2016. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Análisis de riesgos

				1		1		1		1.1.1.6.5.39		Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas.		15		4		Informes elaborados/Informes programados (4)		50		50		169,092,000.00		140725066		Se cuenta con el informe del primer trimestre, que consolida el avance de las tareas planeadas para 2016. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Análisis de riesgos

				1		1		1		1.1.1.6.6.40		Realizar formación en salud pública a través de 60 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y certificación de competencias laborales a través de 3 procesos de certificación, para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país		15		63		Curso realizados/Cursos programados (60) Procesos de certificación realizados/Procesos de certificación programados (3)		34		34		266,132,000.00		246161633		Se realizó la planeación de las actividades de formación y se ejecutaron ocho (8) cursos en salud pública. INDICADOR: 8/63		El aula virtual se encuentra bloqueada desde el 23/02/2016, situación que ha impedido la continuación de los cursos virtuales semipresenciales y de auto aprendizaje.		Análisis de riesgos

				1		1		1		1.1.1.6.6.41		Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional.		5		2		Número de normas tramitadas / Número de normas programadas (2)		10		10		0		0		Se realizó la solicitud del ajuste de las normas de competencia laboral a la mesa sectorial de salud de Colombia y se realizó la convocatoria de expertos en salud pública, que corresponde a una de cuatro tareas planteadas para esta actividad.		Ninguna		Análisis de riesgos

				1		1		1		1.1.1.6.4.42		Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección.		4		2		Informes realizados/Informes programados(2)		50		50		0				No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna.		Análisis de riesgos

				1		1		1		1.1.1.6.7.43		revisar , aprobar y publicar  el informe quincenal epidemiológico  nacional IQEN. Correspondiente a los meses  de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública		11		22		Número IQEN		46		37		0		0						Análisis de riesgos		Obs actividad nueva revisar ponderaciones

				1		1		1		1.1.1.6.1.16		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.		14		70		70 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (14), protocolos (3) y artículos BES( 53)		47		47		898,353,300.00		743249362		Se cuenta con: - Tres (3) bases de datos de los eventos de interés en salud pública transmisibles vigilados, correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. - 13 Artículos BES correspondientes a las semana 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 del 2016. INDICADOR: 16/70		Ninguna.		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.1.17		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.		11		18		18 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11), 2 informes de maternidad segura con énfasis en embarazo en adolescentes		45		45		523,287,622.00		456885836		- Artículos BES correspondientes a las semana cuatro y ocho de 2016. INDICADOR: 2/18		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.1.18		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades de salud mental y lesiones de causa externa.		7		17		17 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11) y Protocolo (1)		41		41		78,030,000.00		60196265		- Artículos BES correspondientes a las semana cuatro y ocho de 2016. INDICADOR: 2/17		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.1.19		Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental.		7		67		67 que corresponde a la sumatoria de: bases de datos (14), artículos BES( 53)		49		49		68,844,000.00		63107000		Se cuenta con: - Tres (3) bases de datos de intoxicaciones, correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. - 13 Artículos BES correspondientes a las semana 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 del 2016. INDICADOR: 16/67		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.1.20		Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.		3		2		Número de informes realizados/Número de informes programados (2)		50		50		86,189,000.00		85667600		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.1.21		Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2013), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género.		4		4		Número de informes realizados/Número de informes programados (4)		50		50		80,000,000.00		80000000		Se cuenta con el informe del primer trimestre 2016, que consolida las actividades adelantadas en los componentes salud mental, violencia, maternidad segura e ITS del conpes 161. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.1.22		Realizar el 100% de las actividades programadas para garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del proyecto "Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública".		1		2		Número de informes realizados/Número de informes programados (2)		50		50		434,419,041.00		363787419		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.2.23		Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2016, el sistema de información de vigilancia y control en salud publica que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control.		14		82		82 que corresponde a la sumatoria de: Archivos de resumen de notificación de eventos entregados (52), Documentos que dan cuenta de la operación del sistema de vigilancia (12 mesa de ayuda y 12 informes realimentación), informe consolidado de control de ca		48		48		222,625,000.00		194181299		- Mantener disponible y actualizados los datos de la notificación de eventos de interés en salud pública. - Mantener comunicación directa con los usuarios el sistema para dar un soporte oportuno. - Mejoramiento de las actividades que son responsabilidad de las UND y se encuentran descritas en los lineamientos nacionales. Se cuenta con: 13 archivos de notificaciones (semanas 52-2015 y de la 1 a la 12 de 2016), tres archivos de mesa de ayuda (meses de ene, feb y mar), tres informes de realimentación (periodos XIII-2015 y I y II 2016) y un informe del portal web. INDICADOR: 20/82		No existe contratación de los operadores de Sivigila en las entidades territoriales, lo cual retrasa los procesos de vigilancia en salud pública.		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.2.24		Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento a la ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.		2		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		63,107,000.00		53162866		Mantener la red de operadores actualizada conforme al Registro Especial de Prestador de Servicios de Salud, se cuenta con el informe del primer trimestre. INDICADOR: 1/4		No existe contratación de los operadores de Sivigila en las entidades territoriales, lo cual retrasa los procesos de vigilancia en salud pública.		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.2.25		Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio.		2		2		Informes realizados/Informes programados(2)		50		50		51,540,000.00		47245000		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.2.26		Consolidar y publicar 53 BES (Boletines Epidemiológicos Semanales), para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud publica.		7		53		Boletines publicados/Boletines programados (53)		48		48		0		0		Se publicaron 13 BES correspondientes a las semanas 51 y 52 de 2015 y de la 1 a la 11 de 2016. INDICADOR: 13/53		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.2.27		Realizar catorce (14) informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.		7		14		Informes epidemiológicos realizados/Informes epidemiológicos programados (14)		50		50		0				Se realizaron los informes epidemiológicos correspondientes a los periodos XIII-2015, I y II 2016. INDICADOR: 3/14		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.3.28		Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.		6		75		Número de solicitudes analizadas / Número de solicitudes recibidas		50		50		0				No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.3.29		Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.		3		4		Número de informes realizados / Número de informes programados (4)		50		50		73,956,000.00		67793000		Se cuenta con el informe que describe los antecedentes, las actividades realizadas durante el primer trimestre del año 2016, la dinámica del proceso desde la asunción de la función en relación a la emisión de conceptos de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de plaguicidas; así como los logros y dificultades evidenciadas durante el desarrollo de la función. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.3.30		Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizadas según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.		2		2		Informes realizados/Informes programados (2)		50		50		50,000,000.00		0		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.3.31		Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados para la DVARSP, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.		1		2		Matriz consolidada con los impresos y publicaciones realizados/Matriz programada (2)		50		50		10,000,000.00		10000000		No se tiene programada meta para este trimestre.		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.3.32		Realizar el 100% asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública.		8		4		Informe trimestral presentado/informe trimestrales programados (4)		50		50		435,929,470.00		151372769		Se cuenta con el informe del primer trimestre 2016, que incluye el total de asistencias técnicas realizadas, que con corte a marzo es de 48 INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		1		1		1.1.1.6.3.33		Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que contribuyan para la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.		1		4		Informes realizados/Informes programados (4)		50		50		69,557,000.00		40394063		Se cuenta con el informe que consolida las actividades realizadas en el primer trimestre 2016, para contribuir con las asistencias técnicas. INDICADOR: 1/4		Ninguna		Prevención, control y vigilancia en salud pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.17		Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 37 programas de ensayo de aptitud (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia.		4		37		No. de programas participando en EED/No. de programas de EED programados		13.5		27		40,000,000.00				Durante el primer trimestre se participó en 4 programas de ensayos de aptitud para los eventos de sífilis, Chagas, intoxicación por metales y serología (hepatitis, VIH)		Ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública		OBS: buscar  ejecución de presupuesto

				1		4		4		1.4.4.4.4.18		Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de ensayos de aptitud		5		2		No. De informes elaborados y presentados/No. De informes programados		50		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.19		Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.		4		34		No. De programas de EED realizados / No. De programas de EED programados.		21.2		21.2		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: se unificaron los códigos de los participantes, se habilito el modulo para inscripciones 2016 en la plataforma PCC y se actualizó y divulgó el instructivo de inscripción.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.20		Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.		5		1		Informe generado		0		0		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.21		Realizar la producción de 50.162 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.		4		50162		No. de material biológico, químico y de referencia elaborado/No. de material biológico, químico y de referencia programado		9		66.8		10,000,000.00				Durante el primer trimestre se elaboro 3,013 material biológico, químico y de referencia en apoyo a la vigilancia de EISP		ninguno		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.22		Mantener la acreditación de 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.		15		5		% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento de acuerdo a cronograma		50		50		22,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ensayos acreditados. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó 2 visitas de seguimiento a los grupos con ensayos acreditados en apoyo a implementación de requisitos de gestión. Se realizaron 5 visitas de seguimiento a los grupos Virología, Salud Ambiental y área central de muestras en apoyo a implementación de requisitos técnicos y se revisaron 5 documentos técnicos. Se realizó contrato 125/2016 con ONAC para la visita de vigilancia 2016 para los ensayos acreditados. Se programó y realizó auditoría interna en el marco del convenio interinstitucional con la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con alcance a la norma NTC ISO IEC 17025 para los 5 ensayos acreditados con 5 No conformidades. Se recibió auditoria de vigilancia por ONAC con alcance a la norma NTC ISO IEC 17025 para los 5 ensayos acreditados de los grupos Salud Ambiental y Virología con 9 No conformidades.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.23		Someter a acreditación 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.		10		5		No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación		0		0		50,000,000.00				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ensayos con alcance de acreditación. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó la Proyección visitas seguimiento implementación a los grupos con alcance de acreditación y se revisaron 4 documentos técnicos. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.24		Cumplir el 100% de las actividades de implementación proyectadas , en los grupos de la SLNR, que no tienen alcances de acreditación definidos		5		100		No de actividades ejecutadas/ No. De actividades planeadas		50		50		0				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó la Proyección visitas seguimiento implementación a los grupos que no tienen alcance de acreditación definido y se revisaron 3 documentos técnicos. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.26		Realizar 6 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales.		5		6		No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas.		0		100		10,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Se realizó diagnostico de necesidades de capacitación en los diferentes grupos de la DRSP y se genero el informe correspondiente. Se elaboró cronograma de capacitaciones internas en los temas priorizados para la implementación de las normas de acreditación NTC ISO/IEC 17025 Y 17043 en los grupos de la DRSP. Se realizó la capacitación de requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación con generación del informe de eficacia.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.27		Mantener la acreditación del programa de intercomparacion (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043		15		1		% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento de acuerdo a cronograma		50		50		20,000,000.00				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Proyección de necesidades de operaciones de confirmación metrológica de los ítems de ensayos acreditados. Elaboración del primer informe de seguimiento de las Operaciones de Confirmación Metrológicas DRSP Elaboración del informe de necesidades de capacitación 2016, cronograma de capacitaciones internas y externas a la DRSP Se realizó la capacitación de Requisitos de gestión en las normas objeto de acreditación. Se realizó programación de auditoría interna		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.28		Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025.		7		6		No. De asistencias técnicas realizadas/No. De asistencias técnicas programadas.		0		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: Actualización del procedimiento de estándares de calidad y autorización a terceros y la priorización de asistencias técnicas.		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.29		Realizar seguimiento a las asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de SGC		5		100		No. De actividades de seguimiento realizadas/ No. De actividades de seguimiento programadas		50		50		0				Durante este trimestre se cumplió con las siguientes actividades programadas: Se realizó revisión del envío de los planes de mejoramiento y se requirieron a los LSP para envío de evidencias de ejecución de actividades: Revisión y actualización del procedimiento de estándares de calidad y autorización a terceros. Priorización de asistencias técnicas		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.30		Generar 4 documentos que apoyen la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.		5		4		No. De documentos generados/No. De documentos programados		50		50		0				Durante el primer trimestre se genero el lineamiento técnico "Estrategias para construcción de diseños experimentales de validación".		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		4		4		1.4.4.4.4.31		Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 y de estándares de calidad con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.		6		2		No. De informes elaborados/No. De informes programados		50		50		0				Esta actividad no tiene seguimiento programado para el primer trimestre		ninguna		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

				1		1		1		1.1.1.4.1.1		Realizar 56500 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.		20		56500		No de ensayos realizados /no de ensayos programados		30		54.6		1,202,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 14174 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia		Obs: revisar presupuesto

				1		1		1		1.1.1.4.1.2		Realizar 23 informes técnicos de enfermedades transmisibles, enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública (con entrega de avance en julio y entrega de los informes finales en diciembre)		10		20		No. De informes técnicos nacionales elaborados/No. De informes técnicos nacionales programados		50		50		0				No se tenía ningún avance programado para este trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.3		Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública		10		3000		No. De ensayos realizados/No. De ensayos programados		30		24		164,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 300 ensayos de laboratorio para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia		Obs: revisar en excel

				1		1		1		1.1.1.4.1.6		Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública		7		100		No. de demandas atendidas/No. de demandas solicitadas.		50		50		100,000,000.00				Durante el primer trimestre se atendieron un total de 17 brotes de eventos de interés en salud pública, entre los que se encuentran enfermedad meningococcica, Tosferina, Zika, Dengue, entre otros.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.7		Elaborar 11 procesos administrativos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la SLNR		8		11		No. procesos elaborados/No. procesos programados		40		65.45		799,000,000.00				Durante el primer trimestre se elaboraron 3 procesos administrativos.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.8		Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el año 2016		10		22		No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma		50		50		0				Durante el primer trimestre se alcanzó un 25% de la actividad "Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el 2016"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.9		Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015		10		14		No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma		50		50		0				Durante el primer trimestre se logró un 25% de la actividad "Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.10		Realizar 500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales		10		500		No. De ensayos realizados/No. De ensayos programados		30		100		167,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 194 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.11		Realizar 2 informes técnicos de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.		2		2		No. De informes técnicos nacionales realizados/No. De informes técnicos nacionales programados		50		50		108,000,000.00				No se tenía ningún avance programado para este trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.12		Realizar 110 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (95 charlas científicas y 15 en temas específicos)		7		110		No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas		5		61.75		10,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron en total 29 capacitaciones internas, que incluyen 26 charlas científicas y 3 capacitaciones en temas específicos		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.13		Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia		3		1		Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado		100		100		0				Durante el primer trimestre se realizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación de la DRSP		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		1		1.1.1.4.1.14		Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto.		3		100		% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma		50		50		160,000,000.00				Durante el primer trimestre se cumplió el 25% de la actividad "garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto"		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		2		7		1.2.7.4.3.12		Presentar 10 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia.		15		10		No. de proyectos presentados/No. de proyectos programados		0		60		0				No se tenía ningún avance programado para primer trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		2		7		1.2.7.4.3.13		Participar en la ejecución de 22 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia		15		22		Informes de avance de la participación en los proyectos/No. Total de proyectos en los que se participa		50		50		150,000,000.00				No se tenía ningún avance programado para primer trimestre.		ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		2		7		1.2.7.4.3.14		Elaborar 15 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.		20		15		No. de lineamientos científicos elaborados/No. de lineamientos programados.		20		26.7		0				Durante el primer trimestre se elaboró un lineamiento		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		2		7		1.2.7.4.3.15		Elaborar 54 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP		25		54		No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados		10		35.17		0				Durante el primer trimestre se elaboraron 6 documentos técnicos que incluyen artículos sometidos y publicados		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		2		7		1.2.7.4.3.16		Presentar 35 trabajos en eventos técnico científicos a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.		25		35		No. de trabajos presentados/No. de trabajos programados		10		28.5		0				Durante el primer trimestre se presentaron dos trabajos en encuentros científicos, que incluyen una presentación oral y un poster.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		4		4		1.4.4.4.2.32		Realizar 60 asistencias técnicas, supervisiones, asesorías y participar en reuniones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la Red Nacional de Laboratorios.		40		60		No. de asistencias realizadas/No. de asistencias programadas		5		40		168,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron un total de 12 Asistencias técnicas, entre las que se encuentran supervisiones, reuniones y asesorías		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		4		4		1.4.4.4.2.33		Realizar 60 actividades de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y de otros actores del sector salud.		40		60		No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas		5		18.2		20,000,000.00				Durante el primer trimestre se realizaron 7 eventos de capacitación y de transferencia técnica.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		4		4		1.4.4.4.2.34		Realizar 2 informes de seguimiento a los planes de acción definidos en las asistencias técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia.		20		2		No. Informes elaborados/No. informes programados		50		50		0				No se tenía programado ningún avance para primer trimestre.		Ninguna		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

				1		1		2		1.1.2.1.2.1		Realizar monitoreo y gestión en pro de la mejora de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Publica		100		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		79,125,000.00		79125000		Se realizó seguimiento a RAT / RAD; Seguimiento posibles ITT fuente Sivigila; Informe anual gestion red 2015		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		6		1.2.6.1.2.1		Conocimientos actitudes y practicas ITT		100		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		20		30		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.1.1.1		Generar lineamientos tecnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Publica		12		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		0				Se emitieron de conceptos técnicos según demanda, y se desarrollaron actividades de Gestión de Calidad de acuerdo a necesidad		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.1.1.2		Apoyo Logisitico Institucional		3		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		18,000,000.00				Se genero la ficha EBI de acuerdo a cronograma de preparación		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.1.1.3		Producir y adquirir el material biologico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre		12		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		40		40		117,378,000.00				Se inicio prepapación del primer panel de IS, posterior a la gestión de la materia prima y actualmente se encuentra en proceso de caracterización		Debido a que para el desarrollo de esta fase de caracterización son necesarias interacciones con otras areas del INS algunos cronogramas han requerido ajustes		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.1.1.4		Identificar cadena de respuesta, con diagnostico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes		13		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		50		50		0				Se realizó el diagnostico de consumo por departamento con base en 2015		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.1.1.5		Gestionar la participación de todos los actores de la Red Nacional de Sangre con el fin de armonizar actividades encaminadas a garantizar el accesos oportuno y suficiente a sangre y hemocompoentes		10		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		0		20		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.5.3.6		Documentar e implementar un programa para el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre y pos trasplante) presentando un informe de la actividad.		10		100		Informe de resultados para implementación de un sistema de biovigilancia/ informes programados		0		0		0				Para el primer trimestre se ha avanzado en la identificación de variables para desarrollo de fichas técnicas de evaluación de la actividad de donación - trasplante.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.5.3.7		Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar los criterios de asignación de órganos para trasplante, cumpliendo el 100% de actividades planeadas.		8		100		Número de actividades documentadas según tareas definidas/ programadas		30		25		3,000,000.00		3000000		Durante el primer trimestre se ha realizado avance en la documentación de calidad para implementación del programa de control de calidad para laboratorios de inmunología de acuerdo con la evaluación al mismo realizado en el pilotaje del programa realizado en 2015.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.5.3.8		Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de la implementación del 100% de indicadores de resultado y proyectos de evaluación de la actividad.		12		100		Número de indicadores implementados/ indicadores definidos		0		0		0				Para el primer trimestre no se encuentra entregable de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.5.3.9		Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, listas de espera , entre otros.		12		100		Bases de datos presentados por las regionales / bases de datos consolidadas		50		45		12,099,913.00		8986904		Durante el primer trimestre de 2016 el Centro regulador de trasplantes recibió la información de la actividad de donación y trasplante por parte de las regionales o IPS trasplantadoras y bancos de tejidos, la información recibida fue consolidada de acuerdo con el procedimiento de información institucional, se finalizó con ello la consolidación de información del 2015.		Limitaciones: Dado que se encuentra en desarrollo el software de información de la Red, esto ha conllevado a generar bases de datos en excel y limitación en la gestión de datos en tiempo real. Por otra parte no fue remitida información de la actividad de donación y trasplante de acuerdo con el flujo de información establecido por el Decreto 2493 de 2004 por parte de las regionales 3 y 4 esto ha generado reproceso para la gestión de la información nacional. Por otra parte de las regionales 2, 1 y 5 se presenta poca oportunidad en el cumplimiento de entrega de la información, así como datos no validados.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		2		7		1.2.7.5.3.10		Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.		8		100		Número de informes de la Red presentados de informes / programados		50		48		0				Durante el primer trimestre de acuerdo con el flujo de información del decreto 2493 de 2004 se completo la información correspondiente al 2015 y se procedió a su validación para la generación del informe correspondiente.		Limitaciones: No fue remitida la información de la actividad de donación y traplante de acuerdo con el flujo de información establecido por el Decreto 2493 de 2004 por parte de la regional 3 y 4 de la Red dificultando la consolidación nacional de la información lo que conllevo a reprocesos en la validación y organización el informe nacional, así como en la identificación de datos no consistentes reportados por las IPS de las regionales generando reproceso a nivel nacional.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.1.1		Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, Iincluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red.		5		100		Numero de asistencias realizadas /programadas		50		0		15,328,000.00		4470000		Para el primer trimestre de 2016 el grupo no tenia programación de asistencias técnicas.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.1.2		Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes según norma vigente y programación del mismo.		3		100		Numero de comités realizados / programados		0		0		0				Para el primer trimestre de 2016 no se realizaron comites asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.1.3		Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades.		3		100		Número de mesas técnicas adelantadas / programadas		12.5		0		10,000,000.00				Para el primer trimestre no se realizaron mesas técnicas de trabajo con actores de la Red. Se efectuó programación anual y levantamiento de requerimientos para los espacios a convocar en el año.		N.A:		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.1.4		Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.		5		100		Documentos técnicos de proceso expedidos / programados		50		0		0				Se ha adelantado gestión con los actores para el desarrollo de los documentos técnicos programados, en el primer trimestre no se encuentra entrega de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.1.5		Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red.		4		100		Numero de visitas de auditoria realizadas/ numero de visitas de auditoria programadas		20		0		57,000,000.00		34500000		Para el primer trimestre de 2016 no se programaron auditorias, está en proceso vinculación contractual de profesional para apoyo de esta actividad.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.1.6		Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.		5		100		Número de informes de seguimientos de auditoria a la red de donación y trasplante/ programados		50		0		0				Durante el primer trimestre de 2016 se ha reforzado solicitud de seguimiento a planes de mejoramiento de las regionales para su consolidación, sin embargo se han evidenciado dificultades en las regionales de la Red debido a que durante este periodo los entes territoriales estaban en contratación de recurso humano para sus regionales y algunas a la fecha no disponen de referente técnico.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.2.7		Atender el 100% de solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante.		6		100		Solicitudes atendidas trim. de procesos operativos Nacionales (distribución, urgencias cero, certificados)/ solicitudes recibidas trim.		50		50		97,970,000.00		90723333		Durante el primer trimestre de 2016 el centro regulador de trasplantes tuvo cubrimiento de recurso humano las 24 horas para la prestación ininterrumpida del servicio. Se atendieron 37 solictudes de distribución de componentes anatomicos de donantes, de los cuales se gestionó la distribución de 46 órganos o tejidos para trasplante, realizando gestion de 67 componentes aceptados y traslado efectivo por via aerea de 63 componentes. Se adelantó la gestión nacional de 46 urgencias cero o estados compasivos para trasplante de organos y córnea. Se tramitaron 18 solicitudes para expedición de concepto de necesidad terapeutica y 2 certificados de lista de espera para salida de tejidos de acuerdo con el decreto 2493 de 2004.		Limitación: El Centro Regulador de trasplantes (área operativa del grupo Coordinación Nacional Red Donación y Trasplantes) no cuenta con un sistema automático de registro de llamadas y grabación de procesos llevándose de forma manual, generándose posiblemente un subregistro de la atención a usuarios dada por el grupo.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.2.8		Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento de la totalidad de listas de espera para trasplante		4		100		Listas de espera para trasplantes actualizadas mensualmente/ servicios de trasplante		50		50		0		0		Durante el primer trimestre de 2015 el Centro regulador de trasplantes recibió la información de lista de espera por parte de los actores de la Red y regionales, la información recibida fue consolidada.		Limitaciones: A la fecha dado que esta en curso el desarrollo de un software para la gestión de información de la Red esto ha conllevado a generar bases de datos en excel y formularios limitando la gestión de datos en tiempo real. De igual forma se ha identificado dificultades en la disponibilidad de recurso humano en las coordinaciones regionales de la Red implicando reprocesos desde el INS para actualizar la información de la Red.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.2.9		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de mejoramiento de la Red de Donación y Trasplantes.		3		100		Porcentaje de operación del proyecto trimestralmente según actividades.		50		50		18,091,463.00		0		Realizar uso consciente de los recursos básicos para el funcionamiento institucional con el fin de aportar en la campaña nacional de ahorro de recursos institucionales.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.2.10		Realizar actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable en un informe de resultados.		4		1		Número de Informes de resultados y seguimiento del programa de formación documentados		0		10		3,000,000.00		3000000		Durante el primer trimestre de 2016 se ha realizado acompañamiento a la Regional 1 para la implementación de un programa de formación en gestión de donación para ello se han realizado reuniones de seguimiento para la documentación de un programa de entrenamiento, así como su operación.		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.2.11		Realizar 100% de actividades para fomentar el incremento de la donación y trasplante de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública, a través de acciones de promoción a la donación y formación de talento humano en salud.		5		100		Actividades de promoción realizadas / programadas por tareas		0		25		8,010,624.00				Para el primer trimestre de 2016 se firmó un acuerdo de transferencia de información con el Politécnico Gran Colombiano para el acompañamiento técnico a una investigación en donación, acuerdo de asociación con la Fundación Evolution Films para el acompañamiento técnico a la producción de una película de donación. Por otra parte se ha realizado seguimiento a los acuerdos de asociación con la Fundaciones Trasplantes y Deportes Colombia y América Nativa para la promoción a la donación. Deportes y Trasplantes 336 solicitudes de inscripción de voluntad de donación a través del aplicativo web, con un aumento frente al año anterior en el mismo periodo de mas del 100%		N.A:		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.5.2.12		Socializar e implementar el 100% de estrategias del programa Nacional de promoción de donación de componentes anatómicos.		3		100		Porcentaje de implementación del programa según tareas definidas.		25		20		5,500,000.00		5000000		Durante el primer trimestre de 2016 el INS recibió 12 solictudes de actividades relacionadas con promoción a la donación, de estas solicitudes 9 jornadas de sensibilización en promoción, 3 solicitudes de información. Se dio respuesta a 98 PQR relacionadas con el proceso de registro de voluntad de ser donante y el proceso donación - trasplante de órganos y tejidos. En el componente de promoción a la donación se recibieron en este periodo 11,336 solicitudes de inscripción de voluntad de donación a través del aplicativo web, con un aumento frente al año anterior en el mismo periodo de mas del 100%		N.A.		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.1.2.13		Realizar transferencia de conocimiento con el fin de apuntar hacia las competencias desarrolladas del personal que conforma la Red Nacional de Sangre		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		16.6		16.6		15,497,000.00		9066091		Se realizó evaluación de hojas de vida de recurso humano para BS		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.1.2.14		Realizar acompañamientos tecnicos que promuevan la reorganización de la Red de acuerdo a lo descrito en el Plan Decenal de Salud Publica		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		25		25		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.1.3.15		Gestionar alianzas estrategicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		11.1		11.1		0				no se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		4		4		1.4.4.1.3.16		Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes		12.5		%		Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad		37.5		37.5		0				No se tenia previsto avance en esta actividad para este trimestre		No se presentaron limitaciones para esta actividad		Red de trasplantes y bancos de sangre

				1		3		5		1.3.5.2.1.1		Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2016 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción		4		100%		? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		38		38		0				El avance logrado durante el primer trimestre del año da cuenta del cumplimiento del 19,25% de las actividades contempladas en el plan de comercialización definido para la vigencia. En tal sentido, se resalta el seguimiento a cotizaciones a clientes para verificar la entrega de la cotización y resolver dudas , el servicio post venta para verificar que el producto se entregó y se recibió de manera adecuada , el ingreso de ventas y telemarketing para el Suero Antiofídico Polivalente para informar a clientes la disponibilidad del producto. Adicionalmente se realizó e-mail marketing y se han realizado trámites para el desarrollo de planes, programas y proyectos y estudios de mercado.		Sin limitaciones.		PRODUCCION

				1		3		5		1.3.5.2.1.2		Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2016 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.		4		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		56		56		120,000,000.00		58458827		Las actividades del primer trimestre del año dan cuenta de la atención de todos los requerimientos relativos a la Programación del Plan de Compras, la estructuración estudios previos, la realización de trámites administrativos y de procesos contractuales, informes de gestión, informes de ejecución presupuestal y reuniones e informes de seguimiento del POA y del Plan de Compras de la Dirección de Producción.		Sin limitaciones.		PRODUCCION

				1		3		5		1.3.5.2.1.3		Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para la vigencia 2016 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción		4		100%		% de avance en la ejecución presupuestal de los recursos apropiados en la vigencia. Formula: Ejecución presupuestal alcanzada en el periodo objeto de análisis / Apropiación presupuestal de la actividad en la vigencia		50		71		680,000,000.00		5588071035		Conforme a la información reportada por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, con corte a marzo de 2016 los compromisos presupuestales que hacen parte de la actividad ascienden a $378.704.925, lo que representa un 55,7% de los recursos apropiados en la misma para la presente vigencia.		Sin limitaciones.		PRODUCCION

				1		3		5		1.3.5.2.1.4		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 para garantizar gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública		4		100%		% de avance en la ejecución presupuestal de los recursos apropiados en la vigencia. Formula: Ejecución presupuestal alcanzada en el periodo objeto de análisis / Apropiación presupuestal de la actividad en la vigencia		30		72.94		150,000,000.00				El pago de gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública corresponde durante el primer trimestre del año, conforme a la información reportada por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, a $6.066.850, lo que representa un 4% de los recursos apropiados en la actividad para la presente vigencia.		La ejecución de los recursos apropiados en la vigencia para realizar el pago de gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública se realizará, acorde con lo definido por parte de las instancias competentes, en lo que resta del año.		PRODUCCION

				1		3		5		1.3.5.2.2.5		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		20		20		550,000,000.00		443782512		Las actividades contempladas para el primer trimestre de la vigencia se han adelantado conforme a lo previsto en el programa. En tal sentido, es posible señalar que se realizaron capacitaciones y jornadas de ética y criterios técnicos que pretenden actualizar y revisar las formas de trabajo que se desarrollarán en el Nuevo Bioterio. De igual forma, se comenzaron procesos precontractuales y contractuales para la prestación de los servicios de mantenimiento a las instalaciones y planta física y se realizaron verificaciones de los sistemas y equipos instalados para evaluar las condiciones ambientales de los diferentes espacios dentro del Bioterio. De otra parte, se realizaron los seguimientos a las condiciones de salud y bienestar de los animales a través de actividades y formatos destinados para tal fin, se levantó mensualmente el censo de animales con destino al inventario de almacén, se comenzó con la verificación y comprobación de la operación de los nuevos procesos para el desarrollo de actividades en el nuevo bioterio, se dio inicio al entrenamiento técnico en Bioterio con todos los funcionarios del grupo y se presentó a consideración de la Oficina Asesora Jurídica del INS toda la documentación relacionada con el CICUAL, para la actualización de la resolución, conformación y operación de dicho comité. Finalmente, es pertinente indicar que en el periodo objeto de análisis se realizó la entrega de animales y la prestación del servicio de salas de alojamiento de acuerdo con las solicitudes y programaciones de usuarios internos y clientes externos que demandan los productos y servicios del bioterio, dentro de lo que vale la pena resaltar la producción y suministro de 2.702 animales de laboratorio en el periodo objeto de análisis.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: EJECUCIÓN MÁS ALTA QUE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

				1		3		5		1.3.5.2.2.6		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		43		43		95,000,000.00		85178480		Las acciones recogidas en el plan de trabajo previsto para la vigencia 2016 han sido cumplidas conforme a lo previsto. En tal sentido, se resalta la atención de los requerimientos planteados por laboratorios institucionales en relación con la demanda de hemoderivados, el desarrollo del plan sanitario de animales de granja y la producción y liofilización de veneno congelado.		Sin limitaciones.		PRODUCCION

				1		3		5		1.3.5.2.2.7		Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		30		30		805,000,000.00		805000000		En desarrollo del plan de trabajo previsto para la vigencia 2016, durante el primer trimestre del año se procedió a la definición de los mecanismos presupuestales y contractuales que viabilizarán la adquisición de una caldera de 15 BHP que suministre vapor saturado al sistema de producción de agua grado inyectable (WFI) para la producción de antivenenos en la planta de sueros hiperinmunes y a la estructuración de los estudios previos requeridos para tales efectos.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: EJECUCIÓN MÁS ALTA QUE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

				1		3		5		1.3.5.2.2.8		Producir 18,792 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país		14		18792		Número de viales de antiveneno producidos. Formula: ? de viales de antiveneno producidos en cada uno de los trimestres de la vigencia.		70		93.9		250,000,000.00		221325928		Durante los tres primeros meses del año se realizó la purificación de los lotes 16SAP01 y 16SAP02, cuyo envase se tiene proyectado para el segundo trimestre de la vigencia.		Sin limitaciones.		PRODUCCION		OBS: SE MODIFICÓ LA META ANUAL

				1		3		5		1.3.5.2.2.9		Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico		14		3700		Litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos. Formula: ? de litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos en cada uno de los meses de la vigencia		45		49.8		150,000,000.00		94467121		Con corte a marzo de 2016 se reporta la producción de 523,104 litros de medios de cultivo, agua y soluciones, lo que representa un cumplimiento del 14,1% de la meta prevista para la vigencia.		El que el contrato interadministrativo con el INVIMA (principal cliente del área) no lograra suscribirse durante el primer trimestre afectó el cumplimiento de la proyección de producción prevista para el periodo objeto de análisis.		PRODUCCION

				1		3		5		1.3.5.2.3.10		Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción		14		100%		% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo		39		39		200,000,000.00		101452899		Durante el primer trimestre del año se realizaron 336 de las 1.506 acciones contempladas en el Programa de Aseguramiento de la Calidad - PAC - de la Dirección de Producción para la vigencia 2016. Lo anterior representa un avance del 22,3%.		Sin limitaciones.		PRODUCCION

				1		2		8		1.2.8.12.2.1		Articular actores de conocimiento cientifico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformacion de redes de conocimiento cientifico		5		1		Número de informes y boletines realizados / Número Número de actividades realizadas del cronograma de conformacion de redes de conocimiento cientifico/ Numero de actividades programadas del cronograma de actividades de conformación de Número de activida		20		20		10,229,000.00		5000000		No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.2.2		Promover la articulación de iniciativas de análisis de información a nivel local, regional, Nacional e Internacional.cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico		5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de conformacion de redes de conocimiento cientifico/ Numero de actividades programadas del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico		20		20		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.1.13		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico a la gestion de cada proyecto, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformacion de redes de conocimiento cientifico		5		1		numero de actividades realizadas/numero de actividades programadas		100		100		22,500,000.00				formulación y ejecución de la actividad durante el primer trimestre de la vigencia		NINGUNA		observatorio		Obs: cambió el código de actividad

				1		2		8		1.2.8.12.1.4		Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos informes y dos boletines anuales		60		1		Número de informes y boletines realizados / Número de informes y boletines programados.		50		50		292,089,700.00		260809757		Planeación del informe en soporte de actividades 29-01-2016; 11-02-2016; 12-02-2016 y 24-02-2016 fuentes de información RIPS, SIVIGILA y ASIS . Se plantea realizar analisis cuantitativo y cualitativo que aporte al sistema de salud del país y al Ministerio al proceso de elaboración de ASIS con una mirada critica. Se definieron los temas de análisis para los capítulos del 7o. informe del ONS		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.2 14		Combinar difrerentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capitulo del informe semestral combina dos fuentes de informacion		5		1		Número de capitulos del informe semestral realizados donde se combina dos fuentes de informacion / Número de capitulos del informe semestral programados donde se combina dos fuentes de informacion		50		50		125,181,300.00		111775610		En soporte de actividades del 12/02/2016 planeación de temas para los capítulos y fuentes de información para cada indicador del 7o informe acta 24/02/2016 definición de temas de los capítulos del séptimo informe responsable		Ninguna		observatorio		Obs: cambió el código de actividad

				1		2		8		1.2.8.12.1.6		Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos, cuantificados en por lo menos una herramienta dispuesta en la página web por cada informe		5		1		Número de herramientas de análisis disponibles en la página web del INS/ Número de herramientas de análisis programadas en la página web del INS		50		50		0				Herramienta en excel para la comparación de indicadores ASIS por departamento y código en R para análisis de indicadores		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.3.7		Implementar el Plan de Comunicación, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		2.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				Cumplimiento de las actividades del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento		Ninguno		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.3.8		Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS		2.5		1		Promedio de calificación del atributo del ONS / promedio de calificación del atributo para el conjunto de instituciones evaluadas		50		50		0				Soporte de actividades programación mediciones del indicador del 31-03-2016		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.3.9		Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		1		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		30		30		0				Definición del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento Sport de actividades del 18-03-2016		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.3.10		Implementar la metodología de evaluación, monitoreo y control de las actividades desarrolladas para la transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con la medición del índice de citaciones de las publicaciones del ONS		2		1		Sumatoria de citaciones de las publicaciones acumuladas / número de publicaciones ONS acumuladas		30		30		0				Herramienta en excel actualizada con producción y citaciones del ONS		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.3.11		Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		3.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio

				1		2		8		1.2.8.12.1.12		Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico		3.5		1		Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico		50		50		0				No aplica para este trimestre		Ninguna		observatorio

				2		1		1		2.1.1.0.0.3		Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer a los servidores publicos de la entidad de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).		14		100		Número de servidores capacitados / Total de servidores vinculados en la vigencia.		50		69		0				Al corte del 31 de marzo recibieron capacitación un total de 134 personas, por parte del personal INS y de entidades externas.		Falta fortalecer la cultura de reporte de información con soportes, al grupo gestión de Talento humano, para actualización de la Hoja de vida.		Secretaria General

				2		1		1		2.1.1.0.0.4		Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS		14		100		Total actividades de plan acción ejecutadas/total actividades plan de acción		50		47		0				Se cumplió con la meta establecida, de 12 actividades planeadas, se ejecutaron 12 actividades, con el objetivo de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		N.A		Secretaria General

				2		1		1		2.1.1.0.0.5		Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes		14		100		Plan anual de vacantes		50		50		0				Este indicador se mide semestralmente		N.A		Secretaria General

				2		1		1		2.1.1.0.0.6		Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos		14		100		Plan estratégico de Recursos Humanos		50		50		0				Este indicador se mide semestral		N.A		Secretaria General

				2		1		1		2.1.1.0.0.7		Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.		15		100		Actividades ejecutadas de Bienestar en el periodo/ Actividades programadas de Bienestar en el periodo		50		50		0				Se mide semestralmente.		N.A		Secretaria General

				2		1		1		2.1.1.0.0.8		Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS		15		100		Total de documentación medida en metros lineales clasificada, organizada e inventariada procesada trimestralmente del fondo acumulado / Total de documentación medida en metros lineales sin procesar del Fondo Acumulado.		45		22		0				Durante el primer trimestre se realizaron 5.8mts lineales que equivalen a 29 cajas. Se acumula el porcentaje de cumplimiento un 37 % para el siguiente trimestre y así dar cumplimiento a lo pactado.		Que el personal asignado por contrato a tenido que atender otras áreas del INS.		Secretaria General

				2		1		1		2.1.1.0.0.9		Realizar una charla y publicar dos boletines informativos relacionados con el procedimiento disciplinario verbal y escrito		14		100		Charla realizada/charla programada Boletines realizados / Boletines realizados		33		33		0				Para el primer trimestre se realizó un boletín informativo sobre el procedimiento verbal en el Proceso Disciplinario de acuerdo a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Se cumplió con el 33% programado.		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.0.0.9		Desarrollar la planeación, implementación y verificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTC ISO14001 que propendan al fortalecimiento del desempeño ambiental del INS.		4		100		(No. actividades ejecutadas de cada programa ambiental / No. de actividades planeadas de cada programa ambiental)*100		55		55		0				1. CALIDAD DE VERTIMIENTOS: 1.1.Gestión contractual del laboratorio Ambienciq quien realizó el muestreo y caracterización de aguas residuales en dos puntos del INS y 3 soluciones jabonosas. 1.2.Se incluyo en proyecto de infraestructura el traslado de la trampa de grasas de la cafetería. 2. AHORRO Y USO DE AGUA: 2.1. Ejecución de recorridos de identificación de fugas en 3 sectores diferentes del INS y reporte al área de infraestructura, logrando la corrección del 100% de las fugas y escapes. 2.2. Reporte ante la CAR registro diario de volúmenes extraídos del pozo profundo desde Agosto de 2015 a Febrero de 2016. 2.3. Reunión con grupo de Salud Ambiental para revisar propuesta de recuperación de agua de equipos de filtración. 3. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.1. Ejecución de rutas sanitarias y cuantificación de residuos. 3.2. Registro de RESPEL generados en el 2015 en el aplicativo web IDEAM 3.3. Segregación y entrega de material potencialmente aprovechable a empresa autorizada 3.4. Reporte ofertas por BorsINS de elementos para minimizar generación de residuos. 3.5. Gestión contractual: ampliación y adición contrato 104 de 2015, Contrato 128 de 2016 Algoap ruta Sanitaria y contrato133 de 2016 de Ambiente y Soluciones recolección y disposición RESPEL. 3.6. Organización 1er jornada RESPEL 2016. 4. PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE ENERGIA: 4.1. Identificación de sectores a independizar interruptores de encendido de luz y sensores de proximidad. 5. PROGRAMA AIRE LIMPIO: 5.1. Se dio inicio a la identificación de biciusuarios. 5.2. Publicación del banner de promoción de carro compartido y se adelantaron ajustes con TICs para mejoramiento de la herramienta. 5.3. Se elaboraron estudios técnicos y estudio de mercado del proceso contractual para la contratación del muestreo y monitoreo de emisiones de gases contaminantes de la caldera de 125 BHP. 5.4. Ejecución del Bicipicnic en conmemoración del día de la mujer. 5.5. Respuesta requerimientos de la SDA ducto y evaluación de emisiones de la caldera nuevo Bioterio. 6. PROGRAMA PROFAUFLOR 6.1. Actualización base de datos de las autorizaciones relacionados con la captura, movilización, tenencia o uso de animales con fines de investigación. 6.2. Se ejecutó servicio de poda de zonas verdes por parte de la empresa Brillaseo. 6.3. Se elaboraron los estudios técnicos y estudio de mercado para la contratación de servicios de poda de arbolado y adecuación de jardín. 7. PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS: 7.1. Gestión contrato 047 de 2016 Fumi24 Horas. 7.2. Planeación de jornadas de fumigación 2016 y 7.3. Ejecución de las 3 primeras jornadas de fumigación , desratización y desinfección en las 3 sedes. 8. PROGRAMA ECONCIENCIA Y COMUNICACIONES: 8.1. Elaboración por parte del grupo de comunicaciones, infografía sobre el consumo responsable ligado al cambio climático, divulgado en los bolsillos ambientales. Se recolectó material de sensibilización del mes de Diciembre. 8.2. Avance en la elaboración de los módulos ambientales de vertimientos y planes de contingencia por parte de las pasantes de ingeniería ambiental de la UMB, así mismo del módulo del Sistema de Administración Ambiental por parte de la pasante de la UD del programa de Administración Ambiental. 9. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 9.1. Presentación de informes a la Contraloría General, Informes mensuales del proceso, seguimiento control interno, indicadores del proceso y revisión por la dirección. 9.2. Se ejecutó planeación del componente ambiental aprobada por Secretaria General y se desarrolló sesión del Comité de SIG-MECI-AMBIENTAL en el cual se divulgaron programas ambientales vigencia 2016. 9.3. Ejecución reuniones interinstitucionales INS-INVIMA. 9.4. Inspecciones ambientales al 100% de los laboratorios y áreas administrativas como parte de la primera etapa "Explorando" del proyecto "Maratón Hacia la Excelencia Ambiental".		Postergación de poda programada para el mes de marzo de 2016. Demora en la gestión contractual del contrato de recolección y disposición de RESPEL. Demora en la ejecución de ajustes por TICs del aplicativo para carro compartido. Demora en la actualización de la información de gestión ambiental en la página web. Cancelación de capacitación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad en eco conducción.		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.7.2.10		Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades aprobadas		0		0		489,690,952.00		281690952		Este indicador se mide a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.7.2.11		Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		240,000,000.00		234599900		Este indicador se mide a partir del tercer trimestre		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.7.2.12		Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes.		8		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		350,000,000.00		0		Este trimestre se mide a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.7.1.13		Adecuación, construcción, mantenimiento, reorganización, modificación y obras de infraestructura de espacios internos, externos y dotación de mobiliario especializado para laboratorios de las áreas misionales del Instituto Nacional de Salud en sus diferentes sedes.		7		100		Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas		0		0		1,565,000,000.00		954702617		Actividad que se empezara a medir a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.7.1.14		Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible		7		100		Entrega de documentación requerida para realización de tramites de vigencias expiradas		0		0		105,309,048.00		0		Actividad que se empezara a medir a partir del tercer trimestre.		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.11.1.15		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Direcciòn de investigación		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		0		183,000,000.00				N.A		por el recorte presupuestal realizado al Presupuesto del INS, no se van a realizar compra de equipos durante este periodo.		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.11.1.16		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		595,000,000.00				Se adelantó la solicitud de contratación para la adquisicón de una Caldera de 50 BHP, segùn Solicitud de Cotización No. 011 de 2016. La compra de este elemento se realizara en el segundo trimestre 2016.		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.11.1.17		Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		0		0		0				N.A		Teniendo en cuenta el recorte presupuestal para equipos posee actividades de las cuales estaban programadas y no se van a realizar por no existir el presupuesto		Secretaria General		OBS actividad sin recursos disponibles por aplazamiento

				2		1		2		2.1.2.11.2.18		Realizar operaciones de confirmacion metrologica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		49		1,377,000,000.00		752194856		Para el año 2016 se cuenta con contratos de vigencias futuras los cuales comprende las familias de apoyo crítico, electrónicos, pH y conductividad, calor, volumétricos; durante el primer trimestre se ejecutaron para la Dirección de investigación 138 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 112 mantenimiento preventivo con su respectiva verificación y 26 mantenimientos preventivos cumpliendo así con lo programado. Para la Dirección de Redes se realizaron 173 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 170 mantenimiento preventivo con su respectiva verificación y 3 calificaciones correspondientes x instalación cumpliendo así con lo programado. Para la Dirección de Producción se realizaron 8 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 8 mantenimiento preventivo cumpliendo así con lo programado. Para Apoyo crítico se realizaron 7 operaciones de confirmación metrológica discriminadas de la siguiente manera: 7 mantenimiento preventivo cumpliendo así con lo programado. Para el primer trimestre en las Direcciones de investigación, redes, producción y áreas comunes del Ins se realizaron 326 operaciones de confirmación metrológicas entre estas comprenden 297 mantenimientos con verificación, 26 mantenimiento preventivos y 3 calificaciones cumpliendo así con el 100 % de las OCM programadas.		el corte presupuestal impide el continuo funcionamiento de los equipos de laboratorio ya que no se garantiza la disponibilidad de los mismos por falta de mantenimiento preventivo y lo que ocasiona daños inesperados que afectan las labores misionales y con lo cual no existe respaldo económico para suplir dicha necesidades.		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.11.2.19		Realizar operaciones de confirmacion metrologica a los equipos del Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud.		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		300,000,000.00		227590811		Se adelantó la logística para la contratación de los sistemas de entilación y aire acondicionado, según Solicitud de Cotización No. 006 de 2016		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.11.2.20		Atender de manera oportuna las necesidades que se prensenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo critico		8		100		N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre		50		50		10,000,000.00				Se realizo gestión para ingresar el item de renovación tecnológica de laboratorios para manejarlo por la caja menor de inversión (116). Resolución 339 de 2016.		N.A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.11.2.21		Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud		8		100		Realización de tareas asociadas		100		100		235,000,000.00				Se destinaron $235 millones de pesos con CDP No. 10716 para servicios públicos.		N,A		Secretaria General

				2		1		2		2.1.2.7.2.22		Gastos operativos y de apoyo logisticos asociados a la gestion del proyecto de construccion y remodelacion de laboratorios.		4		100		Realización de tareas asociadas		100		100		249,999,999.99				Se ejecuto el dinero para pagos de servicios públicos.		Se ejecuto el 21% y se aclara que el resto se tramita durante toda la vigencia del año 2016 ya que es para el pago mensual de servicios públicos.		Secretaria General

				2		1		4		2.1.4.0.0.6		Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.		25		100		Ingresos recaudados en el trimestre/Ingresos causados en el trimestre		50		50		0				De 1079 obligaciones recibidas en Tesorería se pagaron 1065, cumpliendo en un 98,7%		Primordialmente las obligaciones que quedan pendiente de pago son relacionadas con viáticos, los cuales no se pueden pagar hasta no encontrarse al día en legalizaciones		Secretaria General

				2		1		4		2.1.4.0.0.7		Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.		25		100		Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.		50		50		0				Como seguimiento al periodo de medicion, se transmitio y publico en web y cartera el 22 de febrero de 2016 los estados contables correspondientes al cuarto trimestre del año 2015 de conformidad con la normatividad establecida por SIIF y por CGN. Los estados contables del mes de enero fueron publicados oportunamente en cartelera el dia 18 de marzo de 2016. Los estados contables del mes de febrero y marzo se encuentran en proceso de generacion debido a que el area de almacen no ha expedido la informacion correspondiente dado que aun no cuentan con el aplicativo que reemplazara a PCT el cual esta siendo desarrollado por la oficina TICS. La transmision y publicacion del estado contable correspondiente al primer trimestre del 2016 se encuentra en proceso de certificacion de la contabilidad, de acuerdo con los terminos de SIIF y CGN.		Los estados contables del mes de febrero y marzo se encuentran en proceso de generacion debido a que el area de almacen no ha expedido la informacion correspondiente dado que aun no cuentan con el aplicativo que reemplazara a PCT el cual esta siendo desarrollado por la oficina TICS		Secretaria General

				2		1		4		2.1.4.0.0.8		Recibir en el almacén los bienes devolutivos, inservibles y obsoletos, para iniciar el proceso de baja para comercialización o traspaso a otras entidades del estado.		25		100		Depurar fisica y contablemente aquellos bienes que ya no requiere el INS para su funcionamiento.		0		0		0				Esta actividad se mide anualmente en el ultimo trimestre del año		N.A		Secretaria General

				2		1		4		2.1.4.0.0.9		Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual		25		100		Total contratos realizados / Total solicitudes realizadas		50		50		0				Esta actividad se comenzara a medir a partir del segundo trimestre.		N.A		Secretaria General

				2		1		5		2.1.5.0.0.7		Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.		33		100		1 plan formulado y publicado No de actividades cumplidas / No actividades planeadas		50		50		0				Se trabajo y publico los 5 componente de Plan Anticorrupción. Se elaboro y publico el componente de racionalización de tramites. Conformación con otras áreas del equipo de rendición de cuentas de la entidad.		N.A		Secretaria General

				2		1		5		2.1.5.0.0.8		Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadania		33		100		No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones planeadas		50		50		0				Se publicó banner en la pagina web publicitando los canales de atención al Ciudadano Institucional. Se deja para segundo trimestre realizar capacitación		Cambio administrativo en la coordinación del área que impido realizar a tiempo capacitación		Secretaria General

				2		1		5		2.1.5.0.0.9		Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad		34		100		No de actividades cumplidas/ No de actividades planeadas		50		50		0				Se han realizado 4 encuestas de satisfacción a ciudadano para el trimestre.		No se conto con el personal necesario durante buena parte del trimestre		Secretaria General

				2		1		5		2.1.5.0.0.13		Realizar capacitaciones que permitan la inducción, reinducción y la apropiación de la política institucional y sus instrumentos.		10		100%		capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas (6 capacitaciones)		50		50		0				En este trimestre se diseño el plan de capacitación y los ejes temáticos que incluyen los procesos de formación que permitan el reconocimiento de las lineas básicas de la política de comunicación y sus instrumentos que en este caso particular fueron los protocolos de divulgación de información INS. Se realizó una capacitación a público interno INS.		La asistencia a las capacitaciones es insuficiente para el interés del proceso, por está razón se aplicará otra táctica de convocatoria en el próximo trimestre para tener un mayor alcance		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.14		Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas.		15		100%		4 campañas de salud pública (Campañas Programadas/Campañas realizadas) 8 infografias (infografías programadas/infografías realizadas)		50		50		0				Con el fin de dar atención desde todos los niveles a la epidemia Zika, el INS generó una serie infográfica para medios digitales que explica la diferencia entre los virus Zika, Dengue y Chikunguña, con el fin de dar a conocer las acciones preventivas y de atención y control de los virus.		La divulgación digital no es suficiente para el alcance del problema a atacar, sin embargo se desarrollo un plan de sinergia con otras entidades y se publicó de forma impresa la infografía en la revista sanitaria.		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.15		Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional.		15		100%		3 campañas intenas (Campañas programadas / campañas realizadas) Plan de mensajes de soporte (mensajes programados/mensajes realizados) 6 Boletines Institucionales internos (Boletines programados/Boletines realizados) 6 Apoyo a la divulgación de eventos r		50		50		0				El proceso apoyo en la realización del evento de celebración de cumpleaños del INS, dicho apoyo consistió en la organización de agenda, guión protocolario, entre otros, Así mismo se realizó soporte en el desarrollo de la semana de a mujer en conmemoración del Día de la mujer y en la pieza de celebración Día del Hombre. Finalmente el proceso cumplió con su plan de realizar el boletín Insitu No 1 de 2016.		Se espera una mayor participación en los eventos internos por lo que se reforzará la comunicación en la convocatoria.		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.16		Articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la difusión de información que se brinda al ciudadano desde los diferentes canales de escucha e interacción institucionales, a partir de la implementación de los lineamientos de la política de comunicación.		10		100%		Documento de comunicación y participación de la comunidad que contenga lineamientos para la mejora de los canales de escucha.		0		0		0				No aplica		No aplica		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.17		Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación.		10		100%		4 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)		50		50		0				Apoyo en la realización de acuerdos para la promoción de la donación de órganos con entidades privadas (Evolution Films, América nativa, Amci, Federación de deportistas trasplantados) apoyo en los acuerdos con el Ministerio de Salud para el desarrollo de piezas de promoción en el marco del día Mundial del Donante, apoyo en la realización de propuesta de necesidades de comunicación convenio CDC año dos, así como acompañamiento en el cumplimiento de actividades el primer año de dicho convenio.		Inconvenientes en la articulación del equipo del Jardín Botánico de Bogotá con quien se pretenden llevar acabo acciones en el marco de un acuerdo interinstitucional.		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.18		Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc.		10		100%		2 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)		50		60		0				Planeación y apoyo en el desarrollo de Curso Comunicación del Riesgo, dirigido a profesionales y comunicadores del sector salud.		Se puso a prueba lacapacidad de trabajo en equipo de los integrantes del grupo de comunicaciones institucional. Se generaron lecciones aprendidas para próximas actividades.		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.19		Coordinar y brindar acompañamiento a las acciones y productos comunicativos producidos con ocasión de la alianza CDC - INAPHI - INS.		10		100%		4 informes (Informes programados / informes realizados)		50		50		0				Realización de informe que da cuenta del acompañamiento de comunicaciones a los productos de la linea de fortalecimiento a la comunicación del convenio CDC, este informe detalla los productos entregados y el soporte realizado por el proceso. Así mismo se trabajó en una propuesta preliminar para el año dos.		Se debe finalizar el acompañamiento para el año 1.		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.20		Acompañamiento en la generación de estrategias y acciones de comunicación del riesgo para dar respuesta oportuna a los eventos en salud pública y divulgar acciones de prevención según las prioridades de la entidad.		10		100%		2 Informes de actividades y acompañamientos realizados. (Informes programados / Inforemes Realizados)		50		50		0				No Aplica		No Aplica		comunicaciones

				2		1		5		2.1.5.0.0.21		Identificar las necesidades y oportunidades para el posicionamiento de los productos y servicios del INS mediante el monitoreo de la percepción que sobre la institución tienen los públicos de interés/ objetivo.		10		100%		Documento de diagnóstico y plan de mercadeo		0		0		0				No aplica		No aplica		comunicaciones

										1,1,1.0.0.15		Expedir los actos administrativos de conceptos toxicológicos dictámines técnicos ttoxicológicos de productos plaguicidas para aplicación en el territorio nacional y las modificaciones a los mismos  cuando haya lugar		100		100%		Número de resoluciones expedidas/Número de conceptos técnicos allegados a la OAJ		50		50										Oficina Jurídica		OBS: ACTIVIDAD REPETIDA CON DIFERENTE ALINEACION. 1,2,0,0,15

				1		2		7		1,2,7.0.0.18		Tramitar la suscripción de los actos jurídicos requeridos por la entidad para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos.		100		100		Numero de actos jurídicos suscritos/ Número de solicitudes de trámite de actos jurídicos allegados a la O.A.J.		50		50		0				Se suscribieron (6) acuerdos de confidencialidad, (7) contratos de cesión de derechos patrimoniales, (1) un acuerdo de transferencia de información con el Politécnico Grancolombiano, (1) acuerdo de transferencia de información con la Gobernación del Chocó y (1) acuerdo con la Fundación Universitaria los libertadores. Adicionalmente se suscribió (1) cesión de bienes de inmuebles de la Red Chagas al INS. Información Preliminar.		N/A		Oficina Jurídica

				2		1		1		2.1.1.0.0.23		Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual		25		100		Numero de propuestas evaluadas en los procesos de selección / Número de Propuestas allegadas a la O.A.J.		50		50		0				En el primer trimestre de 2016 se realizaron las siguientes evaluaciones jurídicas. MENOR CUANTIA (2) propuestas, (1)proceso. MINIMA CUANTIA (24)propuestas ,(15)procesos LICITACION PUBLICA 0 0 CONCURSO DE MERITOS 0 0		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica

				2		1		1		2.1.1.0.0.24		Defender los intereses de la Entidad, solucionando en sede administrativa el 76% de las controversias contractuales reportadas por los supervisores a través de arreglo directo.		25		76		Porcentaje de controversias contractuales solucionadas en sede administrativa (76%) a través de tramite administrativo sancionatorio/porcentaje de controversias contractuales remitidas para arreglo directo.		50		50		0				INFORMACIÓN PRELIMINAR Se solucionaron (3) controversias contractuales a través de arreglo directo.		N/A		Oficina Jurídica

				2		1		1		2.1.1.0.0.25		Realizar (6) mesas de Prevención de Daño Antijurídico con diferentes dependencias de la Entidad con el propósito de establecer la línea jurídica en temas de especial relevancia que merecen la intervención y el acompañamiento del proceso		25		100		Número de mesas de Prevención de daño antijurídico realizadas		50		50		0				Información Preliminar Se realizaron (3) mesas de prevención daño antijurídico así: (1) Grupo de Talento Humano, (2) Grupo de atención al Ciudadano y (3) Grupo de Gestión Contractual.		N/A		Oficina Jurídica

				2		1		1		2.1.1.0.0.26		Emitir (6) boletines Jurídicos con el propósito de apoyar a la entidad en aspectos legales de especial relevancia y disminuir la configuración de riesgos frente a nuestro que hacer.		25		100		Numero de boletines jurídicos emitidos		50		50		0				Información Preliminar Se emitieron (2) boletines jurídicos así: el No (1) cesión de derechos patrimoniales y de autor y el No (2) prevención del daño antijurídico.		N/A.		Oficina Jurídica

				2		1		3		2.1.3.0.0.2		Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales		100		100		numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica		50		50		0				Información Preliminar Se han legalizado a la fecha, cuatro (4) convenios de diferentes modalidades con corte a la fecha.		N/A		Oficina Jurídica

				2		1		5		2.1.5.0.0.12		Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015		100		100		Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Se tramitaron para el primer trimestre de 2016 (24*) derechos de petición. *(1) derecho de petición correspondiente al ultimo trimestre de 2015, es reportado en este trimestre debido a que el peticionario recibió la comunicación el 12/01/2016, en ´razón a que se encontraba disfrutando de su período de vacaciones.		Debido a la falta del contrato de correspondencia se presentaron demoras en la entrega de respuestas físicas a los peticionarios, no obstante la OAJ respondió a cada una de las solicitudes dentro de los términos establecidos por la normatividad; adicionalmente y como medida de contingencia a la situación presentada, se envió la mayor parte de las respuestas por diversos medios electrónicos; por otra parte los funcionarios de la Dependencia se desplazaron en algunas oportunidades, dentro de la ciudad de Bogotá, para llevar los documentos. Adicionalmente se informó de dicha situación a la secretaría general mediante memorando 1200-933 del 28 de enero de 2016.		Oficina Jurídica

				2		1		6		2.1.6.0.0.10		Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS		100		100		Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J		100		100		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Para el primer trimestre de 2016 se contestaron en su totalidad (3) acciones de tutela dentro del término estipulado por el despacho Judicial.		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica

				2		1		3		2.1.3.0.0.2		Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales		100		100		numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica		50		50		0				Información Preliminar Se han legalizado a la fecha, cuatro (4) convenios de diferentes modalidades con corte a la fecha.		N/A		Oficina Jurídica

				2		1		5		2.1.5.0.0.12		Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015		100		100		Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Se tramitaron para el primer trimestre de 2016 (24*) derechos de petición. *(1) derecho de petición correspondiente al ultimo trimestre de 2015, es reportado en este trimestre debido a que el peticionario recibió la comunicación el 12/01/2016, en ´razón a que se encontraba disfrutando de su período de vacaciones.		Debido a la falta del contrato de correspondencia se presentaron demoras en la entrega de respuestas físicas a los peticionarios, no obstante la OAJ respondió a cada una de las solicitudes dentro de los términos establecidos por la normatividad; adicionalmente y como medida de contingencia a la situación presentada, se envió la mayor parte de las respuestas por diversos medios electrónicos; por otra parte los funcionarios de la Dependencia se desplazaron en algunas oportunidades, dentro de la ciudad de Bogotá, para llevar los documentos. Adicionalmente se informó de dicha situación a la secretaría general mediante memorando 1200-933 del 28 de enero de 2016.		Oficina Jurídica

				2		1		6		2.1.6.0.0.10		Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS		100		100		Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J		50		50		0				Ponderación trimestral del 25%. Meta lograda 25% Para el primer trimestre de 2016 se contestaron en su totalidad (3) acciones de tutela dentro del término estipulado por el despacho Judicial.		No se presentaron en este trimestre		Oficina Jurídica

				2		1		1		2.1.1.0.0.1		Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad		50		100		Solcitudes de asesoramiento realizada/Solicitudes de asesoria recibidas por los diferentes canales de comunicación (mail, teléfono, personales) Comité SIG realizado		50		50		0				Se realizaron asesorías en temas de planeación, en formulación de proyectos, evaluación de indicadores de proyectos, presupuesto y trámite presupuestal, y formulación y evaluación de indicadores, para el trimestre se fortalecieron los procesos en la definición de mapas de riesgos Desarrollo del Comite SIG el 8 de marzo 2016. Asesoria a los procesos de Gestión contractual, Gestión humana, Equipos de laboratorio y Gestion fiananciera en la definición de planes de mejoramiento y diligenciamiento del FOR-D02.0000-007 Reporte de hallazgos y planes. Asesoria al proceso de planeación institucional en la revisión y actualización de los procedimientos: POE-D02.0000-008 Revisión por la Dirección POE-D01.0000-001 Gestión del Plan Operativo Anual_POA_INS, POE-D01.0000-002 Programación y seguimiento del Plan de Compras, POE-D01.0000-004 Programación y seguimiento recursos de inversión. Actualizacion de los procedimientos POE-D02.0000-008 Revisión por la Dirección, POE-D02.0000-004 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Mesas de trabajo con la oficina TICS y el grupo GEA para integracion del POE-D02.0000-009 Confidencialidad, imparcialidad e integridad con los lineamientos y politica de gobierno en linea en relacion con seguridad de la información y en el marco del la implementación de la norma ISO 27001.		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		1		2.1.1.0.0.2		Realizar capacitación sobre la forma de realizar la planeación del año 2017 (metodología, Formatos y cronograma de trabajo)		50		100		Capacitación realizada.		0		0		0				Esta actividad se realizará en su totalidad en el último trimestre del año		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		2		2.1.2.0.0.6		Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente en el SIG para la Gestión del Riesgo		40		19		Total de procesos SIG con riesgos de gestión y corrupción identificados / Total de proceso SIG		100		100		0				En el primer trimestre del año se realizó el ajuste del mapa de riesgos del proceso de planeación y calidad, conforme a la metodología establecida por este último, se espera dar inicios a los seguimientos respectivos en el segundo trimestre. Para el último trimestre de la vigencia 2015, se remitió mapa de riesgos vigente para la época a Control Interno para su respetivo seguimiento. se realizaron mesas de trabajo con los líderes de los 19 procesos y los referentes de calidad para la identificación de los riesgos de gestión y corrupción, acorde a la metodología, acorde a la metodología del DAFP y la presidencia de la república documentada en el procedimiento POE-D02.0000-010- Gestión de Riesgos, evidenciándose en la caracterización de riesgo FOR-D02.0000-029- Caracterización del Riesgo Gestión de Calidad Gestión de Calidad. se consolida el mapa de riesgos institucionales y se publica en la página WEB		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		2		2.1.2.0.0.7		Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección		20		1		Revisión por la Alta Dirección 2016 realizada Acta de revisión por la Dirección		100		100		0				La revisión por la Dirección programada para la ultima semana de Marzo, no se pudo llevar a cabo, debido a que en esta fecha solo 9 procesos de 19 habían entregado la información en el FOR-D02.0000-002 Informe de gestión del proceso. Adicionalmente la información remitida por los procesos fue objeto de aclaración y reproceso en al menos un proceso estratégico, tres procesos misionales y 6 procesos de apoyo, debido a que la información no fue conforme ni consistente.		Falta de Insumo para el Informe de Revisión por la Dirección, los cuales forman parte de las entradas para la revisión de la Dirección de acuerdo a la NTCGP:1000 al finalizar el mes de marzo se había recibido el informe de gestión de 9 procesos (de un total de 19 procesos SIG).		Oficina de Planeacion

				2		1		2		2.1.2.0.0.8		Monitorear los planes de mejoramiento derivados del mapa de riesgos, y planes de mejoramiento de los procesos de planeación institucional y Gestión de calidad		10		2		Planes de mejoramiento generados con el respectivo registro de monitoreo y seguimiento en el formato establecido en el SIG		50		50		0				en el primer trimestre del año se realizó el ajuste del mapa de riesgos del proceso de planeación y calidad, conforme a la metodología establecida por este último, se espera dar inicios a los seguimientos respectivos en el segundo trimestre. Para el último trimestre de la vigencia 2015, se remitió mapa de riesgos vigente para la época a Control Interno para su respetivo seguimiento.		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		4		2.1.4.0.0.1		Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se les hayan asignado recursos, en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2016		25		11		No de proyectos actualizados/no de proyectos con recursos asignados 2016 en decreto de liquidación		100		100		0				Esta oficina realizó la solicitud de actualización de la totalidad de los proyectos, sin embargo 3 de ellos no fueron registrados de acuerdo a la solicitud inicial, por lo que se debió dar inicio a un nuevo trámite de actualización, ajustando de acuerdo al decreto. los proyectos actualizados fueron: Nutrición, investigación, vigilancia, producción, RNL, RDT, RBS, equipos de laboratorio, construcción		El tiempo de solicitud de la presente vigencia, las constantes modificaciones presupuestales, solo pudieron dar certeza de los recursos la última semana de enero, tiempo en el cúal debía estar registrados los proyectos, adicional influyeron factores externos como la incapacidad presentada por el técnico del DNP, lo cual no permitió la revisión por su parte de los proyectos faltantes, en el tiempo estimado		Oficina de Planeacion

				2		1		4		2.1.4.0.0.2		Coordinar con las áreas pertinentes de acuerdo a las Directrices establecidas por el MHCP, la consolidación de necesidades presupuestales del INS. Registrando en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 y participando en la discusiones de asignaciones presupuestales del sector para solicitud de recursos		25		100		Presupuesto consolidado registrado en SIIF, de acuerdo a lineamientos MinHacienda. Demostración de necesidades presupuestales al sector a través de correo, o participación en reuniones.		100		100		0				con circular 005, se reciben las instrucciones para inclusión del anteproyecto de presupuesto de la entidad, planeación realiza la capacitación respectiva en el SIIF para inclusión de los datos, y solicita a través de correo electrónico los datos correspondientes a las áreas de: financiera, cartera, Recursos Humanos, tesorería, jurídica, con las justificaciones respectivas de gastos e ingresos. el 28 de marzo se realiza la presentación de las proyecciones al comité de dirección y el 29 al Consejo Directivo en donde se establece que se acepten las directrices del ministerio de hacienda y se realice un proyección con el 3%, los datos se incluyen de este modo en el SIIF el 31 de marzo de 2016		Las limitaciones presupuestales a nivel nacional, no permiten realizar un ejercicio presupuestal basado realmente en necesidades.		Oficina de Planeacion

				2		1		4		2.1.4.0.0.3		actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017		25		100		100% de proyectos formulados o actualizados para la solicitud de recursos en el 2017 registrados en el SUIFP		100		100		0				Para el ejercicio de anteproyecto de presupuesto, se solicita a las áreas que realicen un ejercicio con necesidades reales y otro en donde, sea teniendo en cuenta la directrices establecidas en las circular 005 de 3 de marzo de 2016, emitida por el Min Hacienda. el Consejo directivo decide que el ejercicio a presentarse es este último, incluyéndose un dato general (totalizado) de proyectos de inversión, el quedará discriminado en el SUIFP en el trimestre II		limitaciones presupuestales, que no permite realizar un ejercicio basado en necesidades reales.		Oficina de Planeacion

				2		1		4		2.1.4.0.0.4		consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios		12.5		4		PLAN DE COMPRAS PUBLICADO - 3 ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A CIRCULAR 054		80		80		0				se solicita a la área de TICS, la publicación de respectivo plan de compras el 29 de enero de la presente vigencia el mismo, quedó realmente publicado el 31 de enero, dando con esto cumplimiento a la normatividad vigente y a al plan de acción		Cambios constantes a nivel de directrices presupuestales desde la Dirección General, no permitieron que se realizara la publicación desde el aplicativo Sistema Integrado de Planeación, debiéndose realizar un plan de contingencia para culminar satisfactoriamente la actividad. el aplicativo SIP, fue alimentado el 18 de febrero.		Oficina de Planeacion

				2		1		4		2.1.4.0.0.5		Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional.		5.5		4		No de informes realizados/ no de informes programados		33		100		0				Esta actividad presentará avance a partir del 2 trimestre.		NA		Oficina de Planeacion

												Realizr solicitudes de aprobación ante las entidades externas que intervengan el 100% de los trámites presupuestales solicitados que afecten recursos de inversión		7		100%		No de solicitudes enviadas para aprobación a entidades externas/ no de solicitudes recibias con lleno de requisitos		50		50		0		0						Oficina de Planeacion

				2		1		5		2.1.5.0.0.1		Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran		20		100%		Informes realizados/ Informes solicitados o informes de ley según cronograma dependencia		80		80		0				Se elaboraron los siguientes informes: 1. Informe de rendición de cuentas a la CGR, formatos: F2 PLAN ANUAL DE COMPRAS AP... F4 PLANES DE ACCIÓN Y EJECU...F6 INDICADORES DE GESTIÓN F11 PLAN DE INVERSIÓN Y EJE...2. informe de cuarto trimestre de 2015 avance de planes de acción . 3. informe de avance de indicadores 4to trimestre 2015. 4. informe de resultados finales de 2015 (versión Excel), se espera contar con el informe de gestión en el mes de abril.		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		5		2.1.5.0.0.2		Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad		10		1		Audiencia pública realizada		100		0		0				Esta actividad mostrará avance en el segundo trimestre		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		5		2.1.5.0.0.3		Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad		10		1		1 plan consolidado y públicado de acuerdo a normatividad		100		100		0				Se elaboró y consolidó por parte de la OAP y se publica el 31 de marzo en la página web del INS. acorde al Decreto 124 de enero 26 de 2016		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		5		2.1.5.0.0.4		Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.		20		1		1 Encuesta diligenciada		100		100		0				De acuerdo con las circular externa N0 100-06-2016, del DAFP, se llevó a cabo el diligenciamiento en línea del formulario único de reporte y avance de la gestión (furag), cuyo plazo establecido era a partir del 25 de febrero y hasta el 22 de marzo correspondiente a la vigencia 2015. el correspondiente porcentaje de cumplimiento se conocerá el siguiente trimestre ya que no se contaba con fecha inicialmente establecida.		NA		Oficina de Planeacion

				2		1		5		2.1.5.0.0.5		Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad)		20		4		Asistencias técnicas realizadas sobre indicadores/ sobre asistencias técnicas solicitadas 1 informes trimestral de estado de indicadores		50		50		0				Se generó un informe de la vigencia 2015, de avance de indicadores, se ha realizado asistencia técnica a los siguiente procesos : equipos de laboratorio, vigilancia, atención al ciudadano.		la falta de oportunidad en el registro de información de los indicadores por parte de los procesos.		Oficina de Planeacion

				2		1		2		2.1.2.0.0.1		Realizar 24 actividades de Autocontrol que contribuyan al conocimiento y buenas practicas en temas de Control, por parte de los funcionarios y contratistas INS		10		24		No total de actividades de Autocontrol realizadas/ No total de actividades de Autocontrol planificados ( Cronograma Actividades OCI vigencia 2016)*100		50		50		0				La ley 87 de 1993, y el decreto 1537 de 2001, delega y define la función de fomentar la Cultura del Control a la Oficina de Control Interno. Durante el primer trimestre 2016, en cumplimiento de esta actividad se elaboraron y socializaron Boletines mensuales, que contienen temas de interés general y buscan el conocimiento e interiorización de la cultura de Autocontrol en la familia INS. Destacamos que los boletines OCI llegan al cien por ciento de los funcionarios y contratistas a través de correo electrónico y carteleras. Se observa de acuerdo al seguimiento realizado un 46% de los destinatarios consultaron el boletín. No se dio cumplimiento al envío de mensajes de sensibilización los cuales tienen una ponderación del 5% en el trimestre, debido a la reorganización de carga laboral de los profesionales para poder dar cumplimiento a las obligaciones de ley, las cuales se desarrollan en más del 50% durante el primer trimestre de la vigencia.		Falta de personal para cubrir las actividades planeadas.		CONTROL interno

				2		1		2		2.1.2.0.0.2		Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente.		30		45		No total de informes de seguimientos elaborados/ No total de informes de seguimiento programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI)*100		51.1		55.56		0				Al corte 31 de marzo de 2016 se registra un avance de esta actividad del 26,7%, dando cumplimiento a lo planeado. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el MECI y la normatividad vigente, para realizar los seguimientos a los avances de los programas, proyectos se ejecutaron actividades de evaluación y seguimiento, generando informe de resultados que contienen observaciones, recomendaciones y la identificación de hallazgos relevantes. Los informes fueron socializados a los responsables de los procesos, asimismo publicados en pagina intranet para conocimiento institucional. De acuerdo a lo programado, se elaboraron los siguientes: ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 31 diciembre de 2015 ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 31 enero de 2016 ? Seguimiento a la Ejecución Presupuestal corte 29 febrero de 2016 ? Seguimiento Acuerdo de Gestión OCI IV Trim 2015 ? Seguimiento Plan de Acción OCI IV Trim 2015 ? Informe de Gestión OCI Vigencia 2015 ? Seguimiento Planes de Mejoramiento SIG corte Dic 2015 ? Seguimiento avances SCI - Informe Pormenorizado SCI corte Marzo 2016 ? Seguimiento resultados Peticiones, Quejas y Reclamos II Sem 2015 ? Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano corte 31 Dic 2015 ? Seguimiento Compromisos Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos INS IV Trim 2015 ? Seguimiento Planes de Acción por Dependencias corte 31 dic 2015 Normatividad: Se dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.		NA		CONTROL interno

				2		1		2		2.1.2.0.0.3		Coordinar la ejecución del ciclo de  de Auditorias Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente		15		1%		INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA DEL SIG		40		20		0				En desarrollo de las cuatro actividades planeadas para el primer trimestre en el cronograma de Auditoria vigencia 2016, se presentó el siguiente comportamiento: 1.Análisis y ajustes de documentación de auditoría interna y criterios de selección y evaluación de auditores: Se realizaron modificaciones al POE Auditoria Interna y del POE de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, revisadas conjuntamente con la oficina de planeación para su aprobación. (70% avance) 2. Convocar Auditores Internos: No se realizó dicha actividad al no contar con el personal necesario para su ejecución. (0%) 3. Seguimiento a planes de mejoramiento 2015 -2016: Actividad cumplida (100%) 4. Auditoria interna con alcance a los ensayos acreditados con 13 -LAB-001: Actividad cumplida (100%).		No contar con el personal necesario para el desarrollo de esta actividad.		CONTROL interno		obs: actividad cambiado en redacción e indicador

				2		1		2		2.1.2.0.0.4		Ejecutar 13 evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades , con el propósito de verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.		25		13		No total de Informes de resultados de las evaluaciones realizadas/ No total de Informes de resultados de las evaluaciones programadas (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100		62		62.6		0				Al corte 31 de marzo de 2016 se registra un avance de esta actividad del 38,6%, no alcanzando la meta planeada para el trimestre. Esta actividad esta soportada en la Evaluación Independiente que deben realizar las Oficinas de Control Interno y que son elementos de control institucional, que tienen como propósito garantizar el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública. Presenta como características la independencia, la neutralidad y la objetividad de quien la realiza y debe corresponder a un plan y a un conjunto de programas que establecen objetivos específicos de evaluación al control, la gestión y los resultados. En cumplimiento de esta actividad se ejecutaron evaluaciones y seguimientos a actividades planeadas, generando informes de resultados que contienen observaciones, recomendaciones y la identificación de hallazgos relevantes. Los informes fueron socializados a los responsables de los procesos, asimismo publicados en pagina intranet para conocimiento institucional. En el primer trimestre de la vigencia, se elaboraron las siguientes evaluaciones independientes: ? Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico ? Informe de Evaluación y seguimiento a Contratos Directos de Prestación de Servicios ? Informe de Seguimiento a una queja reportada frente a un Contrato. ? Informe Ekogui, revisión procesos jurídicos INS ? Informe evaluación SCIC De acuerdo al cronograma establecido para el trimestre no se dio cumplimiento a la elaboración del informe ejecutivo de Software y Hardware, por falta de disponibilidad de personal y el seguimiento a la Nómina- Pensionados por no contar con la información de forma oportuna.		Falta de disponibilidad de personal para apoyar actividades de evaluacion y la no entrega de la informacion de manera oportuna.		CONTROL interno

				2		1		2		2.1.2.0.0.5		Presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimento a la normatividad legal vigente		20		22		No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo realizados/ No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100		69		82		0				Se registro un cumplimiento del 64% sobre 55% planeado, superando en 9 puntos la meta definida. Se realizaron y presentaron de forma oportuna 14 informes de los 12 programados, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente, y atendiendo solicitudes de entes externo 1.Informe de Austeridad en el gasto en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción cuarto trimestre 2015. Contraloría General de la República. 2.Informe de Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias 2015. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. 3. Informe Ejecutivo Anual vigencia 2015- Informe Cualitativo. Evaluación Sistema de Control interno. DAFP 4. Informe avances plan de mejoramiento corte a 31 de diciembre 2015. SIRECI ? Contraloría General de la República. 5. Informe Derechos de Autor Software año 2015. Unidad administrativa especial, Dirección nacional de derechos de autor. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. 6. Reporte Encuesta Referencial Sistema Control Interno Vigencia 2015. DAFP 7. Informe del Sistema del Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación: 8. Reporte información fenecimiento de la cuenta anual. Congreso de la República 9. Reporte información FURAG. 10. Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31/12/2015. 11. Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Ley Anticorrupción corte noviembre 2014 a marzo 2015. 12. Reportes a la Contraloría General de la República, a través del SIRECI. CGR. 13. Reporte Certificación EKOGUI. 14. Reporte seguimiento equidad de género		No se pudo presentar el Informe de seguimiento Plan estratégico sectorial avances IV trimestre 2015, dado que no se cuenta con la información, que debe reportar la Oficina Asesora de Planeación como insumo para el seguimiento.		CONTROL interno

				2		1		1		2.1.1.10.6.10		Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC		100		100		Número de personas contratadas para conformar el equipo técnico/Número de personas planeadas para contratar para el equipo técnico		100		100		300,196,750.00		143556159		Durante el primer trimestre se realizaron los siguientes contratos para fortalecer la Oficina de TI: Jhoana Barragan (53-2016) Fabian Quevedo (077-2016); Carlos Alberto Cruz Pinzón (514-2015), Raul Andrés Corredor (519-2015).		.		TICS		obs: ejecución del 50% actividad cumplida en su totalidad

				2		1		5		2.1.5.10.3.10		Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas		80		98		Porcentaje de avance en el cronograma de actividades		50		50		88,147,823.00		41625923		Se llevo a cabo el estudio de mercado del soporte para la planta telefónica MX ONE. 1.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos y se realizó el proceso para la adquisición de los certificados para la plataforma Lync.		.		TICS

				2		1		5		2.1.5.10.3.11		Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información		20		98		Recursos ejecutados/Recursos asignados para la actividad		50		84		75,500,000.00				Durante el primer trimestre se ejecutaron 2 millones de los asignados para esta actividad		La ejecución de estos recursos depende de Secretaría General.		TICS		obs: ejecución del 0% actividad cumplida en 84%

				2		1		6		2.1.6.10.1.1		Desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS		25		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		222,898,500.00		184932249		Sistema integrado de almacén: Cargar información al sistema de inventarios: Se realizó el cargue de los productos y del inventario inicial de los elementos no consumibles, se realizó el cargue de los productos y del inventario inicial de los elementos devolutivos, se realizó el cargue de los usuarios del sistema con sus respectivos perfiles. Recolección de requerimientos: se realizó la definición de requerimientos del modulo de solicitudes de productos, se realizó la definición de requerimientos del modulo de devoluciones, se realizó la definición de requerimientos del modulo de depreciaciones; se da respuesta a los bugs generados durante el desarrollo; Comercialización de ratones: Configuración de equipo: se crea el entorno de desarrollo, cargue y configuración del Core, Nomina: Configuración de equipo: Se crea el entorno de desarrollo, Cargar Proyecto en Team Fundation Server, Crear Modelo de Datos, Creacion de hoja de vida empleado: Desarrollo del modulo de hoja de vida empleado; Se crea un tipo usuario para la regional que tenga privilegios de lectura, Inscripción usuarios: adicionar check publicar directorio - otras profesiones, Manejo de alertas de modificación IPS cuando se desactiva/agrega nuevo servicio, Documentación historias de usuario y proyecto empresa, Manejo de alertas (semáforo cuando esta próxima a vencer un servicio IPS), Nueva funcionalidad para reestablecer contraseñas, Banco de tejidos inscribir áreas de distribución, Agregar opción inscribir nuevo servicio por IPS, Relacionar profesional de salud con el servicio - habeas data, Crear variables condicionales (SI A habilitar B,C), Crear variables tipo archivo adjunto, Ajustes y observaciones ultima reunión, Soporte: Brindar soporte al sistema de información de planeación para la vigencia 2016 con una intensidad horaria promedio de 3 horas semanales, dar soporte a las necesidades e inconsistencias del aplicativo IAAS 2,0, dar Soporte y asistencia a las necesidades presentadas en los módulos de química clínica, hematología, PICCAP. Del sistema PCC, Soporte y revisión de los módulos aplicativo SIVICAP. Manejo de presunción legal, Implementar el proceso de traslados para INS, Diseñar proceso filtro por estado en la lista de espera, Crear listas de espera definitivas y revisar variables, Captura de información del detalle del rescate, Encriptar URL para ingresar a las paginas aspx. Soporte a Sistemas en producción: Brindar soporte al sistema de información de planeación para la vigencia 2016 con una intensidad horaria promedio de 3 horas semanales, dar soporte a las necesidades e inconsistencias del aplicativo IAAS 2,0, dar Soporte y asistencia a las necesidades presentadas en los módulos de química clínica, hematología, PICCAP. Del sistema PCC, Soporte y revisión de los módulos aplicativo SIVICAP.		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.1.2		Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS		10		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		100,000,000.00		70000000		Durante el primer trimestre no se contó con contratos de soporte de los sistemas Merlin y Enterprise. Se dio apoyo a los grupos de Costos y Red Nacional de Laboratorios en la estructuración de los estudios técnicos para la contratación en lo relacionado con la parte financiera.		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.1.3		Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea.		10		98		(Número de solicitudes de actualización atendidas/Número de solicitudes de actualización recibidas) * 100		50		50		42,845,000.00		37002500		Durante el primer trimestre se recibieron y atendieron 753 solicitudes de publicación y actualización de información. Adicional se Publicó la aplicación de carro compartido; ? Publicación sitio de transparencia y acceso a la información pública V01 ? Publicación sitio de transparencia y acceso a la información pública Vfinal ? Formulario de captura de información PQR con alertas y mensajes de confirmación por correo electrónico ? Implementación Encuesta Clima laboral ? Implementación Encuesta de satisfacción PQR ? Implementación de funcionalidades y flujos de trabajo SIG 2016		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.2.4		Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas		15		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		235,027,010.00		79329633		Durante el primer trimestre, se recibieron 902 solicitudes de soporte de las cuales se atendieron 894 correspondientes al 99%.		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.2.5		Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.		10		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		50		100,000,000.00		10811300		Durante el primer trimestre se ajecutaron las siguientes actividades de acuerdo con el cronograma de actividades: 1.Garantizar la renovación de los dos equipos de seguridad perimetral watchguard XTM 830 del INS y el licenciamiento para control de antispam, antivirus, prevención de intrusiones, servicios de live security y Gateway. 1.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado para la renovación de los equipos. 1.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 1.3. Se inicio la fase trámites contractuales. 2. Contratar la adquisición de licenciamiento antivirus para que incluya (herramienta de administración centralizada, servidores y equipos cliente).2.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado para la renovación del licenciamiento. 2.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 2.3. Se inicio la fase trámites contractuales. 3 Adquisición de discos duros para la Netapp FAS2040 y para servidor aula virtual. 3.1 Se llevo a cabo el estudio de mercado de los discos duros requeridos. 3.2 Se inicio la fase de elaboración de estudios previos. 3.3. Se inicio la fase de trámites contractuales.		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.4.6		Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.		10		98		Número de horas del canal de internet disponibles/Número de horas del período		50		50		70,000,000.00		41495611		Durante el primer trimestre se presentó una interrupción del servicio de Internet de dos horas por corte de energía.		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.4.7		Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano		10		98		Número de horas disponibles de la planta telefónica/Número de horas del período		50		50		22,539,917.00		19915067		Durante el primer trimestre se presentó una interrupción de la planta telefónica de dos horas por corte de energía.		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.5.8		Ejecutar las actividades propuestas por MINSALUD para implementar de manera adecuada el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSOI) de MINTIC		5		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		70		0				Durante el primer trimestre se realziaron las siguientes actividades: EL Comité de seguridad - Hacer modificaciones en la resolución del Comité de Desarrollo Administrativo para incluir funciones relacionadas a Seguridad Informática y los Roles de sus participantes - Presentación de la resolución a los integrantes del Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación Política de Seguridad Informática - Elaboración de Política General - Aprobación de Política General - Crear Plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la Información - Aprobar el plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la información - Elaboración de Políticas Específicas - Presentar Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS - Comité Inventario de activos de información - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente a los activos de información del INS - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente a los activos de infromación del INS Matriz de riesgos - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente a la Matriz de Riesgos del INS - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente a la Matriz de Riesgos del INS Plan de tratamiento de Riesgos y Resultados - Elaborar cronograma para la generación la documentación correspondiente al plan de Riesgos y resultados - Aprobar cronograma para la generación la documentación correspondiente al plan de Riesgos y resultados Controles - Elaborar cronograma para la generación de la documentación correspondiente al plan de Controles, que incluya la implementación de controles de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad, revisado y aprobado por la alta Dirección. - Aprobar cronograma para la generación de la documentación correspondiente al plan de Controles, que incluya la implementación de controles de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad - Realizar la evaluación para determinar el estado actual de la entidad en el MSPI - Realizar el documento definiendo los objetivos del MSPI - Realizar documento con la información del Estado Deseado por parte del INS para el MSPI con vigencia 2016 - Realizar cronograma para Definir y ejecutar el plan de acción de riesgos para la entidad - Realizar documento con la información del resultado de la encuesta. - Presentar documento con la información del resultadod e la encuenta al CIDA Indicadores de gestión del MSPI - Realizar cronograma de actividades para crear indicadores del MSPI - Presentar cronograma a la directora de la oficina de TIC - Aprobar cronograma por la directora de la oficina de TIC - Presentar cronograma al comité CIDA Aprobación de la Dirección para la implementación del SGSI - Realización documento con la justificación de la implementación del SGSI - Presentación documento al Comité para aprobación Planes de divulgación, concienciación y evaluación y reporte de incidentes a los funcionarios de la Entidad - Realización documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad - Presentación documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad a la dirección de la oficina de TIC - Aprobación documento con el plan de divulgación, concienciación y evaluación de incidentes a los funcionarios de la entidad a la dirección por la oficina de TIC Plan de tatamiento de riesgos y resultados - Realización documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación - Presentación documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación - Aprobación documento con el plan de tratamiento de riesgos y resultados que incluya la formulación, cronograma, aprobación e implementación Auditorías internas - Realización documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI - Presentación documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI - Aprobación documento con el plan de auditorias internas una vez implementado el MSPI		.		TICS

				2		1		6		2.1.6.10.5.9		Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea		5		98		Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades		50		45		42,845,000.00		41663516		Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: Aprobación de la Dirección para la implementación del SGSI - Realización documento con la justificación de la implementación del SGSI - Presentación documento al Comité para aprobación Definir el alcance del SGSI - Definición clara de las áreas del INS a implementar el SGSI previa aprobación del comité Definición Legislación dentro del MSPI - Establecer con el departamento jurídico la legislación del MSPI que aplica para los procesos del INS - Presentación del documento para aprobación del comité Políticas de Seguridad de la Información del INS - Crear Plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la Información - Aprobar el plan de divulgación de las políticas de Seguridad de la información Manual de Políticas de Seguridad de la Información del INS - Crear Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS - Presentar Documento de políticas específicas de Seguridad de la Información del INS ? Comité Establecer procedimientos, roles y responsabilidades dentro del SGSI. - Formalizar responsabilidades generales y específicas de los Roles de Seguridad de la Información dentro de la Organización - Crear registro para llevar control de las actividades de cada uno de los roles de seguridad y privacidad de la información Estrategia de transición IPV4 a IPV6 - Crear plan de plan de estrategia de transición IPV4 a IPV6		.		TICS		obs: se tiene una ejecuciíon de el 95% y el avance de la actividad tiene rezago

										AVANCE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

				Objetivo País																																		60%						META		LOGRO

				Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión  de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud																																								23.68		26.53

																		PROGRAMADO		AVANCE

				Objetivos Estratégicos País												% Propuesta 1										N°		Objetivos Específicos País												Le apunta al Objetivo Estratégico País		%		PROGRAMADO		ALCANZADO

		1		Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos												30%		13.93		14.91						1		Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.												1		70%		31.45		34.71

		2		Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.												20%		6.03		7.63						2		Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.												1		30%		15.00		15.00

		3		Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.												20%		8.28		9.83						3		Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnología e innovación en salud												4		40%		21.00		21.00

		4		Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros, instituciones y redes con las cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.												30%		11.22		11.85						4		Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario.												4		60%		16.39		18.52

																										5		Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública												3		100%		41.42		49.14

																										6		Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.												2		35%		7.00		10.50

																										7		Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.												2		40%		11.68		16.18

																										8		Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.												2		25%		11.46		11.46

																																												META		AVAMCE

				Objetivo Institucional																																40%								20.9981038961		20.8469766234

				Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.

																META		AVANCE

				Objetivo Estratégico Institucional												52.50		52.12								N°		Objetivos Específicos Institucionales												%		META		AVANCE

				Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.																						1		Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad												25%		12.11		11.98

																										2		Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos												30%		14.01		13.28

																										3		Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión institucional												5%		3.75		3.75

																										4		Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional												12%		7.51		8.40

																										5		Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interistitucional y de interaccción con la ciudadnía												20%		10.76		10.23

																										6		Ampliar la gestión interistitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia												8%		4.36		4.47





CONSOLIDADO 

		



AVANCE OBJETIVO PAÍS



GRAFICAS PRESUPUESTO 

		

				DESCRIPCIÓN		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE		EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO II TRIME

				FUNCIONAMIENTO		31,463.28		31,344.97		5,489.00		13,607.38		43.4%				FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN

		6,569,507,701		Gastos de Personal		27,595.50		27,593.08				11,705.60				ASIGNADO		31,345		17,561				0.4341169321				11,022,287,193

		6,569,507,693		Gastos Generales		2,860.78		2,744.89				1,893.51				EJECUTADO		13,607		12,696

				Transferencias		1,007.00		1,007.00				8.27

				INVERSIÓN		20,076.17		17,560.78		9,372.00		12,695.67		72.3%

				TOTAL		51,539.45		48,905.74		14,861.00		26,303.05

				* Dato con aplazamiento

						APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE		EJECUTADO A 31 DE MARZO		EJECUTADO II TRIME		% DE EJECUCION

				FUNCIONAMIENTO		31,463		31,345		5,489		13,607		43%

				Gastos de Personal						5,046				0%

				Gastos Generales						772				0%																0.40

				Transferencias						821				0%

				INVERSIÓN		20,076		17,561		9,372		12,696		72%

				TOTAL		51,539		48,906		14,861		26,303		54%

				* con aplazamiento

		CDP																|

		RP		NOMBRE PROYECTO		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE				EJECUTADO 
II trimes		%		ejecución con la que inicia el año (VF aprobadas		% de ejecución Inicial   por VF		EJECUCION REAL  AL  II TRIME

				Investigación en Salud		1,656,000,000		1,324,800,000				780,512,722		58.9%		160,737,500		12.1%		46.8%

				Nutrición		310,000,000		248,000,000				200,912,688		81.0%				0.0%		81.0%

				Producción de biológicos		3,000,000,000		3,000,000,000				2,242,530,785		74.8%		977,043,281		32.6%		42.2%

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		2,700,000,000		1,700,000,000				1,257,823,620		74.0%		644,296,884		37.9%		36.1%

				Vigilancia y control		4,000,171,000		4,000,171,000				3,331,070,527		83.3%		1,679,733,000		42.0%		41.3%

				Red nacional laboratorio		3,200,000,000		3,200,000,000				1,984,551,762		62.0%		347,347,000		10.9%		51.2%

				Bancos de sangre		230,000,000		230,000,000				138,274,224		60.1%		74,525,000		32.4%		27.7%

				Donación y trasplante		230,000,000		230,000,000				122,502,708		53.3%		37,400,000		16.3%		37.0%

				Construcción y remodelación laboratorios		3,000,000,000		2,000,000,000				1,560,267,931		78.0%				0.0%		78.0%

				Sistemas información		1,300,000,000		1,177,805,490				694,432,378		59.0%		87,760,048		7.5%		51.5%

				Observatorio		450,000,000		450,000,000				382,734,078		85.1%				0.0%		85.1%

				TOTAL		20,076,171,000		17,560,776,490				12,695,613,423		72.3%		4,008,842,713		22.8%		49.5%

				PRESUPUESTO INS

				FUNCIONAMIENTO				31,345

				INVERSION				17,561

				TOTAL				48,906

								APROPIACION INICIAL

				PROYECTO DE INVERSIÓN				TOTAL				% participación

				Investigación en Salud		1,656,000,000		1,324,800,000				7.54

				Nutrición		310,000,000		248,000,000				1.41

				Producción de biológicos		3,000,000,000		3,000,000,000				17.08

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		2,700,000,000		1,700,000,000				9.68

				Vigilancia y control		4,000,171,000		4,000,171,000				22.78

				Red nacional laboratorio		3,200,000,000		3,200,000,000				18.22

				Bancos de sangre		230,000,000		230,000,000				1.31

				Donación y trasplante		230,000,000		230,000,000				1.31

				Construcción y remodelación laboratorios		3,000,000,000		2,000,000,000				11.39

				Sistemas información		1,300,000,000		1,177,805,490				6.71

				Observatorio		450,000,000		450,000,000				2.56

				TOTAL				17560776490				100.00

				Dato después de aplazamiento

				Vigilancia y control				7,000				120		7,120		27.56

				Red nacional laboratorio				4,896				108		5,004		19.37

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio				3,642						3,642		14.10

				Construcción y remodelación laboratorios				2,801						2,801		10.84

				Investigación en Salud				1,665				636		2,301		8.91

				Sistemas información				1,404				432		1,836		7.11

				Producción de biológicos				1,324				400		1,724		6.67

				Bancos de sangre				488				12		500		1.94

				Donación y trasplante				482				18		500		1.94

				Nutrición				290				113		403		1.56

								23,992				1,838		25,830

		28316000000		18.616.986.862,53						18616986862.53

		94000000		79.753.064,00						79753064

		1017100000		768.982.727,68						768982727.68

		1135160000		508.901.704,36						508901704.36

		30,562,260,000.00								19974624358.57

		23.992.000.000,00		19.170.149.167,54						23992000000		19170149167.54

		1.955.064.000,00		963.953.387,23						1955064000		963953387.23

										25947064000		20134102554.77

		comparativo ejecucion trimestral

				31-Mar				30-Jun				30-Sep		31-Dec

		funcionamiento		6,858				13,607						0

		inversion		8,706				12,696						0

				funcionamiento				6,749				-13,607		0

				inverisón				3,990				-12,696		0

								II-I				III-II		IV-II

		TENDENCIA DE CRECIMIENTO		funcionamiento				0.00%				0.00%		0.00%

				inverisón				0.00%				0.00%		0.00%

				PROYECTO DE INVERSIÓN		APROPIACION INICIAL		*APROPIACIÓN VIGENTE				Diferencia %

				Investigación en Salud		1,910		1,410				-26

				Nutrición		398		398				0

				Producción de biológicos		1,748		1,101				-37

				Renovación tecnológica de equipos de laboratorio		3,600		2,100				-42

				Planta Multipropósito		700		400				-43

				Vigilancia y control		5,021		5,021				0

				Red nacional laboratorio		5,000		5,000				0

				Bancos de sangre		400		314				-21

				Donación y trasplante		400		314				-21

				Construcción y remodelación laboratorios		4,000		1,500				-63

				Sistemas información		2,000		1,700				-15

				Observatorio		700		626				-11

				TOTAL		25877		19,884				-23

				Fuente: Decreto 377 de 2015
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								INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

								OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

								SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

								EJECUCIÓN A				6/30/16

				CONCEPTO		APROPIACIÓN VIGENTE (A)		TOTAL CDP SOLICITADOS (B)		% B/A		COMPROMISOS (  C )		% C/A		OBLIGACIONES (D)		% D/A		CDP POR COMPROMETER ( E )		% E/A		APROPIACIÓN DISPONIBLE (F)		% F/A		CDP X COMPROMETER + APROPIACIÓN DISPONIBLE (E + F)		% (E+F)/A

				FUNCIONAMIENTO		31,344,966,000.00		30,098,265,614.73		96.02%		13,607,380,475.71		43.41%		12,662,410,564.61		40.40%		16,490,885,139.02		52.61%		1,246,700,385.27		3.98%		17,737,585,524.29		56.59%

				GASTOS DE PERSONAL		27,593,075,000.00		27,557,000,000.00		99.87%		11,705,603,956.00		42.42%		11,541,046,908.00		41.83%		15,851,396,044.00		57.45%		36,075,000.00		0.13%		15,887,471,044.00		57.58%

				GASTOS GENERALES		2,744,891,000.00		2,474,660,096.73		90.16%		1,893,510,359.71		68.98%		1,113,097,496.61		40.55%		581,149,737.02		21.17%		270,230,903.27		9.84%		851,380,640.29		31.02%

				TRASNFERENCIAS CORRIENTES		1,007,000,000.00		66,605,518.00		6.61%		8,266,160.00		0.82%		8,266,160.00		0.82%		58,339,358.00		5.79%		940,394,482.00		93.39%		998,733,840.00		99.18%

				INVERSIÓN		17,560,776,490.00		17,334,913,085.83		98.71%		12,695,673,426.44		72.30%		4,538,680,305.76		25.85%		4,639,239,659.39		26.42%		225,863,404.17		1.29%		4,865,103,063.56		27.70%

				CONSTRUCCIÓN		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		100.00%		1,560,267,931.48		78.01%		650,435,249.48		32.52%		439,732,068.52		21.99%		- 0		0.00%		439,732,068.52		21.99%

				PRODUCCIÓN		3,000,000,000.00		2,988,339,921.60		99.61%		2,242,530,785.60		74.75%		699,596,312.60		23.32%		745,809,136.00		24.86%		11,660,078.40		15.49%		757,469,214.40		25.25%

				RENOVACIÓN TECNOLÓGICA		1,700,000,000.00		1,691,580,897.50		99.50%		1,257,823,620.50		73.99%		241,217,730.00		14.19%		433,757,277.00		25.52%		8,419,102.50		4.19%		442,176,379.50		26.01%

				SISTEMAS		1,177,805,490.00		1,123,617,425.73		95.40%		694,492,378.75		58.96%		265,686,886.09		22.56%		429,125,046.98		36.43%		54,188,064.27		41.34%		483,313,111.25		41.04%

				VIGILANCIA		4,000,171,000.00		3,911,001,936.00		97.77%		3,331,070,527.60		83.27%		1,475,088,654.93		36.88%		579,931,408.40		14.50%		89,169,064.00		10.58%		669,100,472.40		16.73%

				OBSERVATORIO		450,000,000.00		450,000,000.00		100.00%		382,734,078.00		85.05%		149,354,937.00		33.19%		67,265,922.00		14.95%		- 0		0.00%		67,265,922.00		14.95%

				INVESTIGACIÓN		1,324,800,000.00		1,297,270,969.00		97.92%		780,512,722.00		58.92%		207,024,621.00		15.63%		516,758,247.00		39.01%		27,529,031.00		25.54%		544,287,278.00		41.08%

				NUTRICIÓN		248,000,000.00		248,000,000.00		100.00%		200,912,688.00		81.01%		122,261,542.00		49.30%		47,087,312.00		18.99%		- 0		0.81%		47,087,312.00		18.99%

				RED BANCOS DE SANGRE		230,000,000.00		219,550,767.00		95.46%		138,274,224.00		60.12%		51,833,133.00		22.54%		81,276,543.00		35.34%		10,449,233.00		36.99%		91,725,776.00		39.88%

				RED NAL DE LABORATORIOS		3,200,000,000.00		3,192,883,599.00		99.78%		1,984,551,762.51		62.02%		638,320,768.66		19.95%		1,208,331,836.49		37.76%		7,116,401.00		29.32%		1,215,448,237.49		37.98%

				DONACIÓN Y TRASPLANTES		230,000,000.00		212,667,570.00		92.46%		122,502,708.00		53.26%		37,860,471.00		16.46%		90,164,862.00		39.20%		17,332,430.00		7.54%		107,497,292.00		46.74%

				TOTAL EJECUCIÓN		48,905,742,490.00		47,433,178,700.56		96.99%		26,303,053,902.15		53.78%		17,201,090,870.37		35.17%		21,130,124,798.41		43.21%		1,472,563,789.44		9.88%		22,602,688,587.85		53.08%

				Fuente: Oficina Asesora de Planeación





		OBJETIVO PAÍS

		DEPENDENCIA		TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		INNOVACION		5		0		0		5

		INVESTIGACION		24		6		1		17

		ANALISIS		9		1		1		7

		PREVENCION		18		0		0		18

		OBSERVATORIO		12		0		0		12

		PRODUCCION		10		0		4		6

		TRASPLANTES		28		8		5		15

		CALIDAD		14		0		5		9

		RED NACIONAL DE LABORATORIO		20		1		10		9

		JURIDICA		1		0		0		1

		TOTAL		141		16		26		99

		OBJETIVO INSTITUCIONAL

		DEPENDENCIA		TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		INNOVACION		2		0		0		2

		SECRETARIA GENERAL		28		4		1		23

		COMUNICACIONES		9		0		1		8

		OFICINA DE PLANEACION		16		1		1		14

		OFICINA JURIDICA		10		0		0		10

		OFICINA DE CONTROL INTERNO		5		1		3		1

		OFICINA TICS		12		1		2		9

		TOTAL		82		7		8		67

				TOTAL ACTIVIDADES		No ACTIVIDADES  QUE NO LOGRARON LA META		No ACTIVIDADES  QUE SUPERARON  LA META		ACTIVIDADES CONFORME A LA META

		DESARROLLO GENERAL		223		23		34		166

				223		10.31		15.25		74.44
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